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ÚVOD 
Prudký rozvoj a globalizace trhu probíhající i v eské republice nutí podniky 
k neustálému zdokonalování jejich systém ízení s využíváním nejnovjších 
informaních technologií. Neustále probíhá zavádní nových produkt, zlepšování a 
zvyšování efektivnosti spolupráce s partnery a státní správou. Tyto výzvy se neprojevují 
pouze u podnik dodávajících své zboží a služby do zahranií, pípadn u dceiných 
spoleností nadnárodních koncern operujících v eské republice. Ve stále rostoucí míe 
ovliv	ují innost podnik a rozhodovací procesy managementu i u sektoru malých a 
stedních firem.(SMB). Úlohou informaních technologií je tyto zmny v maximální 
míe podporovat.  
 
Flexibilitu rozhodování bez flexibilního informaního systému, který je schopen nejen 
dostaten rychle pizpsobovat svoji funkcionalitu vcnou ale také svou výkonnost 
podle poteb zákazník, již v souasné dob nelze dosáhnout. Ukazuje se tedy, že vzniká 
poteba koncipovat systémy ízení na základ poteby proces podnik s plánovaným 
plným využitím výpoetní techniky tak, aby podklady pro rozhodování byly k dispozici 
vždy v ase a míst, kdy je to potebné, tedy orientovat ídící procesy na základ zásad 
modelování a zavádní procesního ízení. 
 
Na základ rozhodnutí o strategii systému ízení a jeho podpory informaními systémy 
vznikají zmny podnikových informaních systém nebo jejich úplné inovace. Uvedené 
zmny probíhají v rámci projekt informaních systém. 
 
Cílem této publikace je provést struný rozbor obecných charakteristik projekt 
informaních systém podnik a popsat praktické kroky jejich realizace. Nedílnou 
souástí publikace je i struný rozbor hodnocení ekonomické efektivnosti projekt. 
Protože pro úspch projektu v této oblasti je pijetí nezbytných rozhodnutí již 
v koncepní fázi, je velká pozornost vnována Úvodní studii proveditelnosti a Návrhu 
nového ešení informaního systému, pro který zde používané název Cílový koncept 
ešení. Praktické zkušenosti na poli zavádní informaních systém ukazují, že dalším 
faktorem pro úspch projektu informaního systému je správná forma týmové 
spolupráce a motivace len týmu. I této oblasti je v publikaci vnována znaná 
pozornost. 
 
V závru jsou v pílohách uvedeny pípadové studie založené na praxi autora. 
 
Publikace je vydána ze zdroj projektu ESF cz.04.01.03/3.2.15.2 ve kterém autor psobí 
jako len ídícího týmu projektu. 
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1. INFORMANÍ TECHNOLOGIE A JEJICH ROLE 
V ÍZENÍ PODNIKOVÝCH PROCES 
Nejdíve uvedeme naše chápání základních pojm a úrovn souasného stavu poznání 
z oblasti informaních systém a ízení proces. 
 
1.1. Systém, Informaní systém, Informaní technologie 
1.1.1. Systém a informaní systém 
Obecn pijatá definice charakterizuje systém jako množinu prvk a vazeb. Prvky 
systém na dané úrovni rozlišení chápeme jako nedlitelné. Vazby mezi prvky 
pedstavují jednosmrné nebo obousmrné spojení mezi nimi. Systém se vyznauje 
vstupními a výstupními vazbami, pomocí kterých získává informace z okolí a jiné 
informace do okolí pedává. Na systémy, které zkoumáme, nahlížíme zpravidla 
z hlediska toho, jak komunikují se svým podstatným okolím, jaké tedy mají cílové 
chování. 
 
Vyjdeme-li z tohoto obecného pohledu, pak informaní systém (IS) definujeme jako 
uspoádání vztah mezi lidmi, datovými a informaními zdroji a procedurami jejich 
zpracování za úelem dosažení stanovených cíl. Z hlediska informaního obsahu 
zmíníme rozlišení mezi daty, informace a znalostmi pro úely zpracování v informaním 
systému. 
 
Za nejnižší složku považujeme signály, které mžeme chápat jako analogové nebo 
digitální nosie dat. Z pohledu informaního systému považujeme signály za nco, co je 
dané, za veliinu, která se mní v ase pípadn i v prostoru nebo míst vzniku. 
 
Pro informaní systém je daleko dležitjší pojem dat a informací. Podle Wienera [50, s. 
32] je informace obsah toho, co si vym	ujeme s vnjším svtem, když se mu 
pizpsobujeme a psobíme na nj svým pizpsobováním. Vzhledem k tomu, že pojem 
informace nyní adíme k nejobecnjším kategoriím vdy, pozorujeme rzné definice 
pojmu informace podle toho, ve kterém vdním oboru se pohybujeme. Protože cílem 
naší publikace je projektování IS, budeme pojem informace chápat v pragmatickém 
smyslu. Data chápeme jako rozpoznané signály (údaje), které vypovídají o situacích a 
stavech sledovaných a ízených objekt. Jsou podkladem pro další zpracování, bhem 
kterého se data mní na informace. Informace jsou tedy taková data, která jejich uživatel 
používá pro další rozhodování, kterým realizuje svoji zptnou vazbu na informaní 
systém, aby docílil jeho cílového chování. Pi tom však stejná data podle pohledu nebo 
interpretace mohou mít pro rzné uživatele rzný význam a tudíž pedstavovat rzné 
informace. Díváme-li se na informace z pragmatického pohledu, musíme z tohoto 
pohledu hodnotit také IS. K pragmatickému pohledu na IS se vrátíme pozdji.  
 
Informaní systém mžeme také chápat jako uritý druh regulaního obvodu. Základní 
vlastností regulaního obvodu je existence zptné vazby korigující chování ízeného 
systému. Wolf [49, s. 62] uvádí zajímavou definici podniku jako regulaního obvodu 
zobrazenou na obrázku 1. Podnik vyrábí a prodává výrobky a služby, dodává je na trh a 
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provozuje další agendy jako je personalistika, IS/IT a ostatní. Z okolí podniku psobí na 
jeho ásti nejrznjší vlivy (legislativa, pírodní podmínky, konkurence atd.), které jsou 
zde oznaeny jako poruchy. Obdobné vlivy okolí psobí i na trh. Výsledkem akce 
podniku je njaká regulovaná veliina na píklad obrat, jejíž výstup je veden do mícího 
lenu, kterým je na píklad úetnictví a/nebo marketing. Výstup z podniku je srovnáván 
s cílem – vstupem a vzniká rozdílová veliina mená diferenním lenem tvoeným 
vybranými podnikovými útvary. Uvnit podniku ješt psobí zptné vazby, jako jsou 
informace o výrob, zamstnancích atd. 
Umíme-li nadefinovat podnik ve stejné struktue jako obecný regulaní obvod, pak je 
zejmé, že techniku projektování systém založených na IT mžeme použít jak na 
projektování technologických, tak i výrobních IS i systém podporujících vyšší úrovn 
ízení (stedndobá koncepce, strategie). 
 
Z uvedeného obrázku také vyplývá role toku informací v systému a jeho ízení. Touto 
problematikou (která se asto nazývá workflow) se zabývají komplexnjší projekty, je 
však pro správnou roli IS klíová. 
 
Obecný pohled na technickou infrastrukturu ve form blokového schématu uvedl Moos 
[29]. Sbr signál (dat) mže probíhat run, automatizovan pomocí árových kód 
nebo RFID (Radio Frequency Identification), pomocí rzných idel zajiš
ujících sbr 
signál nebo proud dat. Tyto signály (data) odrážejí ve smyslu výše uvedeného stav 
ízeného subjektu. Kódovaní znamená transformaci tchto údaj do tvar, které je dále 
 
Obr. 1. Podnik jako regulaní obvod 
diferenní len
–vybrané útvary
regulátor-organizace trh
Finanní management
(plán vs.skut.,cash
flow …)
výroba, prodej, služ-
by, personalistika,
IS/IT, ostatní
mící len
marketing
úetnictví
Cíl
Vstup
Poruchy Poruchy
Regulovaná
veliina
Výstup
Zptná vazba
Informace o trhu, zákaznících…
pomocné zptné vazby (info o výrob, zamstnancích…)
 
Zdroj: upraveno dle [Wolfa] 
 
možno zpracovat. Na základ zpracování vzniká akní informace, mající za cíl zmnu 
stavu ízeného subjektu. Aby této informaci ízený subjekt porozuml, nebo mohl na n 
reagovat, je nutné dekódování akní informace do tvaru itelného ízeným subjektem. 
V tomto smyslu se technické regulaní systémy v podstat neliší od IS v ekonomickém 
smyslu. 
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Obr. 2. Blokové schéma technické infrastruktury 
 
sbr dat kódování
zpracování
dat
dekódovánízmna p-
vodního stavu
penos
šum
akní informace
šum
 
Zdroj: Upraveno dle Moose [29] 
 
1.1.2. Informaní technologie 
Informaní technologie (dále jen IT) chápeme jako množinu prostedk a metod 
sloužících k práci s daty a informacemi. Podle této definice je tedy IT znan široký. 
Zahrnuje nejen techniky a technologie poizování a zpracování dat, ale také prostedky 
jejich penosu, ukládání, využívání a následného vyhodnocování. Pronikání 
informaních technologií do veškerých inností spolenosti znamená její vývoj do stavu, 
kterou ada autor nazývá existencí informaní spolenosti.  
U informaních technologií rozeznáváme složky technickou, programovou 
/implementaní/ a informaní. Model technické infrastruktury jsme znázornili na obr. 2. 
Cílem projektování informaních systém mže být píprava a provedení zmn ve všech 
ástech této infrastruktury nebo jejich ástech. Obecn lze íci, že problematickými body 
jsou také ob ásti penosu informací, kde dochází k informaním šumm, které mohou 
vyvolat snížení kvality penášené informace.  
Model informaní infrastruktury lze nejlépe charakterizovat hierarchickým modelem 
druh IS. Na nejnižší úrovni zpracování fungují operativní transakní systémy ízení 
základních agend a operací. Informace z této úrovn se transformují a komprimují do 
podklad pro taktické rozhodování, které napíklad v obchodních firmách probíhá 
zejména v oblasti cenové tvorby, marketingu a podobných rozhodovacích proces. Na 
nejvyšší úrovni probíhají strategická rozhodování (EIS), která vyžadují podporu 
datových sklad, systém pro podporu rozhodování (DSS), ad hoc analýz a dalších 
postup, které se v poslední dob oznaují souhrnn jako Business Inteligence.  
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Obr. 3. Hierarchická struktura Informaních systém 
Strategická
(EIS)
(DSS)
Taktická (MIS)
stanovení cen, mapování 
zákazník…
Operativní (Zpracování transakci)
prodej, výroba, servis, logistika…
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Na programové úrovni dochází v poslední dob k úvahám a prvním krokm v realizaci 
modul Servisn orientované architektury. Tento pístup si zejm vyžádá razantní 
zmny v oblasti programování. Tato oblast však zatím není pedmtem této publikace a 
bude analyzována v dalším období, zejména v souvislosti s ekonomickými modely 
Ressources Events Agents (REA). 
 
1.1.3. Typy úloh IS 
Podle typ úloh se také ídí pístupy k projektování IS. Domníváme se, že 
k nejdležitjším patí hlediska 
 asové osy 
 Úrovn podpory proces 
 Struktury rozhodovacích úloh. 
 
Podle asové osy rozlišujeme v podstat jednotlivé fáze zpracování informace a jejich 
agregace v ase (poízení dat, zpracování dat, analýza dle úrovn ízení, archivace). 
 
Hledisko struktury rozhodovacích úloh je svázáno s úrovní rozhodování. Na úrovni 
ízení technologických proces je valná vtšina ídících úloh dostaten popsána 
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v potebné struktue. Také na úrovni ízení operací podniku jako je objednávání, 
fakturování, práce ve skladech apod. je možno hovoit o dostaten strukturovaných 
procesech. Na druhé stran však u schvalování investic, zavádní nového výrobku, 
sociálního plánování, ady otázek z personalistiky, které patí do vyšších, tedy 
manažerských a strategických úrovní ízení, je strukturovanost ídících úloh znan 
nízká. 
 
Projektování IS podporujících strukturované (transakní a technologické) procesy je 
v dnešní dob v zásad zvládnuto. Projektování tch ástí IS, které podporují 
stedndobé a strategické rozhodování (manažerské IS a jiné) je zpravidla spojeno 
s nasazením expertních systém, datových sklad a heuristických model. Zavádní 
tchto technologií známými metodami projektového ízení v praxi zatím naráží na 
metodické i technické problémy. 
 
1.2. Úloha a hodnota IT ve zlepšování ízení 
Úlohu IT ve zlepšování ízení vidíme zejména v tom, že v rámci podnikových proces se 
IT chápou obdobn jako ostatní obchodní, výrobní a jiné procesy. IT tedy podléhají i 
obecným zásadám ízení a to zejména také proto, že 
 Nasazení IT je teba dlouhodob a strategicky plánovat s tím, že musí být v souladu 
s celkovou strategií podniku 
 Nasazení, pizpsobování a zmny použití IT spojeno s vnitropodnikovou politikou, 
v ad pípad u složitých organizací i s nadnárodními rozhodnutími koncernových 
centrál 
 Nasazení IT rovnž ovliv	uje organizaci podniku a využívání lidských zdroj  
 Nasazení IT je vždy tak komplexní, že musí být dlouhodob plánováno jak 
organizan a investin, z hlediska potebných zdroj. 
 
Klasické zdvodnní íká, že IT jsou zdrojem racionalizaních efekt, zejména v oblasti 
zefektivnní administrativních inností. Domníváme se, že tento pojem byl pekotným 
vývojem z posledních let pekonán. Dvodem pro nasazení IT nebo pro zmnu IS je 
stále více pímé zalenní této technologie do tvorby hodnot podniku, jeho postavení na 
trhu, souhrnn eeno otázkou jeho dalšího rozvoje nebo pežití. K tomuto tématu se 
ješt vrátíme v následující kapitole. Pitom zalenní IT do struktury základních 
podnikových inností mže mít rzný význam podle toho, o kterou ást organizace se 
jedná. Napíklad pi rozvoji firemní strategie týkající se obchodních proces má význam 
práv „pidaná hodnota“, které mohou IT generovat. Na druhé stran ízení lidských 
zdroj nebo optimalizace využití základních prostedk nemívá píliš vliv na to, jak je 
podnik úspšný v okolním svt. Zde pjde spíše o to, jak IT pispívá k efektivnosti a 
tedy i ziskovosti organizace.  
 
Práv propojení hledisek „istých (explicitních)“ s „mkkými“ ukazateli hodnocení 
proces, jako je pružnost, využití pracovní síly, celková efektivnost všech investic a 
jiných vytváí problém pi hodnocení významu IT jako celku a stanovení její hodnoty 
pro podnik. 
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Tabulka 1. Kombinace typ a úrovní ízení s podporou IS 
Typ
 úlohy
 
 
 
Úrove ízení Podpora IS 
• Operaní • Manažerská • Strategická 
 
Struktu
ro
v
aná
 
• objednávka 
• faktura 
• píjem na sklad 
• platy 
 analýza fin. 
plánu 
 analýza 
výroby 
 analýza ú- 
etní 
závrky 
• ízení financí 
• stanovení 
systému 
distribuce 
• analýza 
dodavatel 
• IS pro 
zpracování 
transakcí 
• MIS 
• DSS 
 ásten
 
struktu
ro
v
aná
 
 
• plán výroby 
• ízení zásob 
• zavedeni nové  
technologie 
• zavedení nového 
IS 
 
• analýza 
trhu 
• vývoj 
cash 
flow 
• systém 
odm	o
-vání 
• plánování 
nového 
výrobku 
• výbr 
nové- 
ho 
segmentu 
trhu 
• DSS, pípadn 
MIS 
• EIS, data 
mining 
N
estruktu
ro
v
aná
 
• schvalování  
investice 
• zavedení nové- 
ho výrobku 
• výbr mana- 
žera 
• nákup HW 
• nákup SW 
 výbr doda-
vatele 
• vývoj nové 
technologie 
• marketingov
ý 
výzkum 
• sociální 
plánování 
 DSS 
 expertní 
systémy 
 data mining 
Zdroj: upraveno dle Wolfa [49, s. 119] 
 
1.2.1. Hodnota IT pro podnik 
 
1.2.1.1. Obecn 
Téma hodnoty IT pro podnik má dlouhý historický vývoj. S trochou nadsázky by se dalo 
íci, že podnikový management a adoví uživatelé IT chápali pracovníky pohybující se 
v této oblasti postupn rzn. 
 Mágové – nikdo si netroufal je kritizovat a oni sami pinášeli „kouzelná“ ešení 
 í	ané – nikdo nerozuml, o em to vlastn mluví 
 Proroci – slibovali, že nasazením IT se vyeší vše a to zejména v budoucnosti 
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 Polykai penz – obecn se až do relativn nedávné doby chápalo nasazení IT jako 
problematický nákladový faktor. 
 
Postupný vývoj však ukázal, že IT napomáhají tvorb hodnot tam, kde umož	ují 
podporu podnikových proces a to tak, že dochází k ziskm v technologických a 
obchodních ástech podniku. Obecn lze hodnotu IT pro podnik nahlížet z hlediska 
analytického nebo pragmatického. Obecn analytický náhled lze vyjádit napíklad 
produkní funkcí. 
 
1.2.1.2. Produkní funkce 
Produkní funkci jako vztah mezi výstupem a vstupy lze obecné form vyjádit vztahem 
 
),( PFfY =        (1) 
 
kde 
F -  základní fondy, 
P – živá práce a  
f  je spojitá funkce. 
asto se používá dvoufaktorová produkní funkce Cobb-Douglasova, která pracuje 
s koeficienty pružnosti vzhledem k základním fondm a živé práci 
 
Y = a.F  P                     a>0                                        (2) 
 
kde  
,   - koeficienty pružnosti výroby, 
a – parametr, který obecn zohled	uje úrove	 technologie, organizace, know how atd. 
 
Použití produkní funkce pro úely hodnocení pínosnosti hodnoty IT pro podnik uvádí 
Moos [29]. 
 
Pokud a obsahuje uritý vztah k hodnot pragmatické informace  Ip, lze tento vztah 
reprezentovat vzorcem  
 
a = e Ip                                                          (3). 
 
Obdobnou závislost definoval Timbergen. Veselý [42] ukázal, že produkní funkce 
mže sloužit jako nástroje ekonomické analýzy firem. Z tchto úvah vyplývá, že 
formální analytické hodnocení pínosu IT pro výstup lze provést. Uvedený pístup však 
v pípad použití rovnice (3) skrývá urité úskalí, protože tento vzorec neobsahuje 
žádnou vazbu na základní fondy a živou práci. V praxi pevažují pragmatická hodnocení 
IT založená na snížení náklad, zlepšení organizace práce, zvýšení pružnosti podniku na 
trhu atd.  
 
1.2.1.3. Pragmatické hodnocení hodnoty IT 
Jaká je skutená hodnota IT pro podnik vyjádená v praktických údajích? Pro investice 
do této oblasti se stále ješt v rozhodující míe uvažuje s dostatenou návratností. Silvius 
[36] uvádí výsledky jednoho výzkumu z roku 2002, kdy více než 86% finanních 
manažer odpovdlo, že používá klasické metody hodnocení kapitálu, jako je 
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návratnost, doba návratnosti, diskontovaný cash flow a vnitní dobu návratnosti. Naproti 
tomu vedoucí útvar IT (dále jen CIO) se orientovali na dodržení projektových náklad, 
pípadn ukazatel efektivnosti a snížení celkových náklad svých oddlení. Z naší 
zkušenosti vyplývá, že ve velké ad pípad hodnotí podnikový management oddlení 
IT práv podle náklad (v pípad outsourcingu vetn náklad outsourcingu). Ukazateli 
kapitálové efektivnosti IT se finanní management zabývá pouze v rámci jednotlivých 
projekt. Tento rozdíl mezi pohledem finanních manažer a CIO je jedním ze zdroj 
trvalých, asto negativn ladných diskuzí. 
 
Jak jsme zmínili výše, role IT se v posledních letech radikáln zmnila. Musí tedy i 
hodnota IT pro podnik vycházet z jejího vlivu na celkové procesy v nm. asto se v této 
souvislosti zmi	uje hledisko úplných náklad po dobu životnosti.(Total Cost of 
Ownership – TCO). Samotné TCO, pípadn návratnost uritého projektu ist 
z hlediska IT hodnotu nemá. Hodnotu má však snížení TCO nebo zvýšení návratnosti 
investice do tohoto projektu. Toho dosáhneme v prvé ad efektivním ízením projektu. 
Uplatnní výsledku daného projektu však mže vést k podpoe dosažení požadované 
ceny zavedené technologie, uplatnní nového výrobku nebo služby, jejich prosazení na 
trhu, pípadn umožnní jeho efektivního marketingu. Pak je možno daný IT projekt 
považovat za pínos pro tvorbu hodnot v daném podniku a pisoudit tomuto projektu 
nebo oddlení IT roli tvrce hodnot. 
 
Stejn je nutno hodnotit i dosažení pružnosti podniku díky informaním technologiím. 
V Píloze . 1. uvádíme formou pípadové studie metodu výbru dodavatele IT u 
projektu v celkové hodnot 1 mil. EUR. Tento projekt byl vyvolán potebou zkrátit 
zavedení nového typu služby z cca 1 roku na 2 msíce. V dsledku toho došlo k zámru 
zcela pepracovat architekturu podnikového IS. V citované literatue uvádí Silvius návrh 
urení hodnoty podniku jako souet isté souasné hodnoty plus hodnotu pružnosti plus 
strategickou hodnotu nasazení IT.  
 
Zajímavou metodu ocenní hodnoty IT vyvinula spolenost Gartner [2]. Tato metoda 
nazvaná Total Value of Opportunity (TVO) si klade za cíl urit oekávané pínosy 
získané zavedením IT. Cílem je pesvdit rozhodující osoby (primary stakeholders) o 
finanních pínosech a návratnosti pi užití jazyka a metrik rozhodujících uživatel. 
Navrhuje se srovnání hlavních ukazatel finanních a ukazatel výkonnosti obchodních 
proces dosažených využitím IT s úplnými náklady na životní cyklus dané technologie. 
Zajímavé je, že se zde odhadují možné pínosy v budoucnosti a to metodou reálných 
opcí. K problematice reálných opcí se vrátíme v kapitole 5.1.4. 
 
Uvedené úvahy se týkaly finanního hodnocení role IT v podniku. Existuje však i 
významná roli politická, kterou musí trvale vykonávat CIO. Jakékoli finanní ukazatele 
nenahradí pi hodnocení IT správn fungujícího CIO. Ten má zejména za úkol 
porozumt strategii, koncepci a procesm svého podniku a na tomto základ stanovit 
správnost strategie a koncepce IT. Tuto strategii a koncepci musí definovat jazykem, 
kterému management rozumí, rozhodující ást managementu pro ni získat a získat i 
rozhodující uživatele. Znamená to tedy, že „objektivní“ hodnota IT v daném podniku 
nemusí být totožná s hodnotou pragmatickou i subjektivní. Platí-li tento závr pro IT 
jako takovou, platí tím spíše i pro jednotlivé projekty v této oblasti. 
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1.3. Procesní ízení a jeho modelování 
Procesní ízení využívá zejména:  
 Snahu o optimalizaci podnikových inností 
 Kritické zhodnocení a zavedení nejlepších používaných praktik v oboru 
 Uení se ze zkušenosti na realizovaných projektech. 
 
Modelování a optimalizace proces v podniku má dlouhý vývoj,  který zaal 
Davenportovou definicí reengineeringu s drazem na zajištní inovativního chování 
podniku [9, 10]. Hammer a Champy [17] kladli draz na poteby zákazníka a 
zdraz	ovali roli informaních technologií. Klasické „ostré“ metody reengineeringu, 
které vnovaly malou pozornost ideám a potebám pracovník, byly postupn nahrazeny 
metodami, které tato hlediska více zohled	ovaly a zaaly se více prosazovat metody 
modelování proces vycházejících z cíl podniku. 
 
Modelováním procesního ízení se u nás krom jiných autor podrobn zabývá epa (na 
píklad [37]). Ve zmínné publikaci analyzoval celou adu používaných metodologií 
vetn metodiky MMABP dlouhodob rozpracovávané na VŠE. Z jeho analýz vyplývají 
možnosti tchto metodologií pro zlepšování procesního ízení. Ze závr uvedených v 
publikaci [37] pro nás vyplývá, že vzhledem ke komplexnosti celé problematiky existuje 
v celé oblasti i v souasné dob ješt ada bílých míst.  
 
Modelováním aktivit, rozhodovacích proces a funkcí v podniku se zabývá sada metod 
IDEFxx [1] vyvinutá pro poteby ministerstva obrany USA. Metody IDEFxx umož	ují 
popisy nejrznjších podnikových inností, jen omezen se však dle našeho názoru dají 
použít pro ekonomické odhady. 
 
Pro popis podnikových proces se v ad pípad doporuují rozšíení univerzální notace 
UML pro podporu jejich modelování. Vyústní získaného modelu do definice rozhraní 
informaní podpory uživatel dává možnost jeho dalšího použití vzhledem k lidským 
zdrojm i technické a programové infrastruktue. Otázkou zstává, jak propojit pomrn 
pesné popisy podnikových proces s  pidanou hodnotou z jejich zmny nebo 
optimalizace, pípadn se zvýšením pružnosti rozhodování. 
 
Pvodn v nmecky mluvících zemích a postupn všude tam, kde se uvažovalo/uvažuje 
se zavedením rzných variant systém SAP se asto používá systém ARIS prof. Scheera 
(viz na píklad [3]). Podle našeho názoru je tento nástroj pomrn rozsáhlý a jeho 
zvládnutí není jednoduché a je tedy finann nároné. To je jedním z dvod, pro se 
používá pedevším ve velkých, zejména nadnárodních firmách. Z hlediska cíle 
navrhovaného procesu neobsahuje nástroje kvantitativních simulací prbhu proces a 
jejich nároností na zdroje.  
 
Interakce proces s okolím podniku jsou cílem definic na základ dalších model na 
píklad Business Process Modelling Language, který lze definovat jako doplnk 
prostedk pro grafický popis proces ve firm [6]. Obdobnou problematikou se snaží 
ešit standardy ebXML [14] , které však pravdpodobn mají ped sebou ješt dlouhý 
vývoj, než je bude možno uplatnit v každodenní praxi, zejména u segmentu SMB.  
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S vývojem v oblasti objektového programování se jeho základní koncepty postupn 
penášejí i do oblasti modelování proces v podniku. Žid [51] v této souvislosti 
pipomíná,  že procesní pohled na podnikové innosti by ml být dopl	ován pohledem 
objektovým, který popisuje chování objekt v informaním systému, aniž by bral do 
úvahy nadazené dvody pro toto chování (procesní pohled – úel, cíl, vnjší podnt). 
K tomuto argumentu lze dodat, že žádný model procesu nevzniká per se, ale v dsledku 
uritých strategických rozhodnutí, která zase reagují pevážn na vnjší podnty. 
 
Samotné modelování proces ve firm ješt nedává úplný obraz o vazbách na ízení rizik 
a zajiš
ování flexibility rozhodování. Proto je vhodné spojit tyto metody s metodami 
hodnocení risk managementu v rozhodování. Zde se jako potenciáln pínosné jeví 
propojení modelování proces s hodnocením jejich pínos. Za vhodné spojení modelu 
proces s mením výkonnosti podniku považujeme model firemních proces v rzných 
hierarchiích s využitím metody Balanced Scorecard Ucelený soubor uvedených nástroj 
je prezentován na píklad firmou QPR [31]. 
 
S postupem asu se pístupy k architektue informaních systém vyvíjely zejména ve 
smru podpory pružnosti podnikových proces. Od pvodn v 80 letech používaných 
strukturovaných technologií pes objektov orientované pístupy vývoj dospl až 
k souasné tendenci projektovat a zavádt informaní systémy typu servisn orientované 
architektury. Podstatou SOA [34] je využití funkních modul, které byly identifikovány 
jako vícenásobn použitelné pro rzné podnikové funkce. Praktické nasazení SOA 
v oblasti zejména v malých a stedních firmách (SMB) naráží nejen na finanní možnosti 
podnik, ale také na jejich odhadovaný pínos. Její prosazení bude zejm ješt njakou 
dobu trvat, je však nutné ji vzít do úvahy pi plánování podnikové strategie IT.  
 
Za aktuální téma, které je v poslední dob pedmtem diskuzí, lze oznait vztah mezi 
modelováním proces a SOA. (viz na píklad [13, 14]). Dvodem pro modelování 
proces je zejména snaha zmnit existující podnikové procesy nebo vytvoit procesy 
nové tak aby bylo dosaženo stanovených cíl. Pi realizaci tchto zámr však podniky 
narážejí na stávající, zpravidla znan konzervativn se chovající infrastrukturu IT. 
Cílem SOA je dosáhnout požadované pružnosti reakce podniku na rychle se mnící okolí 
poskytováním služeb s využitím pokud možno standardních, opakujících se modul a to 
zejména na základ technologií webu. Tyto služby by mly fungovat „napí“ 
aplikacemi IT a organizaními jednotkami podniku. 
 
Metodou, která mže pesnji specifikovat dsledky zavádní nových funkcí a služeb 
podporujících procesy ve firm je víceúrov	ová simulace proces. Na nejvyšší úrovni 
simulace se provádí modelování dsledk strategických rozhodnutí na strukturu IS. Na 
nižní úrovni se provádí modelování a simulace proces z pohledu zdroj a asu. Shrnutí 
dsledk tchto zmn na variabilní infrastruktue pi zajištní dostatené bezpenosti 
systému lze posoudit simulací funkcí prostedk infrastruktury firmy. 
 
V poslední dob se zaíná prosazovat škola, rozvíjející metodu REA[19]. Cílem REA je 
metapopis proces na základ obchodních vzor umož	ující pejít k automatické tvorb 
programových modul. Možnost automatického návrhu software urychlí etapu zavádní 
nového systému nebo jeho zmn. Avšak v dnešní dob, kdy pevažuje nasazování 
typových programových balík s možností outsourcingu nkterých funkcí, použití REA 
nemusí nutn vést k ekonomickým výhodám.  
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Výsledky modelování proces a simulace prchodnosti tchto proces systémem slouží 
jako podklad pro rozhodování o další informaní strategii firmy. V pípad rozhodnutí o 
zavedení zásadní zmny IS nebo o zavedení nového IS jsou tyto výsledky vstupem do 
Studií proveditelnosti a do fáze analýzy pi projektování nového IS. 
 
Zmny informaních systém jsou z hlediska posuzování asto subjektem klasických 
ekonomických analýz, založených na návratnosti investic, celkových náklad po dobu 
životnosti projektu (TCO), u zásadních investic také na isté souasné hodnot (NPV). 
Tyto metody však v pípad urení pínosnosti investic do systém ízení obecn, 
projekt IT zvlášt, narážejí na ohraniení, protože jsou asto rizikové. Promítnutí tohoto 
rizika je v rámci klasických ekonomických metod možné jen nepímo. Proto se pro tento 
segment ešení, spojený s vysokou promnlivostí v ase a nutností pružného a rychlého 
reagování na zmny poteb na trhu, v posledních 10 letech ásten prosadila metoda 
reálných opcí. Reálné opce berou do úvahy volatilitu trhu a pínos flexibility 
rozhodování. [35, 43] 
 
Na druhé stran však provozování informaních technologií vyžaduje stanovení pravidel 
a dodržování zásad provozu. V tomto smru se v posledních letech vyvinula celá ada 
postup a metod [23]. Mezi n patí zejména Information Technology Infrastructure 
Library (ITIL) pedstavující souhrn pravidel pro zavádní a ízení podnikové 
informatiky. Ve své tetí verzi platné od poloviny roku 2007 se ITIL orientuje na 
zavádní informatických proces jako služeb, což pedstavuje pokrok proti pedešlé 
verzi 2, která se orientovala zejména na zavádní podpory proces. Metodologie Control 
Objectives for Information and Related Technology (COBIT) klade zejména draz na 
postupy ízení a hodnotí jejich úrove	 srovnáváním s nejlepšími praktikami používanými 
v úspšn pracujících systémech. Závisí také na zavedení a uplatnní uritých standard 
pro vývoj prostedk IT pro jejich aplikaci. Mezi tyto standardy patí zejména normy 
ISO 14258 [21], ISO 15704 [22]. Tam, kde podniky chtjí získat certifikaci systém 
ízení informatiky, orientují se práv na uplatnní norem ISO. Normy ISO odrážejí i 
platné normy SN. Pehledný pehled standard technologií v oblasti informaního 
managementu uvádjí Doucek a Novotný [12]. 
 
Souasn se rychle snižuje použití proprietárních systém, které se zpravidla 
vyznaovaly nekonzistencí celkové struktury a potebou propojování nesourodých 
subsystém a narstá využívání komern prodávaných balík všech velikostí. Pitom 
ada tchto balík nabízí tzv. vertikální ešení specializovaná pro poteby rzných 
odvtví.  
 
Praktická realizace pijatých závr ke zmn a optimalizaci systému ízení jako celku 
nebo jeho ásti se provádí s využitím projekt informaních systém. 
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2. PROJEKTOVÝ A INFORMANÍ MANAGEMENT 
 
Pro úely této publikace chápeme projekt jako souhrn aktivit, zahrnujících plánování a 
ízení inností smujících k dosažení stanoveného zámru. Projekt informaního 
systému je tedy v tomto smyslu souborem inností vedoucích k píprav a zavedení 
informaního systému nebo jeho ásti v podniku a to jak z jeho vlastního hlediska 
(zákazníka, odbratele) tak z hlediska dodavatele. Název projekt bývá asto používán ve 
smyslu projektové dokumentace. Projektová dokumentace je však jedním z výstup 
projektu v našem chápání, proto v této publikaci tento pohled nepoužíváme. 
Projekt informaního systému lze charakterizovat následovn: 
 Má jasn stanovený cíl (obmna informaních systému jako celku, zmna ásti 
informaního systému a jeho uvedení do chodu s jeho ástí, zmna infrastruktury 
podporující fungování informaního systému atd.) 
 Má jasn stanovený poátek a konec. Poátek mže být definován rzným 
zpsobem a
 je to formální rozhodnutí vedení nebo vlastníka a zahájení prací na 
studii proveditelnosti, formální zahájení (kickoff meeting) apod. Stanovení konce 
projektu však již nebývá tak jednoduchou záležitostí, protože není vždy jednoduché 
oddlit testování a zavádní nového systému od realizace prbžných požadavk 
uživatel v první fázi po startu 
 Projekt se zpravidla vyznauje omezenými zdroji a to jak finanními, tak lidskými, 
což platí zejména pro IS 
 Každý projekt se vyznauje stupnm rizika. U informaních projekt je to zejména 
nebezpeí zpoždní a riziko vícenáklad 
 Z pohledu odbratele není projekt zpravidla ním, co se periodicky opakuje. V 
konkrétním podniku mívá jen zídka uritý vzor v uplynulém období 
 Z pohledu dodavatele informaního systému je situace jiná. Pední dodavatelé 
nabízejí celou adu metodik zavádní a realizace projektu [5, 26, 39 aj.]. 
 
Gareis [16, s. 46] uvádí pehlednou metodiku diferenciace velikosti projektu a nutných 
inností v projektovém ízení, které z velikosti projektu vyplývají. Jako kriteria uvádí 
dležitost projektu z hlediska strategie. Tuto dležitost spojuje s oekávanou istou 
souasnou hodnotou výstup z projektu (Net Present Value - NPV), délkou trvání 
projektu, potebnými lidskými zdroji, náklady a potem organizací spolupracujících na 
projektu. Podle rozsahu uplatnní tchto hledisek lení projekty na „malé“ projekty, 
projekty a programy. Podle velikosti projektu stanoví potebné innosti v projektovém 
ízení.  
 
Naproti tomu Wolf [49, s. 15] zahrnuje všechny projekty z oblasti IT do informaního 
managementu, kam zaazuje návrhy, projekty a implementace nových systém ízení 
s jejich podporou ze strany IT. 
 
V našem pojetí navrhujeme, aby uvedené lenní bylo doplnno o hledisko dopadu na 
infrastrukturu podniku (vždy projekt), organizaci klíových dat (vždy projekt) a dopad 
na systém ízení, jejich význam pro projekci a dsledky, které z pohledu organizování 
vlastního projektu z velikosti projektu vyplývají. 
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2.1. Projektový management a projektové organizaní struktury 
Projektový management lze charakterizovat jako specifický druh ízení, kdy ídící 
pracovníci uplat	ují svj vliv na pracovníky ízené, avšak pouze v rámci projektu. Pi 
tom mohou podle formální definice organizace projektu vznikat rzné organizaní 
varianty. V prostedí projekt IS se navíc jedná opt o uritou dualitu mezi ízením 
pracovník dodavatele, kde je formální složka uplat	ována prakticky bez výjimky, 
zatímco na stran budoucího uživatele (zákazníka) se mže uplatnit celá ada 
neformálních vliv. K efektivnímu ízení projektu jsou nutné urité formální organizaní 
struktury. Tyto struktury definují pravomoci a zodpovdnosti vedoucího projektu a len 
projektového týmu vzhledem k vedení podniku a stávajícím organizaním strukturám. 
 
Teorie ízení projekt uznává obecn nkolik typ projektových organizaních struktur.  
Nejprve je teba zdraznit, že projekt zavedení nového IS zpravidla není projektem 
probíhajícím izolovan od jiných projektových aktivit. Obecn lze konstatovat, 
že  projekt IS spadá do oblasti celkového projektového ízení v podniku, které lze 
charakterizovat obecnou strukturou dle obr. 4. 
 
Projektové ízení v podniku má za cíl zabezpeovat realizaci jednotlivých projekt jako 
soustavy inností, které zajiš
ují stanovené podnikové cíle. Pi tom má projektové ízení 
za úkol brát do úvahy asová ohraniení (termíny realizace projekt) i omezení zdroj 
podniku (skloubení asových a kapacitních možností rozhodujících pracovník – len 
projektových tým a finanních prostedk) a limit daných okolím podniku (legislativní 
rámec, kapacity dodavatel a subdodavatel aj.) 
 
Racionáln organizované projektové ízení v podniku obsahuje zvláš
 vydlené innosti 
v podniku a koordinaci projekt a skupiny innosti zajiš
ující ízení tchto projekt. 
Projekt zavedení IS je tedy jen jedním z ady dalších podnikových projekt, i když 
v daném asovém období mže být tím nejdležitjším a jako takový podléhá organizaci 
projektových inností v podniku vetn jejich omezení. Z tohoto pohledu je teba 
zkoumat jednotlivé typy projektových organizaních struktur, jejich výhody i nevýhody. 
 
2.2. Typy projektových organizaních struktur 
Projektové organizaní struktury jsou dány pedevším formálními dokumenty, které 
stanoví roli a strukturu projektu v rámci projektové organizace v podniku a dalšími 
dokumenty definujícími vedoucího projektového týmu, leny projektového týmu a jejich 
základní pravomoci a zodpovdnosti. 
 
V pípad projekt zavádní IS se jedná o strukturu složenou jak ze specialist na IT tak 
zejména z pedstavitel rozhodujících uživatelských útvar, které budou nový systém 
používat. Z tohoto dvodu hraje velkou roli vlastní uspoádání projektového týmu a jeho 
vazba na existující organizaní strukturu v podniku. Pi tom je z povahy vci obvyklé, že 
mže existovat jeden typ uspoádání (organizaní struktury) projektového týmu u 
zákazníka (odbratele nového ešení) a jiný typ u dodavatele. Proto se tmto strukturám 
budeme krátce vnovat. 
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2.2.1. istá projektová organizaní struktura. 
Základním typem projektové organizaní struktury je tak zvaná „istá“ organizaní 
struktura projektu uvedená na obr. 5. V této organizaní struktue se uvažuje s tím, že na  
omezenou dobu projektu vznikne zvláštní dílí organizaní struktura s vedoucím 
 
Obr. 4. Obecná struktura projektového ízení v podniku 
 
 
 
Zdroj: upraveno dle Dolanského a kol. [11] 
 
projektu, kterému jsou pímo podízeni lenové projektového týmu. lenové týmu jsou 
na dobu trvání projektu vylenni ze svých mateských (kmenových) organizaních 
útvar a pedpokládá se, že se po skonení projektu do tchto útvar vrátí. Z hlediska 
projektování IS má tato struktura na stran zákazníka (odbratele) výhody a nevýhody 
uvedené v tabulce 2. Navíc v pípad projekt IS zpravidla neplatí, že existuje jasná 
hranice, která definuje konec projektu a tím i okamžik konce existence projektové 
organizaní struktury. 
 
Projekty IS mají i po realizaci tendenci se dále rozvíjet a realizovat zmny požadované 
po zavedení systému. Tento fakt dále zvyšuje uritou nedvru vedoucích pracovník 
mateských organizaních útvar a tím i nejistotu len týmu o své pracovní budoucnosti. 
 
Na stran dodavatele se tato struktura tém nevyskytuje. Dodavatelé musí z povahy vci 
své zkušené pracovníky používat ve více projektech. Ze strany dodavatele bývá 
zpravidla trvale a pln vylenn pouze vedoucí projektu, pípadn pracovník jeho 
organizaní podpory (na píklad ve form projektové kanceláe). Klíoví pracovníci se 
speciálními znalostmi bývají dodavatelem pidlováni pouze na rozhodující období, kdy 
je jejich specializace pro projekt vyžadována. 
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Obr. 5. istá projektová organizaní struktura 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 
Tabulka 2. Výhody a nevýhody isté projektové organizaní struktury 
Výhody Nevýhody 
lenové týmu se mohou pln soustedit 
na práci na projektu 
lenové týmu zstávají v nejistot o své 
pracovní budoucnosti 
Jednodušší koordinace asových 
možností len týmu 
Vedoucí mateských organizaních útvar 
picházejí zcela o zdroje – své nejlepší 
pracovníky 
Jednodušší komunikace v týmu Urité odtržení len týmu mže vést ke 
specifikaci nevyhovující koncovým 
uživatelm 
Relativn nízká tendence prosazovat 
útvarové priority 
 
Jasné vztahy, zodpovdnosti a pravomoci  
Prakticky neexistuje nebezpeí stetu 
zájm. 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
2.2.2. Útvarová projektová organizaní struktura. 
U útvarové organizaní struktury je zpravidla jmenován jen vedoucí projektu, 
v závislosti od velikosti projektu bu s plným uvolnním pro projekt, nebo nad rámec 
jeho hlavních inností. Projektová struktura bývá složena z len jednoho útvaru. 
 
Manažer 
Vedoucí 
projektu 
 
1 
 
2 
 
3 
 
len 1 
 
len 3 
 
len 2 
 
1.1 
Atd. 
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Používá se pro menší projekty. Útvarová projektová struktury v pípad projekt IT bývá 
použita zejména v útvaru podléhajícímu CIO k píprav a implementaci menších 
projekt a projekt týkajících se technologie a infrastruktury zpracování dat a 
komunikace, jako je inovace Firewall, zvýšení propustnosti sít a podobných. 
  
2.2.3. Maticová projektová organizaní struktura 
Maticovou organizaní strukturu v klasickém pojetí lze znázornit dle obr. 6. 
 
Obr. 6. Klasická maticová struktura 
 
 
 
Zdroj: Upraveno dle Dolanského a kol. [11] 
 
Tato struktura se však v podmínkách reálného podniku transformuje do tvaru uvedeného 
na obr. 7. 
 
V pípad maticové organizaní struktury je zpravidla jmenován jen vedoucí projektu, 
v závislosti od velikosti projektu vtšinou s plným uvolnním pro projekt. Je však 
vylenna zvláštní struktura urená k realizaci projektu. Tato struktura pekrývá stávající 
trvalé organizaní struktury v podniku. lenové týmu zaazení do této struktury však 
zstávají píslušníky svých mateských organizaních útvar s tím, že jsou pro projekt 
na uritou dobu do znané ásti uvolnni. To znamená, že vedoucí projektu nemá 
prakticky žádnou formální autoritu. Z hlediska zákazníka má tato struktura výhody a 
nevýhody uvedené v tabulce 3. 
 
Vedoucí projektu pi této organizaní struktue musí využívat neformálních nástroj. 
Efektivnost jejich využití záleží na odborné kompetenci, informaních výhodách 
vedoucího projektu oproti partnerm, na jeho mocenské pozici v organizaci a 
v neposlední ad i na jeho charismatu. Úspch této organizace tedy závisí 
na vedoucím daného podniku. Proto tento typ projektové struktury nazývá Gareis [16, s. 
70] „vlivovou“ (influence) organizací projektu. Vzhledem ke lenm svého 
projektového týmu má sice vedoucí projektu jasnou formální autoritu, ani tato autorita 
Vedoucí 
organizace 
Vedoucí 
projektu 
Útvar 1 Útvar 2 Útvar 3 
len 1 
len 2 
len 3 
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však výše uvedená rizika nezmenšuje. Maticová organizaní struktura je vhodná u 
vtších projekt s potebou koordinace inností a využitím znalostí pracovník z více 
útvar. Je používaná u vtších projekt v oblasti IT. 
 
Obr. 7. Maticová organizaní struktura v reálném podniku  
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tabulka 3. Výhody a nevýhody útvarové organizaní struktury 
Výhody Nevýhody 
lenové týmu zstávají leny svých 
mateských útvar – nižší nejistota o 
budoucnosti a vyšší motivace 
Konflikty s vedoucím kmenového 
organizaního útvaru 
Vnitroútvarová komunikace umož	uje 
lépe specifikovat poteby uživatel 
Nejsou garantovány zdroje – as 
pracovník v požadovaných asech (na 
píklad závrky) 
Klíové zdroje útvar jsou i nadále 
k dispozici v svých útvarech 
Daleko vtší zátž vedoucího projektu 
z hlediska komunikace 
Lepší využití klíových specialist pro 
projekt 
Vyšší tendence prosazovat útvarové 
priority 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Na stran dodavatele se jedná o typickou organizaní strukturu používanou pi 
projektech s tím, že útvary na obr. 6. mohou být chápány skuten jako organizaní 
jednotky dodavatele (na píklad konzultanti programátoi, technití specialisté) nebo 
jako jiné paraleln bžící projekty. Na druhé stran pidlováním klíových pracovník 
dodavatele na rozhodující období vzniká, nebo se zvyšuje riziko vyplývající 
z pípadných skluz dílích etap projektu. 
 
Vedoucí 
organizace 
Manažer 1 Manager 2 Manažer 3 
vedoucí 
projektu 
Asistent 
len 1 
len 2 
Pracovník  Pracovník Pracovník len 3 
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Hlavní výhodou maticové struktury jak na stran zákazníka, tak na stran dodavatele IT 
je možnost racionálního využití klíových specialist jen pro období, kdy jsou v rámci 
dané etapy projektu nezbytní. Hlavní nevýhoda této struktury oproti isté projektové 
struktue se projeví tehdy, když dojde ke zmn nebo posunu projektových termín. 
Tehdy mže docházet ke konfliktm v pidlování specialist jak na stran odbratele 
(na píklad roní úetní závrka) tak i na stran dodavatele (na píklad nábh jiného 
projektu). 
 
2.2.4. Role v projektových strukturách 
Obdobn jako v organizaci podniku existují i v projektové organizaci urité role. 
Individuální role jsou definovány cíli, úkoly, pozicí v organizaci a pidlenou formální 
autoritou. U individuálních rolí by se jejich definice nemly pekrývat. Obdobn existují 
i týmové role. Jejich definice však nejsou pouhým souhrnem individuálních rolí, ale 
jejich sjednocením na základ projektových cíl. Podle teorie jsou v dobe pipravených 
projektech IS základní individuální a týmové role definovány ped formálním zahájením 
projektu a nezávisí na konkrétních jednotlivcích. V každodenní praxi jsou však vždy 
nkteré vlastnosti rolí pizpsobeny osobám, které jsou pro projekt k dispozici. Tak 
napíklad, je-li vedením podniku ureno, že vedoucím projektu IS bude osoba, která má 
vynikající manažerské schopnosti, ale malé znalosti IT, bude zejm vytvoena role 
technického vedoucího projektu. Definice této role bude obsahovat požadavek znalostí 
IT dostatených pro zabezpeení technologické ásti projektu.  
 
Pi definování tým v projektech informaních systém se zpravidla projevují i jisté 
politické tlaky a tomu odpovídající rozhodnutí. U podnik, skládajících se z nkolika 
územn rozdlených filiálek i oddlení se asto obsazuje ást týmu tak, aby tyto 
oddlené útvary mly zastoupení v projektové struktue. Dalším pípadem bývá snaha 
zalenit do týmu pracovníka se znanou neformální autoritou s cílem použít jej jako 
propagátora projektu v kritické etap testování a zavádní systému. Tyto snahy v sob 
skrývají riziko, že se uvedení lenové týmu budou zúast	ovat práce jen formáln, 
pípadn svými znalostmi nepispjí k efektivní práci v týmu. Takovou praxi tedy nelze 
doporuit. 
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3. OBECNÉ OTÁZKY PROJEKT IS 
3.1. Životní cyklus výrobku a dvody pro informaní projekty 
Je obecn známo, že výrobky podléhají uritému životnímu cyklu. Proto mžeme chápat 
IS nebo jeho ást také jako uritý výrobek podléhající životnímu cyklu. Výrobek 
postupn prochází fázemi zavedení, rstu, zralosti a poklesu. Podniky, které správn 
reagují na prbh tohoto cyklu, pizpsobují své strategické a taktické cíle tomuto vývoji. 
Všeobecn uznávaným grafickým vyjádením tchto cykl jsou tak zvané S-kivky. 
Prodloužení životního cyklu výrobku se podnik snaží dosahovat investicemi do inovací a 
kvality, zvýšením orientace na zákazníka a zejména zavádním služeb. Služby mohou 
s výrobkem nebo jejich skupinou pímo souviset, (na píklad nové typy servisních smluv 
ke strojm a zaízení) nebo zcela nezávisle vznikat. Typickou službou, která prodlává 
rychlý kvantitativní a kvalitativní rozvoj v oblasti IT, je outsourcing, pípadn hostování 
server a proces. Práv rozvoj služeb v poslední dob vyvolal trend zavádní SOA. 
Nutnost zavedení SOA s cílem zvýšit pružnost na trhu bude zejm jedním z hlavních 
dvod nových informaních projekt. 
 
Obr. 8. Dvody informaních projekt z hlediska životního cyklu projektu 
 
 
Zdroj: Upraveno dle Kekovského a Drdly [25] 
 
Kekovský a Drdla uvádjí vztah mezi životním cyklem výrobku a zmnami priority cíl 
v oblasti IT. Na obrázku 8 je znázornn píklad životního cyklu výrobku a z nho 
vyplývající impulsy pro informaní projekty. V etap zavedení výrobku a také v období 
saturace trhu, v nmž firma zpravidla siln zvažuje podprné nebo zcela nové 
marketingové strategie. Znamená to tedy, že vzniká poteba zásahu do IS s cílem zajistit 
informaní podporu marketingových akcí (mailingy, analýzy, cenové propoty atd.). 
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V období kdy se produkt stal v podstat zralým a také pi saturaci trhu, v níž siln psobí 
konkurence, bude podnik zejm používat strategii snižování náklad. Informaní 
podpora tedy bude zamena zejména na dosažení cíl v této oblasti. S tím také bude 
souviset orientace IS na využívání kapacit. Naopak pi zavádní výrobku se bude jednat 
o informaní podporu pro rozšiování výrobních kapacit. 
 
Zajímavým pohledem na životní cyklus produktu je metoda Bostonské matice. 
Bostonská matice charakterizuje tyi etapy života každého produktu: 
 Baby – produkt je ve svých zaátcích a má svj tržní a vývojový potenciál 
 Star – produkt znan pokroil ve vývoji a je jasné, že bude mít úspch, není však 
dosud hromadn využíván 
 Cash Cow (dojná kráva) - produkt je hromadn využíván a jeho dodavatelé inkasují 
znané prostedky v dsledku jeho znaného rozšíení 
 Doggie (vzteklý pes) – produkt je na ústupu a jeho vlastníci se pokoušejí všemi 
zpsoby vrátit je do etapy Cash Cow. 
Obecná charakteristika Bostonské matice je uvedena na obr. 9. 
 
Obr. 9. Charakteristika kvadrant Bostonské matice. 
 
Zdroj: peloženo z Data Research [8] 
 
IS dnes používají již zavedené programové balíky, jejich ásti nebo kombinaci tchto 
balík. Programové balíky jsou však produktem jako každý jiný. Znamená to tedy, že 
podléhají životnímu cyklu. Proto pi stanovení cíl nového projektu bude dobré 
prozkoumat, v jaké etap životního cyklu se daný programový produkt nachází.  
 
Firma Data Research DPU zpracovala Bostonskou matici i pro známé produkty 
používané v podnikových IS. Výsledky zaazení nkterých v R známých ERP produkt 
do matice podle údaj firmy Data Research [8] uvádíme na obr. 10. Bohužel v ní není 
žádný z produkt eské provenience. Vidíme, že podle stavu z ledna 2008 se nkteré ze 
známých systém jako Movex, Scala a JD Edwards Classic nacházejí v etap vzteklých 
Bostonská matice 
Baby Star 
Doggie Cash Cow 
Technologie: Nová a nezralá 
Dodavatel: Nový resp. známý na trhu 
Podpora: Improvizace 
Funkcionalita: Základní 
Spolehlivost: Dtské nemoci 
Náklady: Žádné nebo velmi nízké 
Rozšíení: Tém žádné 
Technologie: Zralá a moderní 
Dodavatel: Rostoucí nebo známý na 
trhu 
Podpora: Ustavena struktura 
Funkcionalita: Mnoho dopl	k a 
nových možností 
Spolehlivost: Stále více stabilní 
Náklady: Mírné 
Rozšíení: Rychle rostoucí 
Technologie: Kosmetická vylepšení 
Dodavatel: Známý na trhu 
Podpora: Byrokracie 
Funkcionalita: Nové funkce ad hoc 
Spolehlivost: Stabilní 
Náklady: Vysoké 
Rozšíení: Velké 
 
Technologie: Stará 
Podpora: Pasivní-žádné iniciativy 
Funkcionalita: Klesá 
Spolehlivost: Nestabilní 
Náklady: Nepijatelné 
Rozšíení: Snižuje se  
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ps. Produkt Baan se této etap blíží. Pravdpodobn by takové produkty nebyly vzaty 
do úvahy pi projektování obnovy IS.  
 
Základním dvodem pro projekt IT je tedy potebná zmna odpovídající zmn systému 
ízení podniku. Touto zmnou mže být náhrada stávajícího zastaralého programového 
vybavení, zmna infrastruktury, zavedení dalšího programového produktu nebo celková 
zmna architektury systému. 
 
Obr. 10. Charakteristika nkterých produkt pro ERP v Bostonské matici 
 
Zdroj: Upraveno dle Data Research 2008 [8] 
 
V praxi se ješt asto stává, že informaní projekt je vyvolán na základ uritých ambicí 
oddlení IT. IT specialisté jsou asto technokrati žádající špikové technologie bez 
ohledu na náklady nebo jejich užitek. Vtšinou se to týká nákup hardware nebo 
systémového software. Pak se mže stát, že se definice projektu dostane do rozporu 
s celkovou firemní politikou a reprodukovat petrvávající pohled na IT jako nákladovou 
složku podniku. 
 
Návaznost informaního projektu na celkovou firemní strategii a poteby vyplývající 
z cyklu životnosti výrobku nebo služby je nutno považovat za zásadní pedpoklad jeho 
úspchu. Je tedy již na zaátku nutné jasn stanovit, co projekt vyvolalo a jak hlavní 
myšlenka projektu souvisí se základními otázkami, které ped podnikem stojí. 
 
3.2. Základní otázky v souvislosti s projektem IS 
Pi rozhodování o informaním projektu je nutné na v samotném zaátku uinit nkterá 
zásadní rozhodnutí. I když z pohledu firmy mže jít o rozhodování na taktické úrovni, 
v ad pípad jde o závry mající pro podnik strategický význam, který se projeví 
v dlouhodobém horizontu. Nkterá rozhodnutí mohou mít znaný vliv na celkové 
náklady projektu. Velmi asto se tato rozhodnutí provádjí v koncernových organizacích, 
Baby 
Doggie Cash Cow 
Dynamics AX 
MS Dynamics green 
MySAP 
SAP R3 
Baan 
Dynamics Nav 
Movex 
JD Edwards 
classic 
Scala 
Star 
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po slouení dvou nebo více firem do jedné organizace, pi nutnosti provést firemní 
restrukturalizaci atd. Jde zejména o následující otázky: 
 Jedná se o rozhodnutí na úrovni podniku, nebo jde o rozhodnutí vynucené napíklad 
silnjším partnerem, pípadn rozhodnutím ve vedení koncernu 
 Dojde po realizaci k centralizaci zdroj IS a jejich údržby, jaká bude organizace 
zmn zavedeného ešení, jak bude probíhat další rozvoj systému 
 Provede se zavedení na základ struktury proces a program pizpsobené podniku, 
nebo pjde o centráln nasazované ešení typu Roll Out 
 Je nebo není uvažováno s úplným nebo ásteným outsourcingem 
 Pizpsobí se organizace podniku zavedenému a ovenému ešení (u programových 
balík), nebo se software bude pizpsobovat stávajícím procesm 
 Dojde souasn se zavedením IS k zásadní zmn podnikových proces 
 Jaká bude míra zapojení interních podnikových zdroj do projektu 
 Jak bude zajištno zaškolení budoucích uživatel, jaké bude zapojení interních 
zdroj do tohoto školení 
 Jaké priority dává vedení podniku projektu: prioritní je termín, prioritní je kvalita 
projektu bez ohledu na termín a náklady nebo jsou prioritní celkové náklady na 
projekt a termíny a kvalita se této priorit musí pizpsobit. 
 
V této souvislosti uvádíme v Píloze . 2 pípadové studii píklad rozhodnutí o zavedení 
nadnárodního projektu IS v jednom nadnárodním koncernu, operujícím mimo jiné 
v Evrop, organizaci tohoto projektu a nkteré jeho výsledky.  
 
3.3. Nkteré zvláštnosti projektování IS 
Praxe ukazuje, že IS jako objekt projektování má nkterá specifika. Projekt se zpravidla 
týká technické, programové a organizaní ásti systému jako celku pípadn jen jedné 
nebo dvou uvedených složek a to vždy podle toho zda obnovujeme systém jako celek 
nebo jeho technickou i programovou ást. Z tohoto dvodu mohou mít projekty IS 
rzný obsah i strukturu nad stejným objektem (podnikem) v rzném ase (nejdíve se 
eší hardware a software až následovn, eší se jen doplnní hardware atd.), vždy však 
jedna ást podmi	uje druhou a je njakým zpsobem projektem zasažena. 
 
Ve  svém souhrnu projekty IS vykazují adu spolených rys, a to bez ohledu na typ 
podniku, hierarchickou úrove	 a typ IS. Mezi hlavní spolené rysy patí následující: 
 
 Bez ohledu na rozsah jsou vždy komplexní 
 Nemohou být zahájeny a ešeny bez vazby na strategii podniku 
 Zpravidla obsahují složku hardware a software. To znamená, že alespo	 ást 
ešitelského týmu musí mít rozsáhlé znalosti z IT 
 Vždy obsahují organizaní složku – v projektovém týmu musí být i konení 
uživatelé 
 ada dílích úloh mže být ešena paraleln a relativn samostatn 
 Mají vždy tendenci se zpožovat 
 Znamenají zmnu pro uživatele, a proto se setkávají s rezistencí a po zavedení jsou 
zpravidla kritizovány 
 Náklady mají tendenci nekontrolovan rst 
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 Dodavatelé mají tendenci zmenšovat dohodnutý obsah dodávky, odbratelé mají 
tendenci mnit své požadavky 
 Pro dodavatele i odbratele obsahují rizika, se kterými je nutno pedem poítat. 
 
Pi píprav a realizaci projekt v oblasti IS lze pi vší podobnosti používaných postup 
vypozorovat, že se v konkrétních detailech a kriteriích ízení projekt vyskytují 
odlišnosti podle toho, zda se na ízení projektu díváme z hlediska zákazníka, i 
budoucího uživatele nebo z hlediska potenciálního i skuteného dodavatele. To souvisí 
mimo jiné s tím, že ob strany mají od projektu jiná oekávání uvedená v tabulce 4. 
 
Tabulka 4. Oekávání od projekt IS na stran odbratele a dodavatele 
Odbratel Dodavatel 
Dosažení oekávaných výsledk 
zavedení IS 
Optimální využití a synergie zdroj 
Kvalita dodávek Získání dodatených zakázek, nebo víceprací 
v pípad zmn v prbhu projektu 
 
Dodržení smluvené, pípadn 
dosažení nejnižší ceny 
 
Dosažení co nejvyšší ceny 
 
Dostatená dokumentace a 
zaškolení uživatel 
 
Získání ásti kapacit zákazníka pro nkteré 
projekní innosti 
 
Výhodné platební podmínky 
 
Co nejvýhodnjší platební podmínky vetn 
zálohových plateb  
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
I když k dosažení nejlepších výsledk doporuují rzní autoi jeden pohled na ízení 
projekt obecn (na píklad Gareis [16, s. 137]), nelze skutenost rozdílných oekávání 
pi projektování IS popít. Proto se v této publikaci budeme zamovat na rozdílné 
stránky projektování informaních systém z pohledu odbratele a dodavatele tam, kde 
to budeme považovat potebné. 
 
3.4. Organizace, koordinace a týmové ízení projektu IS 
 
Týmový management projektu IS je souástí celkového ízení a koordinace projektu. 
Základními prvky urujícími zpsob ízení projektu je struktura organizace projektu IS, 
urení rolí jednotlivých len projektového týmu, jejich zodpovdnosti a pravomocí, 
zpsob týmového managementu, koordinace projektového týmu a další aktivity. 
 
Do ízení a koordinace projektu zahrnujeme zejména: 
 Všechny aktivity zamené na provedení, asování a sladní prací definovaných v 
projektu 
 Komunikaci v projektu 
 ízení kvality 
 Marketing projektu 
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 Motivaci len týmu. 
 
3.4.1. Základní struktura organizace projektu IS. 
Základní struktura organizace uruje vzájemné vztahy nadízenosti a podízenosti 
pracovník podílejících se na projektových pracích. 
Struktura této hierarchie je vždy ovlivnna potebou a charakterem požadovaných 
znalostí. 
 
U projekt IS je to na stran odbratele obvykle smíšená struktura a hierarchie 
pracovník IT a uživatel, u dodavatele asto pevažuje maticová struktura. Zejména na 
poátku by na stran odbratele mly pevažovat odborné znalosti v oblastech zavedení 
(zmn) IS. 
 
Projektová hierarchie na stran odbratele odráží role jednotlivých pracovník 
v projektovém týmu. Slovem role máme na mysli fakt, že krom obvyklých pracovních  
úkol souvisejících s hlavní (trvalou) organizací podniku, vykonávají lenové 
projektového týmu na stran odbratele další úkoly spojené s projektem informaního 
systému. Výjimkou by bylo použití isté projektové organizaní struktury, kdy jsou 
lenové projektového týmu trvale ureni jen pro projekt. Tato situace v praxi u projekt 
IS nenastává. Roli mžeme charakterizovat jako „množinu oekávání“, která jsou 
spojena s plnním této role. Tato oekávání existují ješt než uritá osoba nebo tým roli 
pevezme. Role jsou nezávislé na individuálních osobách, ale jednotlivci mohou použít 
mnoho zpsob jak roli splnit. Strukturu rolí lze znázornit organizaním diagramem 
projektu. Hlavní role na stran odbratele a dodavatele uvádí tabulka 5. 
 
Tabulka 5. Hlavní role v projektu IS 
Odbratel Dodavatel 
Vlastník projektu (vedoucí organizace, nebo 
len vedení) 
Vedoucí projektu 
ídící výbor Konzultant 
Vedoucí projektu Programátor 
Vedoucí dílího projektu Technický specialista systémového 
software 
len projektového týmu Technický specialista hardware 
Pípadný externí expert Technický specialista sítí 
Pípadný asistent vedoucího projektu aj. Popípad specialista pro školení 
uživatele 
Zdroj: vlastní zpracování 
Na obrázku 11 je uvedena typická struktura projektového týmu IS pro obchodní firmu. 
 
 
 
3.4.1.1. Vlastník projektu. 
V uvedeném píkladu sehrává editel firmy i roli vlastníka projektu. Z titulu této funkce 
sehrává také roli lena ídícího výboru. Role vlastníka projektu je u projekt IS zcela 
klíová. Bez jasn deklarované podpory celému projektu a dsledn sehrávané role lena 
ídícího výboru je neúspch projektu IS prakticky jistý. V praxi se však asto stává, že 
 31
dležitost této role není dostaten rozpoznána. Hlavním cílem této role je prosazení 
zájm podniku v rámci projektu cestou ídícího výboru, dodržení celkové podnikové 
strategie a dosažení správné informovanosti projektového týmu o dalších souvislostech a 
vazbách projektu. Cílem této role urit není provádní úkol za manažera projektu nebo 
rozhodování o sporech v projektovém týmu. 
 
Obr. 11. Typická struktura projektové organizace projekt IS u obchodní firmy. 
editel firmy
 
Vedoucí projektu
 
 ídící výbor 
projektu
 
Externí poradce 
pro ízení kvality
 
Tým 1  - 
Infrastruktura
 
Tým 2 - Prodej
 
Tým 3 - úto
 
Tým 4 - Logistika
 
Administrace 
projektu
 
Tým dodavatele
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
3.4.1.2. ídící výbor projektu. 
Sestává zpravidla z vlastníka projektu, vedoucího projektu, vedoucího projektu 
dodavatele nebo zástupce vedení dodavatele, finanního kontrolora, pípadn externího 
poradce pro ízení kvality. Hlavním cílem této týmové role je kontrola realizace projektu 
podle zadání, kontrola souvislostí se strategií podniku, rozhodování o stžejních 
otázkách souvisejících s projektem jako je schválení dodatených zmn a víceprací, 
dodatené pidlování zdroj vetn finanních prostedk, stanovení priorit v pípad 
nutných zmn v projektu, stanovení a zmny pravomocí, které jsou nutné pro další 
správný prbh projektu, sledování prbhu financování projektu. Stejn jako u 
vlastníka projektu není cílem ídícího výboru každodenní kouování manažera projektu 
nebo ešení kolizí v projektovém týmu. 
 
 
3.4.1.3. Expertní tým 
U velkých projekt IS se v nkterých pípadech používá služeb externích poradc, kteí 
sehrávají roli expertního týmu. Hlavním cílem této role je psobit jako poradní orgán 
vlastníka projektu a ídícího výboru, vyhodnocování efektivnosti a kvality projektu. 
V této roli se lenové expertního týmu mohou úastnit jednání projektového týmu a 
navrhovat nkterá opatení. Základním požadavkem na tuto roli je rozsáhlá zkušenost se 
zavádním IS u jiných organizací, znalost problematiky projektování IS, zejména 
ekonomické souvislosti této problematiky. Vzhledem k požadované kvalit je tato role 
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znan nákladná a její zavedení do projektu zaslouží dkladnou analýzu a obezetnost ze 
strany vlastníka projektu. 
 
Další role popíšeme ponkud podrobnji ve více souvislostech. 
 
3.4.2. Vedoucí projektu IS 
Vedoucí projektu sehrává centrální roli v celém projektu. Je osobou, která reprezentuje 
projekt smrem k okolí a
 v podniku tak u dodavatele. Souasn sehrává zásadní roli 
v kontaktu se všemi leny projektového týmu. V této souvislosti je dležité, jaké 
kompetence a dovednosti osoba urená k vedení projektu má a jak je dovede uplatnit. 
Pochopiteln jeho hlavní kompetencí je schopnost projekty vést. V oblasti informaních 
systém to však není jednoduchá záležitost. Krom informatických znalostí a 
kompetencí musí totiž manažer projektu ovládat i další oblasti a techniky. U dodavatele 
je role vedoucího projektu ponkud jiná. V prvé ad musí jít o odborníka na projekty IS 
se znalostí informaních technologií a zkušeností s jejich nasazením v jiných projektech. 
V tabulce 6. uvádíme dležité ukazatele související s rolí vedoucího projektu IS u 
odbratele. 
 
Tabulka 6. Dležité ukazatele související s rolí vedoucího projektu IS u odbratele 
Cíle role Splnit cíle projektu a jeho souvislosti 
Kompetence Schopnost vést projekty, znalost organizace podniku, znalost 
ešené problematiky, znalost IT 
Osobnostní typ Komunikátor a vdce 
Poet osob Jedna až dv  
Co není cílem Práce na obsahu projektu nebo jeho ásti 
Zdroj, odkud jej vzít Podnikový manažerský tým, pípadn externista 
Zdroj: upraveno dle Gareis [16] 
 
Zodpovdnosti vedoucího projektu IS na stran odbratele: 
 Plná zodpovdnost za ízení projektu a dosažení jeho cíl 
 Výbr len projektového týmu 
 ízení a koordinace poátení fáze projektu a pípravu výbru dodavatele 
 Plánování, realizace a koordinace veškerých prací na projektu 
 Koordinace dílích projektových tým 
 ízení financí projektu, identifikace odchylek a realizace nápravných opatení 
 Poskytování informací o prbhu projektu ídícímu výboru a vlastníku projektu 
 Formulování a pedkládání požadavk nad rámec jeho povinností. – tato úloha j 
z povahy projekt IS kritická  
 Sledování a vyhodnocování náklad vzhledem k rozpotu 
 Vytváení potebných pracovních kontakt na všech úrovních ízení 
 Koordinace spolupráce projektového týmu dodavatele a odbratele 
 Marketing projektu. 
 
V tabulce 7 jsou uvedeny dležité ukazatele související s rolí vedoucího projektu IS na 
stran dodavatele. 
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Tabulka 7. Dležité ukazatele související s rolí vedoucího projektu IS u dodavatele 
Cíle role Splnit cíle projektu podle smlouvy o dodávce IS 
Kompetence Schopnost vést projekty, znalost IT, zkušenosti s obdobnými 
projekty 
Osobnostní typ Komunikátor, koordinátor a znalec IT 
Poet osob Jedna  
Co není cílem Práce na obsahu projektu nebo jeho ásti 
Zdroj, odkud jej 
vzít 
Tým dodavatele, pípadn externista 
Zdroj: upraveno dle Gareis [16] 
 
Zodpovdnosti vedoucího projektu na stran dodavatele: 
 Dosažení cíl projektu co do obsahu, termínu a náklad definovaných ve smlouv o 
dodávce 
 Koordinace innosti konzultant a programátor 
 Koordinace spolupráce projektového týmu dodavatele a odbratele 
 Identifikace odchylek od plán a realizace nápravných opatení 
 Poskytování informací o prbhu projektu odbrateli 
 Formulování a pedkládání požadavk na definici víceprací  
 Sledování a vyhodnocování interních náklad dodavatele k rozpotu projektu. 
 
3.4.2.1. Hlavní vcné úkoly vedoucího projektu 
Úkoly vedoucího projektu se liší podle toho, zda jde o vedoucího na stran dodavatele 
nebo odbratele. 
 
U odbratele 
 Projednávání souladu cíl projektu IS s vrcholovým vedením 
 Koordinace a alokace klíových uživatel v etap návrhu systému 
 Koordinace posouzení návrhu nového systému ve firm 
 Koordinace dílích projektových tým s IT týmem v období realizace 
 Návrh a dodržení asového harmonogramu pechodu na nový systém 
 Efektivní ízení požadavk na zmny dodatené funkce IS 
 Cenová vyjednávání s dodavatelem v etap realizace projektu a jeho zmn. 
 
U dodavatele 
 Organizace analýzy a návrhu systému vetn dokumentace 
 Alokace zdroj dodavatele dle etap a poteb realizace IS 
 Koordinace subdodavatel 
 Výkaznictví o provedených pracích 
 Odhady spoteby asu a dsledk pi požadovaných zmnách 
 Termíny a náklady dodávek dílích ástí dle projektového asového plánu a 
rozpotu. 
 
 
3.4.2.2. Typy manažer IT projekt z hlediska odborných kompetencí 
Uvedli jsme, že poet osob vykonávajících roli vedoucího projektu mže být jedna až 
dv. Toto zdánliv protismyslné doporuení je vyvoláno specifikou projekt IS a 
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osobnostními typy, které jsou pro vedení tohoto druhu projekt potebné. V zásad jsou 
pro vedení projekt IS vhodné dva osobnostní typy: 
 
a) Odborník na IT   
Tato osoba má zpravidla znané znalosti s technologiemi používanými v informaních 
systémech. Vtšinou se však sousteuje na technickou stránku problému, má tendenci 
prosazovat dokonalá ešení a nemívá znalosti z oblasti financování a týmové 
komunikace. Proto je vhodný hlavn pro menší projekty s výraznou pevahou techniky 
(zavedení LAN, WAN, úpravy existujících program, zmny a úpravy technologií webu 
apod.) 
b) Plánova, komunikátor a koordinátor 
Tento osobnostní typ bývá menším odborníkem v oblasti IT, zato však ovládá techniky 
vedení týmu, marketingu, financování a zejména komunikace. Je tedy vhodný zpravidla 
pro vtší projekty s výraznou potebou komunikace. Nižší znalosti IT jej však omezují 
v dosažení cíl projektu. Nakonec každý projekt IS skoní etapou komplexních zkoušek 
systému, datových pevod, školení a realizace. Zde jsou specializované znalosti 
výhodou. V poslední dob se spíše prosazují koordinátoi a komunikátoi, podporovaní 
tak zvanými technickými vedoucími projekt ovládajícími specializovanou IT 
problematiku.  
3.4.3. Projektový tým 
Projektový tým a dílí projektové tým jsou skupinové role, na které se kladou specifické 
požadavky. Projektový tým má za úkol projekt pipravit a realizovat, dílí projektové 
týmy pracují na ástech tohoto úkolu. Pi tom obvykle existuje více dílích tým na 
ešení jednotlivých problémových oblastí projektu a jeden dílí tým ešící otázky 
infrastruktury (hardware, software, sí
, komunikaní prostedky atd.). Pi zkoumání role 
projektových tým musíme odlišit roli týmu jako celku a roli jednotlivého lena týmu.  
 
Tabulka 8. Dležité ukazatele charakterizující týmovou roli projektový tým u 
projektu IS na stran odbratele. 
Cíle role Dosáhnout koordinace a synergické efekty v projektu, ešit 
konflikty mezi dílími týmy, pipravit, projednat a schválit celkový 
koncept a provádcí projekt IS, organizovat školení uživatel, 
zajistit komplexní testy 
Dležitost pro 
projekt 
Zásadní, jen správn fungující projektový tým zajistí úspch 
projektu 
Osobnostní 
typy 
Týmoví hrái, individualisté jsou spíše pekážkou 
Poet osob Podle potu dílích tým  
Co není cílem ešit obsah ešení jednotlivých problémových oblastí  
Zdroj, odkud 
vzít leny týmu 
Budoucí klíoví uživatelé jednotlivých problémových oblastí, 
jeden až dva specialisté IT, vedoucí projektového týmu dodavatele 
Zdroj: upraveno dle Gareis [16] 
 
Jen pi tomto rozlišení lze analyzovat specifika týmové práce a zvláštnosti související  
s rolemi jednotlivc Tabulka 8 uvádí dležité ukazatele charakterizující týmovou roli 
projektový tým u projektu IS na stran odbratele. 
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Vlastní ešení projektu IT spoívá na dílích projektových týmech, jejichž 
charakteristiku uvádí tabulka 9. 
 
V této publikaci se nezabýváme charakteristikou projektového týmu na stran dodavatele, 
ta je vždy pro konkrétní projekt dána specifikou ešení a smlouvou o dodávce. Odbratel 
ji tedy s výjimkou kritických situací prakticky nemže ovlivnit. 
 
Tabulka 9. Charakteristika týmové role dílí projektový tým na stran odbratele. 
Cíle role ešení a realizace jednotlivých ástí projektu. 
Dležitost pro 
projekt 
Vysoká, je však závislá na zpsobu fungování projektového týmu 
Osobnostní typy Experti v dané oblasti, pokud možno týmoví hrái, z povahy vci 
však individualisté nejsou výjimkou 
Poet osob Ideáln do pti osob 
Co není cílem ešit souvislosti mezi jednotlivými problémovými oblastmi  
Zdroj, odkud 
vzít leny týmu 
Budoucí klíoví uživatel jednotlivých problémových oblastí jsou 
zpravidla vedoucí dílích tým, tým je doplnn budoucími 
uživateli znalými problematiky, nkdy jen na uritou dobu. 
Zdroj: upraveno dle Gareis [16] 
 
3.4.4. Styly a zpsoby ízení projektu 
Styl vedení projektu nepochybn ovliv	uje celkovou atmosféru v projektovém týmu. Pi 
projektování IS je styl vedení projektu jedním z klíových faktor úspchu. Je to proto, 
že styl vedení projektu má vliv nejen na tým, jeho výkonnost a motivaci, ale také proto 
že se prbh projektu neobejde bez komunikace s budoucími uživateli. Za základní 
faktory, které mají vliv na styl vedení projektu lze považovat: 
 Vnitrofiremní kulturu. Jiný styl vedení projektu se projeví ve firm, kde panují 
autoritativní pístupy k ešení problém a jiný styl bude pravdpodobn použit tam, 
kde se klade draz na komunikaci a pozitivní motivaci pracovník 
 Osobnostní charakteristika vedoucího projektu. J-li vedoucí projektu spíše 
technokrat s malými komunikaními schopnostmi, povede tým jinak než 
komunikátor využívající svých komunikaních schopností k ešení problém, které 
by jinak bylo obtížné odstranit bžnými metodami 
 Typ projektu. Jedná-li se o kratší projekt spíše zamený technicky, bude vyhovovat 
i styl znan autoritativní. Jde-li však o rozsáhlý projekt, který zasáhne celý podnik, 
musí se tomu pizpsobit i styl vedení projektu. 
 
3.4.4.1. Styly vedení projektu 
V zásad lze rozlišovat ti hlavní styly: 
 Autoritativní. Tento styl se projevuje více u dodavatel. Používá se zejména u 
kratších projekt s asovým rizikem. Dodavatelé používají tento styl astji, protože 
v rámci efektivního využívání klíových odborník je nutno dodržovat pesnou 
koordinaci inností. U velkých projekt IS se používá v krizových situacích, 
napíklad po výmn vedoucího projektu, který má neúspšný prbh 
 Demokratický. Vyznauje se výraznou delegací pravomocí. Tento styl vtšinou 
slaví úspch v pípad projekt, které pinášejí výraznou inovaci a vyžadují znanou 
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motivaci len týmu. Poteba tohoto stylu vzniká zejména u velkých projekt IS, 
kdy je teba zajistit spolupráci velkého potu interních pracovník podniku 
 Technokratický. Využití tohoto stylu ízení pipadá do úvahy zejména u 
technologických projekt jako je obnova hardware, zmna struktury a parametr sítí 
apod. Nevýhodou tohoto stylu je, že naráží asto na komunikaní problémy 
s koncovými uživateli IS. 
 
3.4.4.2. Vyjednávání v projektech IS 
Vedoucí projektu má zásadní vliv na vytvoení pozitivního pracovního prostedí 
v projektovém týmu. Proto schopnost vyjednávání patí ke klíovým schopnostem 
vedoucího projektu IS. Praxe totiž ukazuje, že každá organizace má tendenci odmítat 
zmny, které zavedení nového IS pináší. Proto lze oekávat, že se tyto tendence projeví 
uritým pasivním odporem budoucích uživatel, vytváením zástupných problém, 
negativní argumentací ostatních liniových a štábních vedoucích a dalšími jevy. Mezi 
uvedené projevy se nejastji objevuje argumentace na téma vícepráce po zavedení 
projektu. Bývají také zpochyb	ovány nov zavedené funkce a jejich správnost a 
kompletnost, dochází k poukazování na dvody neplnní plánovaných ukazatel z titulu 
nového systému a jiné. 
 
Proto by ml vedoucí projektu IS mít jako základní vlastnosti schopnost dosáhnout 
konsensu, rozhodnost, otevenost v jednání, schopnost jasn definovat problémy, 
požadavky, jejich shrnutí a prezentovat srozumiteln navrhovaná ešení. 
 
Pi tom se vedoucí projektu IS mže opírat o formální a neformální zdroje své autority. 
Mezi n patí hlavn: 
 Moc z titulu své pozice v podniku. Pokud má vedoucí projektu pevnou, jasn 
definovanou a spolupracovníky uznanou pozici v podniku, je jeho vyjednávání vždy 
snadnjší, než když tomu tak není 
 Moc z titulu vedoucího projektu. Tuto moc mu propjí hlavn podpora 
vrcholového vedení podniku. Zde nestaí pouze definovat pravomoci vedoucího 
projektu na zaátku, jeho pravomoci a zodpovdnosti musí vlastník projektu 
neustále potvrzovat, protože se v prbhu projektu vždy se mohou projevit tendence 
k oslabení propjených pravomocí 
 Síla znalce problematiky. lenové týmu v tomto pípad respektují úrove	 znalostí 
a zkušeností i schopností vedoucího projektu. Zde mže být zdroj uritých problém 
v pípad, že vedoucí projektu IS není znalcem v oboru IT. Jak jsme však uvedli 
výše, mže být nižší síla znalce dokonale nahrazena schopnostmi komunikovat a 
vyjednávat, pípadn silou moci z titulu pozice vedoucího v podniku 
 Síla spoleenského uznání. Tato síla je založena na uznání a pirozené autorit, 
kterou si vedoucí projektu získal již ve své základní funkci mimo projekt a dále 
rozvinuta získáním autority vyplývající z úspšného vedení projektu. 
 
Mezi hlavní témata vyjednávání v projektech IS patí: 
 Uvol	ování budoucích klíových uživatel do projektového týmu. asto vznikají 
konflikty s kmenovými liniovými vedoucími 
 S uvedeným tématem souvisí i jednání o prioritách projektu v kontextu každodenní 
praxe podniku 
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 Neshody týkající se asového plánu a jeho pípadných zmn. Tato jednání probíhají 
velmi asto v pípad problém dodavatele a omezené dostupnosti jeho pracovník 
nebo pracovník subdodavatele 
 Jednání týkající se náklad projektu. asto dochází ke sporm, zda urité 
„vícepráce“ a s nimi spojené náklady jsou souásti smlouvy o dodávce nebo její 
rámce pekraují 
 Koordinace dílích tým. Nkdy bývá nutné pedefinovat rozsah úkol dílích tým 
a stanovit hranice mezi oblastmi ešenými tmito týmy 
 Píprava školení a závrených integraních test. Zde se jedná zejména o uvolnní 
potebných zdroj pro testy a stanovení plánu zaškolení koncových uživatel. 
 
Uvedené vlastnosti a témata vyjednávání se v odpovídající míe týkají i vedoucích 
dílích projektových tým. 
 
3.4.5. len projektového týmu 
Role lena projektového týmu spoívá zejména v zajištní úkol souvisejících s vcným 
obsahem projektu. len týmu zpravidla pracuje v rámci dílího týmu ešícího odbornou 
problematiku související jeho znalostmi a kompetencemi. Role lena týmu je klíová, 
protože bez jeho znalostí projekt nemže dosáhnout úspchu. Základní charakteristiku 
této role uvádíme v tabulce 10. 
 
Zámrn se zde nevnujeme charakteristice role lena týmu u dodavatele. Dodavatel 
zpravidla dodává konzultanta na danou problémovou oblast. Tento konzultant zpravidla 
ídí jednoho nebo nkolik programátor dodavatel v etap realizace systému. 
 
Tabulka 10. Dležité ukazatele související s rolí lena projektového týmu IS u 
odbratele 
Cíle role Splnit cíle projektu v zadané problémové oblasti, zajistit transfer 
svých znalostí do projektu. 
Kompetence Kompetence a zkušenost v ešené problémové oblasti., vhodná je 
alespo	 základní znalost IT 
Osobnostní typ Týmový hrá 
Poet osob Více osob mže plnit tuto roli pro danou problémovou oblast a 
vytvoit tak dílí projektový tým.  
Co není cílem Vyprofilovat se u ostatních jako jediný expert na danou 
problematiku 
Zdroj, odkud jej 
vzít 
Interní podnikové útvary 
Zdroj: upraveno dle Gareis [16] 
 
Pro úspch inností lena projektového týmu i celého projektu je nutné, aby byly jasn 
definovány povinnosti a pípadné pravomoci lena týmu a len týmu tyto povinnosti a 
pravomoci jako osobní závazek pijal. Zde se jako velmi dležité ukazuje, aby len týmu 
ml pedstavu, jak dlouho bude projekt trvat, jaká omezení pro nj mže výkon funkce 
v projektu znamenat, pípadn jaká bude jeho pracovní budoucnost po skonení projektu. 
V souvislosti otázkami len projektového týmu se ada autor zmi	uje o skupinovém 
chování a jeho rizicích [38, s. 326, 11, s. 53, 16, s. 117] a také o nejistotách len týmu. 
 38
 
Nejistoty len projektového týmu se v projektech IS projevují výrazn. Zmny v IS 
totiž souvisejí se zmnami podnikových proces. Zmny podnikových proces vždy 
znamenají zmny v innostech pracovník, asto také jejich úspory. Mezi hlavní otázky 
i nejistoty lze zaadit následující témata: 
 Pro koho budu pracovat 
 Jaká bude moje role 
 Jaké budu mít pravomoci a zodpovdnosti 
 Kdo bude mým nadízeným, vztah k souasnému nadízenému 
 Bude to pro mne mít pozitivní pínos 
 Jak dlouho projekt potrvá 
 S kým budu spolupracovat 
 Co bude s mým pvodním místem 
 Jak se na to dívá mj souasný šéf 
 Zvládnu to, co na to rodina 
 Chci to skuten dlat???  
 
Je na vedoucím projektu, aby v pípravné fázi, kdy se rozhoduje o projektových týmech, 
ale také v prbhu celého projektu tyto nejistoty dokázal rozptýlit. K tomu však 
nezbytn potebuje podporu vlastníka projektu a vedení celého podniku. Firemní kultura, 
ze které podpora projektu vychází a schopnosti vedoucího projektu se zásadním 
zpsobem projevují na skupinovém chování tým v projektu a zesilují nebo zeslabují 
rizika spojená s tímto chováním. 
 
Praxe ukazuje, že chování a klima v projektovém týmu a výkonnost tohoto týmu je do 
znané míry ovlivnno, ne-li pímo ureno chováním „nejpomalejšího“ lena týmu. 
Slovo nejpomalejší zde chápeme nejen co do výkonu, ale také co do schopnosti se 
pizpsobovat chování v celé skupin. „Nejpomalejší“ len v zásadní míe ovliv	uje 
„prmrnou“ výkonnost týmu. Ve skupin však psobí další osobnostní typy, které 
k rizikm mohou významnou mrou pispt. Sem patí zejména:  
 Asertivní až agresivní jedinci. Tito mají tendenci prosazovat své názory, ímž klesá 
ochota projednávat v týmu rzná variantní ešení. Absence promyšlených variant 
zejména v koncepní fázi projektu IS vede zpravidla ke znaným potížím a 
vícenákladm v etap zavedení 
 „Osvícení jedinci – guru“. Tito se velmi asto rekrutují z oddlení IT. Mají tendenci 
prosazovat technokratické názory a ostatní lenové týmu jen tžko proti nim hledají 
argumenty. Své pedstavy nkdy prezentují i pro ostatní málo srozumitelnou 
hantýrkou 
 Dominantní lenové týmu. Obdobn jako asertivní jednici mají tendenci prosazovat 
jedno správné ešení, prosazují se však více svojí neformální autoritou a lenové 
týmu pijímají jejich návrhy dvrou. Opt zde mže vzniknout riziko nedostaten 
projednaných variant ešení 
 Dominantní lenové týmu mohou navenek prezentovat iluzi „jednomyslnosti“ týmu. 
 
Eliminace uvedených rizik v projektových jednáních mže být velmi tžkým úkolem i 
pro velmi schopného vedoucího projektu. 
 
V projektu jako doasné organizaci se zpravidla po krátké dob vyvine vlastní interní 
projektová kultura. V prvé ad se lenové projektových tým více i mén s projektem 
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identifikují. U projekt IS to mže být problematické, nebo
 u ady len mže existovat 
uritá vnitní bariéra daná nižšími znalostmi IT. Proto je dležité na zaátku definovat, 
co je úelem a cílem projektu (mission) a hodnoty, které se týmu budou považovat za 
zvláš
 dležité (napíklad pesnost v dodržování termín, pozitivní pístup ke všem 
lenm týmu, pravidla diskuze a komunikace atd.). Výše uvedená témata lze nazírat i 
z hlediska komunikace v projektu. 
 
3.4.6. Komunikace v projektu 
Komunikace patí k problémm projektového ízení obecn. U projekt IS je tato 
problematika prohloubena tím, že projektový tým je sestaven z odborník na rzné 
problémové oblasti podniku a navíc se v nm aktivn úastní odborníci na IT. Již tedy na 
stupni verbální komunikace mohou vznikat šumy a neporozumní mezi tím co autor 
„vysílá“ a co ostatní „pijímají“. 
 
Dolanský a kol. [11] uvádjí, že projektové týmy bývají mimoádn úspšné, jestliže 
jejich lenové (citujeme): 
 Jsou pesvdeni, že vytýených cíl lze úspšn dosáhnout 
 Mají ve vedoucího projektu dvru 
 Vzájemn spolupracují 
 Dobe vdí, co se od nich požaduje 
 Mají své práce dobe naplánované, organizované, koordinované a sledované 
 Jsou schopni pedvídat vznik potenciálních problém 
 Místo dvod, pro nco nelze udlat, hledají všechny možnosti, jak to udlat co 
nejlépe 
 Nedlají dvakrát stejnou chybu 
 Dokáží naslouchat jeden druhému 
 Dokáží vnímat vnjší vlivy, ovliv	ující výsledky jejich práce. (konec citátu) 
 
Pi splnní výše uvedených pedpoklad sehrává rozhodující roli vedoucí projektu. To 
znamená, že musí mít následující osobnostní rysy:  
 Je schopný a aktivní komunikátor 
 Umí se rozhodující mírou se podílet na tvorb komunikaního prostedí 
 Psobí jako efektivní koordinátor (moderátor) pracovních porad a diskuzí 
 Dokáže naslouchat, zpracovávat, tídit a filtrovat získané informace, aniž by padl do 
pasti diskuzí o detailech 
 Dokáže úinn motivovat (pochvalou, osobní pozorností, provokací profesionální 
pýchy len týmu apod.) 
 Zvládá otevené a neutrální ízení konflikt. 
 
Rozhodující pi komunikaci v týmu je, aby se její úastníci pokud možno vyhnuli 
obvyklým chybám. Na stran zdroje jde zejména o: 
 Nepesné vyjadování 
 Nepipravenost na jednání 
 Nejistý projev 
 Komplikované a dlouhé monology (asto se to stává odborníkm na IT technologie) 
 Vyhýbavé odpovdi 
 Pehnanou kritiku, odsuzování 
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 Podce	ování schopností píjemce informace 
 Nepipuštní vlastních chyb 
 Nezájem o problémy druhých. 
 
Na stran píjemce asto pozorujeme: 
 Nedostatenou soustednost 
 Zamenost na detaily 
 Neochotu pijmout jiný názor 
 Nízkou úrove	 znalostí dané problematiky 
 Používání neovených informací jako protiargument (asté zástupné problémy pi 
ešení problémových oblastí IS) 
 Postranní kritiku. 
 
Se správn zvládnutou komunikací v projektu souvisí i dobe pipravená, organizovaná a 
provádná komunikace na dálku. U maticových projekních tým, které jsou u projekt 
IS obvyklé, je komunikace na dálku dležitou pomckou. U projekt, kterých se úastní 
lenové, jejichž kmenové pracovišt je od centra projektu geograficky vzdáleno, jde o 
základní formu komunikace. Pesto komunikace na dálku mže vyvolat v projektu potíže.  
Komunikace na dálku mže probíhat za pomocí e-mailových zpráv, telefonicky, pomocí 
technologií Skype nebo ICQ nebo jiných prostedk. Nejastjší formou komunikace na 
dálku zatím zstává e-mail. Protože však každý e-mail je formou neosobní komunikace, 
skrývá v sob uritá úskalí. Mezi n patí hlavn: 
 Odesílá se píliš mnoho zpráv. Mže se stát, že je len projektového týmu pehlédne 
nebo prost vbec nete 
 Neefektivní rozdlovníky. Pokud forma komunikace a struktura píjemc zpráv 
v projektovém týmu není vas a správn definována, mohou být lenové týmu 
zahlceni zprávami, nebo dostávat zprávy, které ani nemají z uritých dvod vidt. 
(napíklad výsledky obchodních jednání s dodavatelem). Rozdlovníky by tedy 
mly být strukturovány tak, aby dostával informace ten, kdo je potebuje 
 Riziko špatné formulace. Sebelépe mínná zpráva mže být špatn pochopena. To 
vede okamžit u nebezpeí demotivace len projektového týmu nebo koncových 
uživatel. 
 
V praxi se osvdily následující tipy: 
 Urení pravidel používání elektronické komunikace, zejména e-mailových zpráv a 
zaškolení len týmu do jejich používání 
 Dostaten strukturovat rozdlovníky 
 Psát co nejkratší zprávy 
 Pílohy skladovat centralizovan 
 Odstup	ovat priority 
 Dobe uvážit použití potvrzení o dodání (petení). U intenzivní komunikace mže 
být autor zaplaven potvrzeními a ztratit pehled o vlastních zprávách 
 Jako bezpodmínenou nutnost pro dvru v týmu je nutno uvést automatické 
oznámení o nepítomnosti adresáta 
 Zakázat emotivní komunikace v e-mailovém provoze. 
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3.4.7. asté konflikty v týmu projektu IS 
Je pochopitelné, že i velmi kvalitní vedoucí projekt IS musí v prbhu projektu elit 
ad konfliktních situací. Pvod a píiny tchto konflikt mohou být rzné, týkat se 
dodavatele nebo odbratele IS, pípadn mže jít o konflikt týkající se obou stran. 
 
Píiny konflikt u dodavatele 
 Nedostatek asu. Dodavatel pod tlakem konkurence nebo pání odbratele pejal 
nereálný asový plán projektu. Nyní dochází ke zpoždní, což má za následek 
problémy v alokaci zdroj 
 Koordinace dílích ešení není dostatená.  Vedoucí týmu dodavatele nedostaten 
koordinuje innosti poradc a programátor v jednotlivých problémových oblastech 
IS. Vznikají potíže v projektovém týmu odbratele 
 Pekroení náklad. Typickou píinou je pekroení asových plán. 
  
Píiny konflikt u odbratele 
 Nedostatek asu na projekt. lenové ešitelského týmu jsou zatžování úkoly ve 
svých kmenových oddleních. Hrozí zpoždní projektu 
 Neuvolnní lena týmu liniovým šéfem. Typický problém maticových struktur, 
když se úkol na jedné stran matice dostane do problému. Hrozí zpoždní 
dojednaných termín. Zvláš
 problematická je tato situace v etap tvorby konceptu 
celého systému 
 Cíle podniku se liší od dílích cíl uvnit nebo cíl projektu. Závažná projektová 
chyba. Mže vzniknout také pehodnocením stedndobé strategie a taktiky podniku. 
 
Pí iny konflikt mezi leny za dodavatele a odbratele 
 Nedostatený vzájemný soulad a spolupráce („chemie“). Tato píina mže pímo 
vést k ohrožení termínu projektu a vyžaduje rychlé ešení ze strany vedoucích 
projekt na obou stranách. Zpravidla je ji nutno ešit výmnou konzultanta 
dodavatel, protože na stran dodavatele asto není jiný pracovník se stejnými 
kompetencemi 
 Co je a co není v kontraktu. Tento konflikt vzniká u projekt se stanovenou pevnou 
cenou. Tendenci prohlašovat vše za vícepráce mají prakticky všichni dodavatel IS 
 Dodavatel nás nebere dostaten vážn. asto zástupný problém ze strany 
budoucích uživatel 
 Subdodavatelé nefungují – odbratel je kontaktuje pímo. Má-li odbratel pocit, že 
jsou subdodavatelé špatn koordinováni, mže se pokusit o pímý kontakt. Toto je 
závažná projektová chyba, která mže vést i k právním následkm. Generální 
dodavatel je vždy pln zodpovdný za své partnery. 
 
3.4.8. Doporuení pro budování stabilního týmu 
Z uvedených pohled se nyní krátce pokusíme formulovat doporuení pro budování 
úspšného a stabilního projektového týmu, a to zejména u odbratele. Dležité možnosti 
jsou již v pípravné fázi a na zaátku projektu. Jde zejména o: 
 Diskuzi o možnosti plnní zadání s danými zdroji a v daném ase. Vedoucí týmu 
nebo i celý projektový tým bývá na zaátku projektu pod tlakem zkrátit termíny pi 
dodržení uritých cenových limit. Vlastník projektu by ml o tchto záležitostech 
pipustit otevenou diskuzi, pípadn si vyžádat stanovisko externího poradce. 
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Vynucené termíny jsou v oblasti projekt IS cestou k nevyhnutelnému neúspchu 
projektu 
 Budování a tvorba závazku minimáln klíových len týmu. Klíoví lenové týmu 
by mli být na samotném zaátku projektu osloveni tak, aby se s projektem 
identifikovali a formáln zavázali k úasti na projektu v urené dob a s ureným 
rozsahem úkol pi jasn stanovených kriteriích úspchu 
 Jednoznanou definice oekávaných výsledk. Viz výše 
 Popis vzhledem k výsledku nikoli popis inností. Tento faktor je klíovým pro 
identifikaci a motivaci len projektového týmu vbec. Nkdy je však obtížné cíl 
projektu IS dostaten jasn kvantifikovat 
 Popis oekávaného cílového stavu jako nástroje budování týmového oekávání cíle 
 Zajištní úasti klíových len týmu na plánování, na sdílení idejí, úspchu i 
neúspchu projektu. Zde je opt nezastupitelná role vedoucího projektu. Prvotní 
impuls však musí dát vlastník projektu. Vhodným prostedkem k tomu je oficiální 
zahájení projektu (kickoff meeting) 
 Stanovení jasných pravidel komunikace v projektu 
 Stanovení jasných pravidel motivace len týmu a to jak ve form hmotné, tak ve 
form rzných výhod a výhled kariérního postupu. 
 
V etap prbhu projektu je pro udržení stability a kvality projektového týmu dležité, 
aby projektová jednání spl	ovala podmínky kvality komunikace a ešení pípadných 
konflikt v pozitivním duchu. V dalším se zamíme na vcný obsah projektových 
jednání a nkterá jejich úskalí. 
3.5. Projektová jednání 
V prbhu projektu probíhá celá ada jednání projektových a kontrolních tým. 
3.5.1. Oficiální zahájení projektu 
Oficiální zahájení (kickoff meeting) pedstavuje úvodní jednání projektového týmu 
spolen s vlastníkem projektu a ídícím výborem projektu. Hlavním cílem jednání je 
veejné stanovaní cíl projektu. V prbhu jednání vlastník projektu stanoví a vyhlásí 
cíle a organizaci projektu, základní pravidla komunikace v projektu a rozhodující 
termíny (milníky). Zpravidla jsou také vyhlášena pravidla motivace pro leny 
ešitelského týmu. Pro prbh projektu je dležité, aby na tomto jednání zaznly dvody 
pro projekt a závazek vedení k podpoe projektu. U dodavatele probíhá kickoff meeting  
v menším rozsahu, praktická zkušenost ukazuje, že i v tomto pípad má svou dležitost, 
zejména z pohledu motivace a koordinace ešitel ze strany dodavatele. 
3.5.2. Kontrolní zasedání ídícího výboru 
Zasedání ídícího výboru je hlavním nástrojem kontroly projektu ze strany vlastníka 
projektu. Probíhá zpravidla jednou až dvakrát za tvrtletí, pípadn dle poteby. Hlavním 
bodem jednání je zpráva vedoucího projektu o stavu prbhu projektu, jeho vcném a 
nákladovém ešení a srovnání s plánem projektu. V pípad nutných zmn jdoucích nad 
rámec pravomocí vedoucího projektu dochází k rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí 
požadovaných zmn. ídící výbor také pijímá rozhodnutí o zahájení provozu nového IS. 
Pokud je projekt podporování externím týmem pro ízení kvality projektu, podává jeho 
zástupce zprávu o prbhu projektu, ve které se vyjaduje ke zpráv vedoucího projektu. 
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3.5.3. Jednání projektového týmu 
Jednání projektového týmu lze chápat jako základní nástroj operativního ízení projektu. 
Probíhají podle délky a rozsahu projektu jednou týdn. Hlavní nápl	 tchto jednání se 
mže mnit podle toho, ve které etap se projekt nachází a podle celkového stavu 
projektu. V rámci jednání projektového týmu se projednávají zejména: 
 Varianty ešení, a návrhy na zmny postoupené k rozhodnutí z dílích tým  
 Zpsoby integrace dílích ástí 
 Koordinace dílích tým pro píští období 
 Kontrola stavu projektu v jednotlivých dílích týmech a celkem 
 Píprava zprávy o stavu projektu pro ídící výbor projektu 
 Stav náklad na projekt a srovnání s plánem 
 Schválení projektových dokument pedložených dodavatelem 
 Návrhy na závažná rozhodnutí pro kompenzaci odchylek 
 Návrhy zmn mající dopad na rozpoet nebo termín projektu. 
 
Jednání projektového týmu ídí vedoucí projektu. Zde se v praxi projeví jeho 
komunikaní a moderátorské schopnosti pi vlastním jednání i pi ešení pípadných 
konflikt. 
 
3.5.4 Jednání dílích tým 
Jednání dílích tým mají za cíl rozpracovávat a realizovat vlastní ešení v dílích 
problémových oblastech. Projednávají se hlavn následující otázky: 
 Zpsob ešení dílích úkol týmu. Sem lze jako typické píklady zaadit: pracovní 
postupy pipravovaného ešení, parametrizace programových modul, otázky 
hardware, píprava testovacích variant, ešení návrh z jiných dílích tým atd. 
 Návrhy zmn v dílích oblastech. 
 
3.5.4. Úskalí jednání tým 
V rámci práce tým se již z povahy vci a složení týmu asto objevují rzná úskalí jako: 
 Podcenní pípravy jednání. Jde o chybu vedoucího píslušného týmu. Vede však 
zcela jist k problému pi daném jednání 
 Absence podklad. Stává se, že asto v asové tísni pijde len týmu s návrhem, 
který není dostaten zdokumentován. Tím mže vyvolat neízenou diskuzi na dané 
téma a zpsobit ztrátu asu pípadn narušit motivaci ostatních len týmu 
 Nedodržení programu. astá chyba, když se projekt ocitá v asové tísni 
 Nedostatené moderaci a kázni len týmu. Jde o chybu vedoucího projektu a má 
vtšinou stejné následky jako pi absenci podklad 
 Míchání témat, která mají být ešena od témat, která mají být rozhodnuta. Stává se 
asto pi rozporech týkajících se integrace dílích tým. Opt vede k neefektivnímu 
jednání 
 Nedostatené dokumentaci z minulých jednání. Základní chyba vedoucího projektu 
zákazníka. Dodavatel zpravidla vede svou dokumentaci z jednání. Ta však mže být 
formulována lehce ve prospch dodavatele. Pokud dojde k rozporu pozdji, je 
absence prokazatelné dokumentace velkým handicapem odbratele. Stává se také, 
že nedostaten zdokumentované požadavky uživatel opakovan picházejí na 
petes pi jednání projektového týmu, což výrazn snižuje motivace celého týmu. 
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3.6. innosti pi ízení projektu 
Hrubý logický model ízení inností v projektu IS znázor	uje tabulka 11. V této tabulce 
pedpokládáme, že projekt, projektový tým a vedoucí projektu byl schválen a probhlo 
oficiální zahájení projektu (kickoff meeting). 
 
Tabulka 11. Vztahy mezi hlavními procesy pi ízení projekt IS 
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Obdobný model rozšíený o etapy zahájení a uzavení projektu uvádí Svozilová. [38] V 
našem pípad se však nebudeme zabývat procesním ízením v rámci projekt, 
poukážeme pouze na hlavní innosti vykonávané v rámci dodavatele a odbratele IS. 
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3.6.1. innosti u dodavatele 
Dodavatel v prbhu projektu vykonává následující základní innosti: 
 Nastartování projektu (dodavatelský kick off). V rámci nastartování projektu 
probíhá urení základních organizaních vztah u dodavatele, urení projektového 
týmu a vedoucího projektu, hrubá specifikace finanního plánu projektu vycházející 
ze smlouvy o dodávce a rozhodnutí o pidlení specialist podle hrubé asové osy 
projektu 
 Zpracování plánu projektu. Dodavatelský plán projektu vychází ze smlouvy o 
dodávce. Specifikuje lenní dodávky do základních funkcí, základní asový plán 
projektu, plán odpovdností na stran dodavatele a odbratele vycházející ze 
smlouvy o dodávce a asový plán potebných finanních zdroj a ešitelských 
kapacit. Práv plán nasazení ešitelských kapacit je asto úzkým místem 
dodavatelského plánování, protože se dodavatel snaží o maximální využití svých 
špikových specialist, kteí zpravidla pracují na více projektech naráz. 
 Vlastní práce na projektu 
 Práce na dokumentaci prbhu projektu. Obsahuje zejména poizování protokol 
z jednání projektového i dílích tým, upes	ování smluvních vztah v pípad 
nejasností ve smlouv a zejména dokumentace o probhlých zmnových ízeních. 
Zajiš
uje rovnž archivaci tchto dokument 
 ízení práce s odbratelem. Sem patí zejména dodavatelské hodnocení termín, 
kvality a náklad na projekt a organizace ízení odchylek s cílem dosáhnout 
projektových cíl 
 Prbžné hodnocení termín, kvality a náklad z pohledu dodavatele. 
 
3.6.2. innosti u odbratele 
Základní innosti odbratele v prbhu projektu lze shrnout následovn: 
 Nastartování projektu (odbratelský kick off) 
 Plánování. Odbratelský plán projektu vychází rovnž ze smlouvy o dodávce. 
Vzhledem k tomu, že projekty IS u odbratele se zpravidla zajiš
ují v maticové 
struktue projektového týmu, je nutno nkteré ásti tohoto plánu podrobnji 
rozpracovat. Na základ pedpokládaného ešení a postup navržených dodavatelem 
se zpracují logické struktury úloh, úkol a jejich asových sled. Pedpokládaným 
innostem v projektu se piadí asové plány, rozhodující milníky a plány 
ešitelských kapacit odbratele. Z tchto informací se odvodí asové plány náklad 
a plateb dodavateli. asové plány se zpracovávají pro rzná asová období (délku 
etap) projektu a prbžn aktualizují. Aktualizace plán probíhá rovnž po 
schválených zmnách v projektu 
 Organizace a koordinace projektu. Zahrnuje ízení innosti projektového týmu a 
dílích tým, ízení požadavk na zmny, v závrené etap projektu ízení test 
jednotlivých modul a celkových (integraních) test nového IS a ízení organizace 
školení koncových uživatel 
 ízení práce s dodavatelem. Sem náleží hlavn veškerá komunikace s dodavatelem, 
organizace pracovních podmínek pracovníkm dodavatele, sledování a ízení 
odchylek v projektu a projednávání jejich ešení s dodavatelem 
 Na stran odbratele zpravidla spoívá iniciace a organizace zmnových ízení. 
Vtší podíl odbratele se projevuje i pi ešení konflikt a nenadálých situací. 
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3.6.3. Alokace ešitelských zdroj 
Alokace ešitelských zdroj je jednou z kritických inností v rámci projektu IS. Nad 
rámec alokace zdroj v jiných projektech je v pípad IS nutno brát do úvahy i jiné 
okolnosti. Mezi n patí zejména již zmínný fakt, že se zmny v  IS asto potkávají 
s uritou rezistencí, která se projevuje i pi uvol	ování zdroj a zástupnými problémy ze 
strany liniových vedoucích kmenových útvar len ešitelských tým. Nkteré útvary, 
napíklad útárny mohou uvol	ovat své pracovníky jen v uritých obdobích mimo 
msíní a roní závrky.  
 
Plánování a alokace zdroj vychází z: 
 Všeobecného hrubého asového plánu projektu 
 Návrhu projektové organizace 
a v dalších etapách také z  
 Podrobného rozpisu prací 
 Harmonogramu projektu nebo jeho dílí ásti. 
 
Pi alokaci ešitelských zdroj je nezbytná aktivní úast vedoucího projektu zejména 
v poátení etap, kdy probíhají diskuze s liniovými manažery a kandidáty na úast 
v projektu. Bhem tchto diskuzí se konzultuje hlavn dostupnost, kompetence a formy 
motivace uchazee. Reálná alokace zdroj není možná bez závazku všech stran 
týkajícího se zpsobu a rozsahu úasti na projektu. Vzhledem k tomu, že nedostupné 
zdroje mohou být píinou zpoždní v projektu s etzovými následky v dalších etapách 
projektu a jiných zdrojích, je nutné, aby vedoucí projektu zpracoval alternativní varianty 
alokace ešitelských zdroj a to alespo	 v hrubé form.  
 
Nástroje pro plánování alokace zdroj, zobrazení úzkých míst a petížení specifických 
zdroj jsou dnes souástí všech dostupných programových balík pro ízení projekt. 
 
Praktické zkušenosti z praxe lze shrnout následovn: 
 Posledních 10% projektu asto spotebují 30% zdroj 
 Pi obsazování se má zaínat od nedostatkových zdroj pro innosti ležící na 
kritické cest 
 Posunovat innosti v harmonogramu je nutno tak, aby bylo dosaženo optimální 
využití kapacity specialist 
 Pokud je využití zdroj na uritý úsek menší než 50%, lze potebnou dobu zkrátit na 
polovinu 
 Externí dodavatelé asto plánují specialisty na více projekt ve stejném ase s cílem 
maximalizovat fakturaci – problém pro manažera projektu 
 Hlavní dodavatelé asto nemají kontrolu nad zdroji subdodavatel 
 Linioví vedoucí s úspchem prosazují realokaci jejich pracovník pod záminkou 
ohrožení plnní úkol. 
 
3.6.4. Kontrola v projektu IS 
Kontrolní innosti v prbhu projektu IS mají za cíl sledovat prbh projektu po vcné, 
asové a finanní stránce a pipravovat nezbytné korekce a rozhodnutí. Interval 
kontrolních inností závisí od rozsahu projektu, zpravidla se kryje se zasedáním ídícího 
výboru projektu. Je však nezbytné, aby se vedoucí projektu vnoval kontrolním 
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innostem nepetržit. Zpsob, rozsah a intervaly kontrolních inností se stanovují na 
zaátku projektu. Kontrola v projektu obsahuje celou adu inností provádných 
pracovníky s rznými individuálními i  
 
Tabulka 12. Popis procesu kontrola v prbhu projektu IS 
 
V
la
st
n
ík
,
 

íd
íc
í v
ýb
o
r 
pr
o
jek
tu
 
V
ed
o
u
cí
 
pr
o
jek
tu
 

le
n
 
pr
o
jek
to
v
éh
o
 
tým
u
 
Pr
o
jek
to
v
ý t
ým
 
Ex
te
rn
í e
x
pe
rt
 
P 
ed
st
av
ite
lé
 
re
le
v
an
tn
íh
o
 
o
ko
lí 
Plánování kontroly       
Adaptace existujících kontrolních struktur  V     
Analýza kontrolních struktur projektu S V     
Píprava komunikace v kontrole projektu       
Sbr údaj a srovnání plánu se skuteností  V S    
Analýza odchylek, píprava opatení  V S  S  
Podklady pro zprávy a zmny projektu  V S    
Píprava jednání s tématem kontroly projektu  V     
Kontrola       
Distribuce materiál úastníkm I V  I I  
Jednání o kontrole  S  V S  
Následné jednání o kontrole (follow up)       
Píprava dokumentace, kontrolní zpráva  V     
Píprava zmny projektových ukazatel  V     
Rozhodnutí o závrech kontroly V S   S  
Marketing projektu S P P   S 
Distribuce kontrolní zprávy  V I  I I 
Práce na projektu (probíhá dále paraleln)   V   V, S 
Zde  V- vykonává 
 S - Spolupracuje 
 I – informace 
Zdroj: upraveno dle Gareis [16, s. 150] 
 
týmovými rolemi. V tabulce 12 uvádíme pehled kontrolních inností pevzatý 
z literatury [16]. 
 
Z uvedené tabulky vyplývá role jednotlivých úastník projektu a budoucích uživatel 
(relevantního okolí projektu) v kontrole. Dležitým poznatkem uvedeným v této tabulce 
je, že výsledky kontrolních proces se stávají podkladem pro marketing projektu. 
Marketingem projektu se budeme krátce zabývat v jiné ásti této publikace. 
innosti 
Zodpovdnost 
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3.6.5. Rizika ízení projekt IS 
Vedle obvyklých rizik, se kterými se setkávají vedoucí projektu, se v projektech IS 
vyskytují nkterá další rizika. Mezi n patí: 
 Riziko ástených úvazk. Projekty IS zpravidla mají v projektových týmech leny 
na ástený úvazek, což je dáno maticovou strukturou projektového týmu. Výjimky 
tvoí zpravidla pracovníci oddlení IT 
  Riziko soudržnosti týmu. Ti lenové projektového nebo dílích tým, kteí pracují 
v týmu jen ásten i obas, se tžko sžívají se zbytkem a nedrží krok s projektem, 
protože jim chybí nkteré relevantní informace 
 Hlavní pracovní nápl	 je vždy v konfliktu s prací v týmu 
 Zpravidla se vyskytují dva nadízení. Je pochopitelné, že lenové tým dávají prioritu 
svým kmenovým útvarm a úkolm v neprospch projektu 
 Riziko ztráty souvislostí. Pokud se v rámci projektové porady zane prosazovat 
odborná IT hantýrka, mohou se další lenové týmu „odpojit“ a ztratit kontakt 
s problematikou. V dalších krocích projektu pak vzniká komunikaní problém 
 Riziko kompetencí a zodpovdnosti IT. Nkteré úkoly v projektu leží na pomezí 
mezi problematikou IT a vcnou problematikou problémové oblasti (útvaru). Pak 
mže v konfliktní situaci zaznt vta typu „na co máme IT?“  
 
Snižování uvedených rizik patí také k základním kompetencím vedoucího projektu. Zde 
je však nutno zmínit, že jejich vznik a cesty odstra	ování siln závisí na vnitrofiremní 
kultue a komunikaci v podniku obecn. 
3.7. Marketing projektu a motivace len týmu 
3.7.1. Marketing projektu 
Praktické zkušenosti ukazují, že se pi ízení projektu IS nestaí soustedit pouze na 
obsah a kvalitu projektu. Pro úspch projektu je nutná trvalá komunikace cíl, obsahu, 
organizace a výsledk projektu smrem k okolí. Tento fakt nebývá nkdy spíše 
technicky zamenými CIO vas rozeznán. Výsledkem jsou pochybnosti o úelu, smyslu, 
nákladnosti a pínosech projektu. Nejde jen o to projekt dostaten prezentovat. I velmi 
kvalitní projekt ješt nemusí být svým okolím také akceptován. 
 
Marketing projektu mže být definován jako zprostedkování informací o projektu 
dovnit podniku. Marketing projektu je v prvé ad úkolem vedoucího projektu a 
vedoucích dílích projektových tým.  
 
Pi nedostateném marketingu projektu se mže stát, že nevzbudí dostatenou pozornost 
vedení. To mže vést k tomu, že projekt nedostane dostatené zdroje nebo bude 
s úspchem napadán ze strany svých odprc. 
 
Základní cíle marketingu projektu: 
 Propagovat projekt u vedení podniku a budoucích uživatel 
 Zajistit akceptování výsledk projektu a jeho dílích výsledk uvnit podniku, 
zejména u rozhodujících tvrc vnitropodnikového veejného mínní 
 Snížit na nejmenší míru úrove	 konflikt spojených s projektem 
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 Podporovat identifikaci len projektového tým s projektem  
 Vybavit leny projektového týmu argumenty, tak aby mohli získávat pracovníky ve 
svém okolí pro cíle a výsledky projektu. 
 
K nástrojm marketingu projektu paí mimo jiné: 
 Informace ve vnitropodnikových mediích (podnikový asopis, homepage v rámci 
Intranetu, krátké mailingy na téma projektu urené pracovníkm podniku atd.) 
 Pravidelné informace lenm vedení, kteí nejsou úastni jednání ídícího výboru 
projektu. Velmi dležitá je informovanost liniových vedoucích kmenových útvar, 
ze kterých se rekrutují lenové projektového týmu 
 Pravidelná informovanost o prbhu dílích ástí projektu ze strany vedoucích a 
len dílích projektových tým smrem k budoucím uživatelm 
 Nástnky, plakáty a prezentace na téma projektu na pracovištích a jiné. 
 
Marketing projektu však mže být neúspšný, pípadn i kontraproduktivní, pokud se 
nevyhne nkterým nástrahám. Úskalí a nebezpeí špatných krok v projektovém 
marketingu lze shrnout následovn: 
 Držet projekt nebo jeho problémy v tajnosti. Okolí projektu musí dostávat vždy 
pravdivé informace, jinak ztratí v projekt dvru. U projekt IS je zvlášt citlivá 
otázky úspor pracovních míst nebo vyvolání zásadních zmn ve vykonávání 
pracovních inností 
 Nebrat do úvahy oekávání pracovník v okolí projektu a nereagovat na tato 
oekávání 
 Slibovat, že projekt vše vyeší a zajistí stisknutím „jednoho knoflíku“ 
 Prodávat „teplou vodu“. Organizovat formální akce marketingu bez skuteného 
vcného obsahu 
 Informace podizovat politickým zájmm uritých skupin v podniku nebo vedení. 
 
Výsledky a reakce okolí na marketing projektu tvoí také dležitou zptnou vazbu pro 
další ízení projektu. 
 
K rysm marketingu, kterým se zatím vnuje menší pozornost, je fakt, že 
prostednictvím marketingu projektu dostávají lenové projektového týmu do rukou 
možnost sami sebe v podniku propagovat. Z tohoto pohledu patí správn vedený 
marketing projektu k nástrojm motivace len týmu. 
 
3.7.2. Motivace 
Motivace obecn patí k tak zvaným „mkkým“ metodám ízení. Vedoucí projektu IS 
musí být schopen vyvolat v lenech týmu touhu úastnit se na úspšném provedení 
projektu a tento postoj v nich udržet pokud možno po celou dobu trvání projektu. Mezi 
hlavní faktory, ovliv	ující motivaci len projektových tým patí: 
 Firemní kultura a styl ízení projektu 
 Postoji vedení podniku k projektu a jeho podpora 
 Správné vedení projektu ze strany vedoucího projektu a kvalita práce dodavatele 
 Realistický asový plán projektu a pidlení dostatených zdroj 
 Styl motivace (pozitivní a negativní motivace) 
 Pracovní podmínky pro leny projektu 
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 Osobní vlastnosti vedoucího projektu (motivace a manipulace, spolehlivost …) 
 Schopnost len týmu orientovat se v problematice. 
 
3.7.3. Riziko asu a motivace týmu 
Jedním z rozhodujících faktor motivace je úspšný asový prbh projektu a aktivní 
úast všech len projektových tým. Výkon týmu a kvalita ešení projektu je dána 
výkonností a kvalitou nejslabšího lánku v týmu. Mže se stát a i navenek aktivn 
pracující len týmu nemá dostatené znalosti, schopnosti nebo motivaci k optimálnímu 
výkonu. V dsledku toho pak mže v projektu vznikat asové zpoždní, které se na 
motivaci dalších len negativn projeví. Riziko asu se mže projevit zejména u 
velkých projekt IS. Délka samotného projektu sama o sob možnosti dlouhodobé 
vysoké motivace snižuje. Dojde-li navíc k odložení rozhodujících termín, nesplnní 
závazk dodavatele ve smluveném ase, snížení kvality dodávek, pak v uritém 
kritickém momentu pestane pes veškeré stimulace motivace fungovat. Dojde napíklad 
k syndromu vyhoení, nastane preference rodinných zájm a odpoinku (zaplacené 
dovolené apod.). Zkušenosti ukazují, že se tato situace dá pedvídat, do jisté míry je 
možné se jí i vyhnout, pokud však nastane, je velmi tžké ji napravit.  
 
V Píloze . 4. uvádíme v pípadové studii graf závislosti úrovn konflikt a motivace 
len projektového tým na plnní termín projektu. 
 
3.8. Problematika mezinárodních projekt 
Významným dsledkem pokraující globalizace je zmna modelu ízení mezinárodních 
firem psobících v nkolika zemích a zejména nadnárodních firem psobících 
celosvtov. ízení takových organizaci v rychle se mnícím svt si vynucuje i 
adekvátní podporu informaním a ídicím systémem v centrále i dceiných spolenostech 
(Pobokách). Pi tom lze použít jeden ze tí model [46, 47]: 
 
Nejjednodušší model je nezávislé ešení, jež generuje nezávislé systémy. Pi tomto 
zpsobu ešení má každá z Poboek svého vlastního dodavatele IS, piemž každý 
z tchto dodavatel dodává lokální SW licenci systému (tj. lokalizovanou v dané zemi 
z hlediska lokální legislativy a jazyka) a samostatn implementuje IS v dané Poboce. Je 
zejmé, že nezávislé ešení vede k existenci heterogenních informaních systém, které 
se chovají velmi nepružn. Systém jako celek jen pomalu reaguje na mnící se podmínky. 
Rychlost reakce je urena rychlostí zmny v nejpomaleji reagující Poboce. Proto 
nadnárodní spolenosti preferují jiná ešení. 
 
Druhý model je jednotné ešení, jež generuje systémy jednotnou funkcionalitou v 
základních problémových oblastech. Pi tomto zpsobu ešení má centrála svého 
hlavního dodavatele, který dodává centrále i Pobokám jednotné ešení. Hlavní 
dodavatel tedy spravuje všechny SW licence, vyvíjí a udržuje jedno jednotné ešení 
pokrývající i všechny lokální legislativní úpravy a implementuje tento systém ve všech 
Pobokách. Hlavní dodavatel má dále pro každou z Poboek svou vlastní poboku nebo 
smluvn vázaného partnera - subdodavatele, jenž za ízení hlavního dodavatele 
poskytuje Poboce ty služby, ke kterým se hlavnímu dodavateli zavázal. Programové 
moduly ešení bží na místních systémech v Pobokách a na centrále. Tento model 
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umož	uje Pobokám znanou míru nezávislosti a rychlosti reakce na nutné lokální 
zmny, Systém jako celek však vykazuje nedostatky obdobn jako v pípad nezávislého 
ešení. Pesto se však pomrn široce používá. 
 
Poslední model je centralizované ešení, jež pedstavuje navenek stejné systémy. Pi 
tomto zpsobu ešení má centrála svého hlavního dodavatele, který pipravuje pro 
Poboky menší i vtší ást ešení. Hlavní dodavatel tedy spravuje jednu SW licenci, 
vyvíjí a udržuje jedno centralizované ešení bžící na centralizovaných systémech a 
pokrývající také všechny lokální legislativní i jazykové úpravy. 
 
Uvádíme zde hlavní charakteristiky projektu jednotného ešení ERP pro nadnárodní 
spolenost s celoevropskou centrálou. Projekt se týkal zavedení jednotného ešení ERP 
systém Poboek firmy na bázi Microsoft Dynamics NAV. Projekt byl nazván Navision 
Uniform Solution (NUS). 
 
Evropská centrála stanovila pro projekt tyto hlavní cíle: 
 Významné snížení TCO - Total Costs of Ownership (minimáln o 30%) 
 Standardizovaná podpora typických obchodních proces bez ohledu na zemi 
nasazení a z toho vyplývající synergické efekty 
 Zrušení lokálních monopol jak preferovaných uživatel a pracovník IT útvar, tak 
lokálních partner Navision – dodavatel lokalizovaných ešení Navision (dále LNP 
– Local Navision Partner) 
 Dosažení jednoho ešení pro spolené problémy jako na píklad SCM (Supply Chain 
Management) mezi centrálními evropskými sklady, sklady v jednotlivých zemích 
atd. 
 
Soubžn byly také identifikovány nevýhody a pípadná rizika zvoleného ešení: 
 Zvýšené poátení náklady nutné pro vytvoení a implementaci NUS 
 Údržba NUS v celém životním cyklu vyžaduje silné ízení projektu vetn 
nadnárodních kompetencí 
 Nadnárodní kompetence vedoucího projektu a projekního týmu mohou zpsobit 
urité sociáln-psychologické problémy 
 Celková pružnost zmnových cykl (požadavky centrály, požadavky poboek, 
legislativní požadavky) se daným zpsobem ízení projektu snižuje. 
Po analýze rizik uložila evropská centrála KMBS projektovému týmu využít všech 
známých výhod a definovat takovou projektovou strukturu, která by minimalizovala v té 
dob známé nevýhody. 
 
Základní strategii použitou pro ízení projektu lze shrnout takto: 
 Firma má jen jednoho partnera pro správu licencí Microsoft Dynamics NAV 
 Základním a jediným typem licence Microsoft Dynamics NAV je mezinárodní 
verze (tzv. W1) 
 Pro projekt je uren jeden generální dodavatel, který nese zodpovdnost za celý 
projekt (SW licence, vývoj, implementace, údržba) ve všech zemích 
 Cena za SW licence, služby i údržbu jsou s generálním dodavatelem dohodnuty 
jednotn 
 Projektový tým KMBS je složen z pln kompetentních zástupc jednotlivých 
dceiných spoleností 
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 Pro všechny dceiné spolenosti jsou stanoveny jednotná pravidla pro údržbu 
systému a pro registraci, schvalování a realizaci nových požadavk 
 Generální dodavatel i jeho subdodavatelé v jednotlivých zemích podepíší jako 
souást kontraktu souhlas s používáním vytvoeného ešení ve všech dceiných 
spolenostech v Evrop. 
V Píloze . 2 je uvedena Pípadová studie týkající se organizace projektu a jeho 
výsledk. v dceiných spolenostech firmy v Polsku, Maarsku, Slovinsku, Chorvatsku, 
Rumunsku, eské republice a na Litv. V prbhu ešení fúzovala firma zavádjící nový 
systém s pibližn stejn velikou firmou do jedné organizace, ke zmn v zadání a cíle 
projektu však nedošlo.  
 
Domníváme se, že uvedený píklad dostaten demonstruje složitost problematiky 
nadnárodních projekt IS.  
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4. FÁZE VÝVOJE SYSTÉMU A PROJEKTU IT 
V pedcházející kapitole jsme popsali obecné otázky týkající se ízení projekt IS. Nyní 
se zamíme více na jednotlivé fáze projektu. V této souvislosti pipomínáme, že 
projekty IS mají komplexní charakter, podle typu a rozsahu projektu se jednotlivé fáze, 
jejich obsah a váha v projektu mohou lišit. 
 
4.1. Obecn 
Projekt IS lze obecn lenit do nkolika fází, v nichž probíhají další aktivity. 
Pipomínáme, že vycházíme z pijaté podnikové strategie, z níž se odvodila strategie 
informaní. Projekt mžeme rozdlit do fází a aktivit uvedených v tabulce 13. 
 
Tabulka 13. Základní fáze a aktivity v prbhu projektu IS 
Fáze Aktivita 
Iniciace projektu Zpracování Pedbžné studie proveditelnosti, 
rozhodnutí 
Pedprojektová fáze Zpracování Úvodní studie proveditelnosti, 
rozhodnutí 
 Výbr dodavatele 
 Píprava a uzavení Smlouvy o dodávce 
Projektová fáze Analýza poteb 
 Návrh ešení, Zpracování Cílového konceptu 
Fáze realizace  Píprava prototyp (volitelné v závislosti od 
rozhodnutí) 
 Stanovení zásad migrace dat 
 Ladní prototyp 
 Technická realizace 
 Souhrnný (integraní) test a píprava dokumentace 
 Školení uživatel 
 Instalace, akceptaní test 
Fáze provozu a uzavení 
projektu 
Zahájení provozu (po rozhodnutí o zahájení) 
 První období po zavedení 
 Vlastní uzavení projektu 
 Doporuení: následná analýza 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Pi rozboru uvedených fází se zamíme zejména na pípravu Úvodní studie 
proveditelnosti a pípravu Cílového konceptu ešení jako aktivit, které mají významný 
ne-li rozhodující vliv na konený úspch projektu. 
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4.2. Úvodní studie proveditelnosti IS 
4.2.1. Definice studie proveditelnosti  
Rozhodnutí o zavedení nového projektu musí být založeno nejen na podnikové strategii 
ale také na znalosti nové situace. Pitom je nutno vyhodnotit nejen vlastní zámr 
z hlediska funkcionality ale také možná rizika, omezení zdroj, jako jsou finanní, 
materiálové i ešitelské zdroje a samozejm i pínosnost celého projektu. 
 
U ady velkých a složitých projekt se s tímto úelem provádí Pedbžná studie 
proveditelnosti (Pre-Feasibility Study). V oblasti projekt IS se pedbžná studie provádí 
zídka a pistupuje se k pímo k úvodní studii proveditelnosti (Feasibility Study – dále 
jen ÚSP). ÚSP lze definovat jako analýzu a vyhodnocení možných vliv navrhovaného 
projektu tak, aby rozhodovatelé mohli pijmout rozhodnutí o schválení nebo odmítnutí 
celého projektu [41]. ÚSP se obvykle provádí poté, co vedoucí zodpovdní za strategii a 
koncepci firemních proces rozhodli o nutných zmnách IS a spolen s CIO dospli 
k závru, že je teba provedení projekt IS zvážit.  
 
4.2.2. Provádt i neprovádt studii 
Rozhodnutí o provedení ÚSP mže mít závažné dsledky na chod podniku, zejména 
proto, že po uritou dobu dochází k blokování firemních specialist pro práci na této 
studii. Pizvání externích partner na provedení této studie znamená urité finanní 
náklady, a to v dob, kdy rozhodnutí o zavedení nového IS ješt být uinno. Je tedy 
teba zvážit, kdy tuto studii vbec provádt. Udává se [18], že hlavní dvody pro 
provedení ÚSP jsou mimo jiné: 
 Idea projektu se dostane do zorného pole podstatné ásti podniku 
 V dsledku analýzy spojené s ÚSP se mohou objevit další alternativy zmn v IS 
pípadn v podnikových procesech. Je možno zdokumentovat dvody, pro projekt 
nezahajovat 
 Dochází ke zvyšování pravdpodobnosti úspchu projektu, protože je možno 
diskutovat faktory negativn ovliv	ující projekt již v raném stádiu  
 Vzniká kvalitní informace pro rozhodování 
 Vzniká dokumentace, která popisuje procesy související s projekty IS. Tyto 
dokumenty jsou výsledkem pomrn rozsáhlé analýzy 
 Vznikají podklady pro financování projektu z interních zdroj. 
 
Na druhé stran se objeví zpravidla celá ada dvod pro studii neprovádt. Tyto 
dvody nemusí být vždy vcné nebo finanní. Mohou odrážet zájmy uritých zájmových 
skupin. Proti studii z našich zkušeností mohou argumentovat následující nositelé zájm: 
 Vedoucí projektu, pípadn“nositel nápadu“. Není vždy v zájmu vedoucího projektu, 
aby vznikla ÚSP. Vznikem ÚSP  je dán pomrn pevný rámec, kterým se vedoucí 
projektu musí ídit. Pokud se jedná o projekt související s rozvojem technologie a 
prosazovaný oddlením IT, bývá snaha ÚSP neprovádt pomrn silná 
 Negativn naladná lobby. Projekt v oblasti IS vždy znamená zmnu proces 
v podniku. Zmna tchto proces mže vyvolat odpor uritých zájmových skupin, 
zejména tam, kde jde o zmnu obsahu pracovní innosti nebo zmnu pravomocí 
 Pozitivn naladná lobby. Pokud projekt IS mže vyvolat obtížné otázky, napíklad 
je finann velmi nároný nebo existují rizika nesplnní zadaných ukazatel 
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funkcionality a pínos, mže mít pozitivn smýšlející zájmová skupina, která chce 
projekt prosadit obavy z pípadného záporného rozhodnutí. Tato taktika je vysoce 
riskantní a neefektivní, pesto k ní v praxi dochází. 
 
asto uvádné dvod pro studii neprovádt bývají: 
 „Vždy
 víme, že se to zaplatí, tak na co ekat, nemáme dost asu“ 
 „Pro bychom mli dlat novou studii, když jsme už jednu dlali ped rokem?“ 
 „Nevidíme žádný pínos ze studie, v prbhu projektu stejn dojde k celé spoust 
zásadních zmn“ 
 „Je to jen cesta, jak dát externím poradcm další peníze“ 
 „Je to ztráta asu, potebujeme server a software a to hned!“ 
 
Rozhodnutí nedlat ÚSP však mže v koneném dsledku stát více penz než náklady 
na studii. Existují i další pomocná kritéria pro rozhodnutí studii provádt a to:  
 Úrove	 oekávaných náklad na projekt. Zde mohou existovat jasná pravidla daná 
formální organizací, jako jsou smrnice, závazné pokyny atd. 
 Byla provedena pedbžná studie proveditelnosti a ukázalo se, že investice do 
projektu IS je v zásad výhodná 
 Existuje nový business plán, který indikuje potebu investic do IS, není však jasné 
jak velké tyto investice budou, jaký je asový rámec oekávaného projektu a zda 
neexistují jiné varianty ešení. 
 
4.2.3. Rámcový obsah studie 
ÚSP by mla obsahovat následující ásti: 
 Shrnutí pro vrcholové vedení 
 Informace o dvodech projektu 
 Návrh nového ešení 
 Srovnáni stávajícího stavu a navrhované ešení 
 Analýzu rizik 
 Analýzu pínos a náklad 
 asový harmonogram projektu a závrené doporuení. 
 
Není vždy nutné zpracovávat ÚSP v tomto rozsahu. Je však vždy dobré v rámci pípravy 
studie každý z tchto bod dkladn analyzovat a najít dvod pro jej do studie 
zahrnovat nebo naopak najít a pipravit si odpov pro závrená doporuení. Pi 
koncipování celkové struktury ÚSP je nutno zvážit dva dležité aspekty. Za prvé je 
dležité aby ÚSP obsahovala závry možných ešení. V pípad projektu IS to mohou 
být na píklad tyto vcné varianty: 
 Zpsob poízení a provozování hardware, na píklad použití outsourcingu 
 Zpsob vývoje nebo nákupu oekávaných funkních model 
 Možné zpsoby provozování datové sít, na píklad použití pronajatých linek nebo 
spojení pes internet. 
 
Navrhované varianty by mly obsahovat i provázanost na termínové plány. 
Z termínových plán a jejich variant vyplynou i varianty poteby interních i externích 
zdroj. Z variant poteby zdroj se odvodí varianty financování. 
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Je tedy zejmé, že již v této etap je nutno zajistit provázanost jednotlivých složek 
projektu. Pipome	me v této souvislosti vztah mezi kvalitou, asem a náklady na projekt. 
Na obr. 12 je uveden bžn používaný vztah mezi tmito temi složkami. S kvalitou 
projektu roste jeho cena a klesá rychlost zpracování. Je evidentní, že není možno 
dosáhnout vysoké kvality projektu s nízkými náklady v co nejkratším možném ase. Je 
pochopiteln možné nacházet suboptimální varianty vztahu tmito složkami. Hledání 
suboptimálních variant musí být na úrovni ÚSP provedeno a tedy jednou z charakteristik 
pípravy ÚSP je nutnost urité iterace. Jestli vyžadujeme pomrn krátký termín 
realizace projektu a pekraujeme zdaný nebo únosný limit náklad na projekt, nezbývá 
než znovu otevít diskuzi o kvalit ešení, na píklad o rozsahu požadovaných funkcí, o 
zabezpeení nepetržitého provozu sít nebo servisu pro pípad poruchy atd. Pi této 
interpretaci je nutno souasn zvažovat možná rizika, vyplývající z navržené varianty. 
 
Obr. 12. Vztahy mezi kvalitou, rychlostí zavedení projektu a 
cenou.
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.2.4. Cíle projektu 
Rzní autoi se bez výjimky shodují v tom, že základním pedpokladem úspšnosti 
projektu je správné stanovení cíl a to v takové struktue, aby jak vedení podniku, tak 
projektovému týmu, budoucím uživatelm i dodavateli bylo jasné, eho se má dosáhnout. 
V praxi však dochází k tomu, že stanovení cíl této kvality nedosahuje. Uveme dv 
možné technologie, které v rámci pípravy ÚSP lze použít pro jasné a pesné stanovení 
cíl projektu. Na obr. 13. je uvedeno použití metodiky Cílového kruhu podle 
Fuerstbergra [15] na píkladu stanovení cíl projektu nasazení automatického hlášení o 
stavu sí
ových tiskáren dodavateli, který psobil souasn jako servisní organizace.  
 
Obr. 13. Píklad použití Cílového kruhu pro definici cíl projektu 
    Rychlost 
Kvalita     Cena 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 
Základní otázkou, kterou je teba si zodpovdt, je cíl a úel uvedený v levém horním 
kvadrantu kruhu. Komu má výsledek sloužit je specifikováno otázkou urení zákazníka 
nebo koncového uživatele. V kvadrantu kritéria úspchu se definují úspchy mení 
dosavadního úspchu. A v kvadrantu výsledek, je definováno, eho má být projektem 
dosaženo. Jednou z možností stanovení cíl projekt je také metoda Balanced Scorecard 
[4], [24]. Použití této metodiky pro stanovení strukturované analýzy nabídek na dodávku 
IS uvádíme v kapitole 4.3.3 a Píloze . 1. Ukázali jsme [48], že s využitím 
elementárních matematických operací je možno pi zdánliv stejné kvalit návrhu funkcí 
nového systému rznými dodavateli dojít ke zcela rozdílným hodnocením navrhovaného 
celkového ešení.  
 
4.2.5. Zpracovatelé studie proveditelnosti 
Jak jsme již uvedli, zpracování ÚSP klade znaný nárok na zdroje. Je tomu tak zejména 
proto, že: 
 Studii proveditelnosti nelze zpracovat bez úasti rozhodujících interních specialist 
v oblasti IT a budoucích uživatel nového systému. To znamená, že po dobu 
zpracovávání studie jsou tito pracovníci do znané míry blokováni pro využití 
v dalších oblastech a procesech. Již v této etap podle velikosti projektu dochází 
k definici typu potebné organizaní struktury, která se pravdpodobn v pípad 
kladného rozhodnutí bude používat i v etap realizace 
 U vtších projekt je záhodno použít pro zpracování použít konzultanty, což 
znamená finanní zatížení. 
Interní zpracovatelé ÚSP by mli mít následující vlastnosti: 
 Zkušenosti z tvorby takovýchto studií a to nejen v oblasti IT, ale i z jiných typ 
projekt 
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 Podrobné znalosti z prbhu podnikových proces, pípadn znalosti z práce se 
zákazníky. S výjimkou specialist z oblasti IT, u kterých se to pedpokládá, by mli 
mít dostatené znalosti z informatiky a mít k nasazení této technologie kladný vztah 
 Mli by mít k navrhovanému projektu neutrální vztah. Tento požadavek není vždy 
lehké splnit. Specialisté IT nemohou být k projektu IS neutrální již z podstaty své 
vlastní práce. Budoucí uživatelé mohou být jen tžko neutrální ke zmn proces 
vyvolaných zavedením nového systému i zmnou systému stávajícího. 
 
4.2.6. Role externích poradc 
Externí poradci mohou sloužit nejen jako moderátoi diskuzí v prbhu analýzy spojené 
s tvorbou ÚSP, ale vnášet do celého procesu nezbytné know how z jiných projekt. 
Jejich role je velmi významná, zejména pi hledání variant. Pracovníci podniku totiž 
mohou asto trpt uritou provozní slepotou. Významnou roli sehrávají externí 
pracovníci pi zpracování ekonomické ásti studie. V ad pípad totiž mohou psobit 
jako záruka pro vedení podniku, že bude dosaženo nejlepšího možného ešení z hlediska 
asu, kvality a náklad.  
 
Na druhé stran je však použití externích poradc také uritým rizikem. Z praktických 
zkušeností lze tato rizika v kostce shrnout následovn: 
 Vzhledem k nákladnosti externích poradc je nutno uzavít s nimi dobe 
formulovanou smlouvu. V extrémním pípad již píprava této smlouvy mže stát 
více asu a zdroj než velká ást zamýšlené ÚSP 
 Externí poradci nemívají podrobnou znalost procesu konkrétního podniku. Mže se 
stát, že dojde k problémm v komunikace z dvod používané terminologie (pro 
tento problém se v nmecky mluvících zemích ujal název Firmensprache) 
 Externí poradci mívají tendenci íkat to, co chce slyšet zadavatel. I zde je tedy nutné 
peliv pipravit smlouvu s cílem jasn definovat úkoly externího poradce pi tvorb 
dané ÚSP. 
 
4.2.7 Analýza požadovaných funkcí 
Analýza požadovaných funkcí je klíovou ástí ÚSP. Pi koncipování této ásti ÚSP 
musíme mít na pamti, že vývoj IS je kontinuální proces. Je tedy pomrn obtížné urit, 
do jaké hloubky má být tato analýza provedena.  V prbhu realizace projektu dojde 
k další podrobné analýze, která by mla na závry uvedené v ÚSP navazovat. Mezi 
tvorbou ÚSP a realizací projektu však mže dojít k pomrn dlouhé asové prodlev, 
kdy se požadavky na nové ešení mohou zmnit. Analýza na úrovni ÚSP tedy nemže 
být píliš detailní. Na druhé stran však musí být zpracována do takové hloubky, aby 
bylo možno propoítat náklady na projekt a oekávané pínosy. Analýza požadovaných 
oblastí by mla obsahovat popis cílových oblastí, kterých se ešení týká. Jako píklady 
lze uvést zpracování úloh dle problémových oblastí uvedená v tabulce . 14. 
4.2.8. Stanovení konkrétních požadavk na vývoj budoucího IS 
Zde ÚSP navazuje na definici cíl a obsahuje: 
 Analýzu poteb koncových uživatel 
 Vysvtlení dvod pro mají takové poteby. Jde o návaznost na zmny v procesech, 
které jsou vyvolány stanovením hlavních cíl. U projekt smujících ke zmn 
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infrastruktury jsou tyto poteby zpravidla vyvolány výkonnostními parametry 
technických prostedk, jako jsou: koncové stanice, servery nebo parametry sít 
 
Tabulka 14. Píklady zpracování úloh dle problémových oblastí 
Problémová 
oblast 
Úloha 
Výroba 
Náklady na jednotku produkce ovlivnné návrhem IS 
Zavedení nového výrobku a jeho podpory pomocí IS 
Náklady na zajištní kvality a inovaní potenciál nového IS 
Obchodní 
innosti 
Nové distribuní kanály 
Pímý a nepímý prodej, dealei, distributoi a jejich podpora 
Nové 
marketingové 
strategie 
podporované 
IS 
Podpora mailing, zpracování výsledk Call centra, ízení termín 
schzek obchodních zástupc… 
Zavedení 
CRM nebo 
SFA (Sales 
Force 
Automation) 
Propojení CRM s hlavním informaním systémem a systémem 
marketingu … 
Business 
Inteligence 
Poteby a zámry EIS 
Kompatibilita dat s datovým skladem 
Manažerské poteby v souvislosti s novými obchodními procesy 
Servis 
Mobilita servisních pracovník 
Nové typy servisních smluv nebo SLA (Service Level Agreement¨) 
Použití www pro automatizaci servisu 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 Které z navrhovaných nových funkcí pinesou efekt: Zde se zpravidla zaínají 
stetávat zájmy jednotlivých skupin a nezbývá než použít Parretovvo pravidlo 80:20 
 Pokud v rámci pípravy nového IS probhlo modelování podnikových proces 
s cílem jejich optimalizace nebo dokonce simulace prchodnosti proces systémem 
je nutno závry tchto modelování srovnat s výsledky analýzy poteb koncových 
uživatel a rozhodnout o pípadných zmnách, pokud se aby výsledky podstatn liší 
 Urení budoucího vývoje požadavk na IS 
 Zhodnocení otevenosti nového systému pro budoucnost. Analýza nového systému 
pro budoucí období a možné zmny je jedním ze základních kritérií posuzování 
variant ešení 
 Vývoj u konkurence. V prvé ad jedná o vyhodnocení proces v konkurenních 
organizacích. Pokud chybí možnost takového srovnání, je nutno provést srovnání u 
organizací obdobného typu s využitím principu nejlepších praktik 
 Stanovení, zda je návrh otevený vzhledem k možným legislativním zmnám. 
Klasickým pípadem mže být problematika v da	ovém a sociálním systému, v 
oblasti DPH, odpis apod. 
 Soulad s dlouhodobou strategií podniku. Mohlo by se zdát, že je tato otázka 
zbytená, protože ÚSP byla vyvolána potebnými zmnami ve strategii a taktice. Je 
tedy obsažena v zadání. Nicmén práv v etap poteb uživatel mže v dsledku 
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tlak rzných zájmových skupin dojít k odchylce. Tento problém se mže objevit 
také tehdy, když má nový projekt probhnout na základ zadání z mateské 
organizace v pípad koncernu nebo v dsledku ujednání pi realizaci Supply Chain 
Management – SCM. 
 
Tuto ást ÚSP pi píprav projektu IS dlá asto jeden ze zvažovaných dodavatel. 
Takovou praxi nelze považovat za optimální, protože se jednomu z uvažovaných 
dodavatel dostává znané výhody, kterou mže využít v pedkontraktaních jednáních. 
Výsledkem práce je katalog funkcí, které se od IS nebo jeho zmny požadují. Tento 
katalog specifikuje do nezbytné úrovn požadované funkce. Jak jsme již uvedli výše, 
vzniká zde jistý rozpor. Je-li katalog píliš podrobný, mže být v etap realizace projektu 
pekonán novými požadavky uživatel. Je-li píliš obecný, dá se jen špatn využít pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektu a vbec jej nelze využít pi nabídkovém 
ízení, nebo
 potenciální dodavatelé dostávají o rozsahu jednání nedostatené informace. 
 
4.2.9. Požadavky na infrastrukturu 
Z definovaných poteb uživatel na funkcionalitu a kvalitu nového IS lze odvodit 
základní požadavky na infrastrukturu potebnou pro realizaci a úspšné provozování 
hledaného ešení. Jedná se zejména o následující témata: 
 Urení poteb hardware. Zde je teba rozebrat poteby na koncové stanice, a
 už na 
nové stanice nebo jejich inovaci, na nákup i inovaci server a zejména rzné 
varianty tchto nákup. Mže jít o koupi v rámci investiního majetku, leasing, 
pronájem nebo outsourcing. asto bývá kladem menší draz na problematiku 
ukládání dat a zajištní bezpenosti a obnovy datových úložiš
 v pípad havárie. 
Zejména u projekt menšího rozsahu bývá nutno iterativním zpsobem ešit vztah 
mezi kapacitou diskových pamtí a kapacitou úložiš
 používaných pro zálohování 
 Urení poteb software. Z definovaných funkcí nového IS nebo požadovaných zmn 
se odvodí poteba rozsahu inovace stávajícího software, vytvoení specifických 
modul, nákup standardních modul nebo se dojde k závru o poteb zmny 
potebné ásti stávajícího IS. S tím souvisí také zhodnocení nákupu licencí pro 
koncové stanice a servery, produkty zavedených software jako je na píklad 
Microsoft, Oracle a jiných. K této ásti také patí vyjádení k možnému použití 
produkt s Open Source Licencí jako varianty možného financování ásti 
poizovaného software 
 Urení poteb sít. Sem patí zejména: 
o Varianty návrh architektury LAN a WAN a jejich zmn 
o Urení potebné rychlosti provozovaných v sítích 
o Hrubá definice potebných aktivních element sít 
o Požadovaná spolehlivost a SLA parametr provozovatel sít, 
pípadn Outsourcingu 
o Další možné poteby v oblasti infrastruktury 
 Nepetržitá dodávka proudu. Zmny a rozšíení hardware v jednotlivých provozních 
místnostech mohou znamenat podstatný nárst spoteby elektrické energie. To mže 
vyvolat nutnost zmny výkonnosti záložního napájecího zaízení UPS. Na uvedený 
problém jsme v naší praxi vícekrát narazili a je zajímavé, že jeho ešení nebylo 
tém nikdy pedmtem USP 
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 Zhodnocení disponibility prostor. Jako výsledek získáme být hrubý návrh 
stavebních zmn a zmn technologie. V souvislosti s možným zvýšením spoteby 
elektrické energie v prostorech mže dojít ke zmn v klimatizaních zaízeních. Ve 
svém souhrnu tyto zmny mohou vyvolat zcela neoekávanou potebu inovace 
kabeláže, a proto je nelze podce	ovat. 
 
4. 2. 10.  Náklady 
Z požadavk na infrastrukturu obecn se odvozují náklady na projekt. Podle rozsahu 
ÚSP je nutno propoítat náklady a následující položky: 
 Náklady na hardware. Zde se na základ nabídek potencionálních dodavatel uvádí 
poizovací cena zaízení hardware, pípadn cena jejich inovace a provede srovnání 
variant financování z pohledu odpis, leasing, úvrového zatížení nebo 
outsourcingu ásti zaízení 
 Náklady na software. Sem se zaazují potebné náklady na licence, pípadn 
varianty plateb za licence, dále jako hlavní položka náklady na vývoj nového 
software nebo úpravy standardních komerních balík. Z tchto náklad je poté 
nutno dle dostupných nabídek odvodit náklady na údržbu a podporu software. 
Dležitou položkou, kterou nelze opomenout, je alespo	 hrubý odhad náklad na 
synchronizaci verzí softwarových produkt od rzných výrobc. Tato otázka 
nabývá na dležitosti stále více, zejména s rozvojem SOA 
 Náklady na úpravy sítí. Sem se zahrnují ceny definovaných nutných zmn 
v kabeláži a využití aktivních element, dále sem patí varianty cen za používání 
WAN rzných dodavatel s pihlédnutím k požadované úrovni SLA 
 Náklady stavebních úprav  
 Náklady na poízení dalších stavebních komponent s možnými variantami jejich 
financování 
 Personální náklady. Do této skupiny náklad se zaazují náklady na pípadné 
zajištní nových pracovník, dále náklady na školení budoucích uživatel a také 
pímé náklady na školení budoucích uživatel. Pokud je to možné, zahrnou se sem 
také pímé náklady spoluúasti na školení uživatel. Zvláštní kapitolu tvoí náklady 
na služby konzultant, které použijeme na píklad pro zajištní kvality projektu, 
konzultantskou innost v pedkontraktaním období apod. 
 
4. 2. 11. Organizace a ízení v návaznosti na projekt 
Komplexní projekty nového zavedení IS nebo jeho zmn zpravidla vždy znamenají 
zásah do organizace a ízení. Je tedy nutno v rámci ÚSP provést základní vyhodnocení 
stávajícího organizaního uspoádání ve srovnání s navrhovanými variantami ešení. 
Zpravidla však vždy bude nutná uritá organizaní zmna a je tedy nutné uvést zásady 
nového organizaního uspoádání v lenní: 
 Organizace nových proces s podporou IS 
 Pedpokládané zmny v dsledku IS 
 Oekávané zmny pracovních zaazení 
 Vliv nové organizace na režijní náklady 
 V pípad úspor pracovních sil se pedkládá návrh zásad sociálního plánu 
vycházejícího z tchto úspor a odhad jeho náklad 
 Vyhodnocení stávajícího organizaního uspoádání a jeho soulad s výstupy projektu. 
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4. 2. 12. Požadavky na lidské zdroje projektu 
V této ásti se zpravidla uvádí poteby lidských zdroj, které projekt vyvolá a zpsoby 
jakým se interní pracovníci budou na projektu podílet. Patí sem zejména: 
 Požadavky na lidské zdroje vyvolané projektem. Sem se zahrne v prvé ad návrh 
projektové organizace. Ten vychází ze zásad projektového ízení v daném podniku a 
zpravidla využívá jednu z projektových organizací popsaných v kapitole 1. 
Z definované organizace projekt vyplývají poteby pracovník bhem jednotlivých 
etap projektu, pípadn požadavky na nové pracovníky. Správn definovaný projekt 
by ml již ve fázi ÚSP provést odhad zatížení stávajícího personálu po dobu 
projektu v dsledku pijaté projektové organizace a návrh nutného perozdlení 
funkcí 
 Chybjící kvalifikace., Zde se provádí specifikace potebných zmn v kvalifikaci 
pracovník vyvolaných projektem 
 Školení. Na základ hrubého asového plánu projektu se definují etapy školení. 
Souasn se provádí návrh klíových uživatel, kteí by mli po realizaci projektu 
provádt hlavní funkce a podporovat další uživatele projektu. Zárove	 se navrhne 
zpsob školení. V zásad mohou existovat dva základní typy školení a to, školení 
dodavatelské kdy dodavatel nového systému zaškolí všechny uživatele nebo školení 
typu „Train the trainer“, kdy jsou zaškoleni hlavní uživatelé, kteí pak v režii 
podniku provádí školení jednotlivých uživatel zabezpeujících dílí funkce. Zde je 
teba íci, že urení typu školení a jeho rozsahu se mže zdát v této etap jako 
pedasné. Na druhé stran však typ školení mže pedstavovat znanou ást ceny 
celého projektu a být pedmtem cenových vyjednávání. Proto je dobré když 
zpracovatelé ÚSP ob varianty zváží a zahrnou preferovanou variantu do 
závreného návrhu 
 Návrh zásad systému motivace pracovník. Z hlediska dalšího hladkého prbhu je 
dobré, když vedení podniku pedem stanoví zásady motivace pracovník. 
Zpracovatelé ÚSP zde mohou pijít s vlastním návrhem. Zpracování zásad motivace 
se vyplatí zejména pi maticové organizaci projektu, protože klíový pracovníci jsou 
zpravidla po dobu projektu vystaveni pracovnímu petížení. 
  
4. 2. 13. Hrubý plán realizace projektu 
Plán realizace projektu je klíovou souástí ÚSP. Vychází jednak ze zadání, dále 
z odhadovaných asových náklad na realizaci jednotlivých aktivit a také zkušeností 
s obdobnými projekty, které se v oblasti IS již díve realizovaly. V této fázi se také 
pízniv mže projevit úast externích poradc, kteí pinášejí do projektu zkušenosti 
z celé ady projekt dívjších, pípadn nezávazná doporuení potenciálních dodavatel 
projekt. 
Tento plán zejména obsahuje: 
 Jednotlivé aktivity v rámci projektu 
 Rozhodující závislosti mezi aktivitami 
 Navrhované kontrolní body (milníky) 
 Termín zahájení a ukonení klíových aktivit. 
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Forma asového plánu v ÚSP mže být rzná, v praxi se však v dsledku nejrznjších 
provázaností mezi aktivitami dobe osvduje produkt MS Project, pro grafické 
vyjádení na píklad MS Visio pípadn nkterý z open source produkt. 
 
4. 2. 14. Ekonomické hodnocení projektu 
Na úrovni ÚSP se zpravidla pedkládá hodnocení doby návratnosti. U projektu IS se 
v poslední dob používá vyhodnocení pínos a TCO. Ekonomickému hodnocení 
projektu vnujeme kapitolu 5. 
 
4. 2. 15. Závrené doporuení 
Závrené doporuení shrnuje výše uvedené ásti ÚSP. Je základním podkladem pro 
rozhodnutí, zda v projektu pokraovat i nikoli. Obsahuje zejména: 
 Shrnutí navrhovaných ešení a jejich variant a srovnání s definovanými cíli – 
zadáním projektu 
 Shrnutí mimoekonomických vliv 
 Ekonomické zhodnocení návrhu 
 Návrh dalšího postupu. 
 
Závrené doporuení se pedkládá ve form textu, tabulek a graf. Dokument pedkládá 
vedoucí projektu, pípadn zástupce firmy, která byla provedením ÚSP povena.  
Pi zpracování závreného doporuení je nutno provést ješt jednou celkovou revizi 
ÚSP a zkontrolovat, že vyhovuje následujícím požadavkm: 
 Je srozumitelná a itelná. Zejména úvodní ást a návrh a závrené doporuení musí 
být formulováno jazykem rozhodovatel (managementu). U projektu IT vzniká 
nebezpeí, že studie obsahuje mnoho hantýrky, což mže rozhodnutí o pijetí, 
zejména také rozhodnutí o alokaci zdroj negativn ovlivnit 
 Studie odpovídá zadání. Praktické zkušenosti ukazují, že na této úrovni se mohou 
objevit snahy o zahrnutí „osobních“ odborných zájm k doešení 
 Je logiky konzistentní. Protože u vtších projekt je ÚSP zpracována velkým týmem, 
hrozí zde nebezpeí urité nekonzistence navrhovaných funkcí nebo textových 
popis 
 Obsahuje všechny požadované informace. Studie by mla dodat veškeré informace, 
které potebují pro rozhodnutí. Tím máme na mysli, že by se nemla omezit pouze 
na jednoduché ekonomické propoty, ale mla by vzít do úvahy i nepímé vlivy a 
dsledky. Pokud se pro zpracování ÚSP použilo konzultant, je teba provést 
kontrolu, zda obsah a forma odpovídá smlouv. 
4. 2. 16. Obvyklé chyby pi rozhodováni o studii 
Pokud byla studie zpracována podle tchto kritérií a odpovídá nejen zadání ale i strategii 
podniku v  oblasti proces a IS, nebývá obvykle problém se schválením. Pesto však 
mže v procesu schvalování dojít k uritým chybám: 
 Rozhodovatelé se již rozhodli pedem. Když pomineme aspekt, že náklady na ÚSP 
v tomto pípad nebyly vynaloženy úeln, mže píliš rychle kladné rozhodnutí 
vyvolat problémy pi realizaci projektu. Nkteré dležité údaje a návrhy ve studii 
obsažené nemusely být dostaten zváženy 
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 Linioví vedoucí rozhodovatelé mají tendenci k „akci“. I zde mže dojít k tomu, že 
dležité aspekty uvedené ve studii jsou pehlédnuty. To mže mít opt dopad 
v etap realizace projektu 
 Vzhledem k tomu že rozhodnutí o ÚSP je závažné a závry analýzy jsou 
formulovány nedostaten konkrétn, neprovede se rozhodnutí a žádají se další 
informace. Tento posun v rozhodování mže vyvolat tlak na plánování projektu 
s cílem zkrátit dobu ešení o as vynaložený na dodatená doplnní ÚSP. 
 
Kladným rozhodnutím o ÚSP pechází projekt do fáze nabídkového ízení a výbru 
dodavatele. 
 
4.3. Nabídková fáze a výbr dodavatele 
Základní otázkou, kterou je teba rozhodnout pi realizaci projektu, je urení, kdo tento 
projekt bude realizovat. V zásad existují dv možnosti. Menší projekty spojené zejména 
s úelovou zmnou funkcionality IS nebo inovací infrastruktury, asto provádí IT. 
Projekty rozsáhlejší se zadávají externímu dodavateli. Pi rozhodování o zpsobu 
provedení se zpravidla zvažují výhody nevýhody obou variant. Mezi výhody zajištní 
projektu interním dodavatelem patí zejména znalost místního prostedí, lepší 
komunikace s koncovými uživateli a náklady na projekt. Tento zpsob má však také 
urité nevýhody. Pracovníci interních IT mohou jen tžko konkurovat profesionálním 
dodavatelm co do znalostí v metodách zavádní nového systému, nemívají k dispozici 
adekvátní vývojové nástroje a vzhledem k reáln existující vysoké migraci IT odborník 
asto vzniká problém dlouhodobé údržby nového ešení. Významným nebezpeím pi 
tomto ešení také bývá vznik malé interní skupiny (1-2 pracovníci), interních expert, 
kteí mají monopol na znalosti o systému a asto této situace využívají. 
 
Naproti tomu pednosti externího dodavatele lze shrnout do následujících bod: 
 Znané zkušenosti z vývoje u jiných zákazník 
 Zavedená metodika projektování a realizace IS 
 Má k dispozici vývojové prostedky 
 Pi poízení typového ízení se náklady na vývoj a údržbu rozdlí mezi více 
zákazník 
 Existují však také nedostatky tohoto ešení, kam by bylo možno zaadit zejména 
komunikaci mezi externími ešiteli a uživateli zákazníka a složitost pi vyjednávání 
o obsahu projektu, pi zmnových ízeních zajištním údržby systému 
 Pi rozhodování o tom, kdo bude projekt realizovat je nutno také vzít do úvahy 
interní kapacity a znalosti nutné k úspšné realizaci projektu.  
 
4.3.1. Výbrové ízení a zpsob jeho vypsání 
Celý proces pedkontraktaního a kontraktaního jednání lze rozdlit do nkolika krok, 
piemž nkteré z tchto krok se mohou v pípad poteby opakovat. Dochází tedy 
v tomto jednání k uritému druhu cyklu. Na obr. 14. je uvedeno hrubé schéma tchto 
jednání.  
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Ped udlením kontraktu probíhá na základ ÚSP plánování celého procesu. Zde se 
pipravují konkrétní požadavky specifikované v ÚSP do tvaru odpovídajícího 
oekávaných obchodním podmínkám. 
 
Fáze vlastního udlení kontraktu je zahájena vyhlášením nabídkového ízení. Pi 
plánování IS se obvykle používá žádost o nabídku (Request for Proposal - RFP). Zde je 
osloveno nkolik potenciálních dodavatel, kteí podle specifikace uvedené ve 
zveejnném dokumentu mají dodat definovaný objem výrobk a služeb. RFP bývá 
vtšinou zveej	ována u složitých projekt jako je zámna nebo komplexní inovace RFP 
systému, rozsáhlá zmna systém technologie sít s velkým objemem hardware apod.  
U menších finanních objem, u kterých je možné pesn definovat požadavky a služby, 
se zasílá žádost o nabídku (Request for Quotation - RFQ). 
 
Po uplynutí vyhlášené lhty je nastartováno vlastní výbrové ízení. Jak ped vlastním 
výbrovým ízením, tak i v jeho prbhu dochází k upesnní definovaných požadavk. 
Zodpovdní potenciální dodavatelé mají totiž vždy celou adu dotaz ke zveejnným 
dokumentm.  
 
V oblasti IS se asto rozhoduje o dodavateli po schválení Úvodní studie proveditelnosti 
nebo po interním rozhodnutí o zahájení 
 
Obr. 14. Fáze kontraktaních jednání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: odvozeno podle Svozilová [38, s. 101] 
4.3.2. Vyhodnocení nabídek a jednání o cenách. 
Podle rozsahu projektu bývají z pedložených nabídek vybráni potenciální dodavatelé, 
kteí postoupili do dalšího kola, a nastává fáze výbru. Zde se hodnotí pedložené 
nabídky ze dvou hlavních pohled. Za prvé se hodnotí nabídnuté parametry a funkce, 
které dodavatelé ve svých nabídkách pedložili a kontroluje se jejich soulad 
s vyhlášenými kritérii, pípadn ÚSP. Paraleln probíhá hodnocení ekonomické, tj. cena, 
obchodní podmínky, navržený asový termínový plán a další. Je zejmé, že mezi tmito 
dvma skupinami hodnocených parametr existuje silná závislost a práv toto je 
dvodem, že výbr pípadn celé pedkontraktaní jednání mže probíhat v cyklech. 
ID Název úkolu
1 Fáze ped udlením kontraktu
2 Plánování nákupu
3 Plánování požadavkového ízení
4 Fáze udlení kontraktu
5 Vyhlášení
6 Výbr
7 Vyjednávání
8 Fáze po udlení kontraktu
9 Provádní a administrace 
10 Uzavení kontraktu
S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S
1. tvrtletí 2. tvrtletí
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Výsledkem této fáze je výbr vítzného dodavatele a nastává fáze konkrétních 
obchodních a technických jednání. Zde se vyjednává zejména cena projektu a vazba této 
ceny na požadované funkní technické a kvalitativní kvality uvažované dodávky. 
Cenová vyjednávání obecn a u zavádní IS zvlášt, souvisí s pohledem zákazníka a 
s pohledem dodavatele. U zákazníka jde o jeho pohled na cenu, kvalitu a termíny 
projektu. To znamená, že se zákazník rozhoduje, zda dá vtší draz na nižší ceny pi 
kompromisu z hlediska kvality a asu nebo trvá na kvalit celé dodávky i rychlém 
ešení a je ochoten akceptovat vyšší požadované ceny. 
 
U dodavatele jde samozejm o pokrytí náklad s pimeným ziskem. Mže však také 
brát do úvahy velikost zákazníka a tedy jeho vyjednávací sílu, pípadn zájem získání 
dlouhodobého partnera. Musí také respektovat existenci konkurenního prostedí. 
 
U projekt IS se v praxi vyskytují riskantní strategie dodavatele, který nabízí nízkou 
cenu za projekt a doufá, že pimený zisk získá v prbhu zmnových ízení nebo 
v etap údržby produktu. Již v této etap mže dodavatel ztratit dvru zákazníka, který 
pak mže trvat na rzných formách ceny. 
 
Pi projektech IS se v zásad používají ti typy cen: 
 Cena vycházející z náklad a na materiál - zde je stanovena pevná ástka za as 
pracovník dodavatele a odhadovaná ástka za dodaný hardware a licencovaný 
materiál. Tato cena je pravdpodobn nejvýhodnjší z pohledu dodavatele pro 
zákazníky však pedstavuje znané riziko. Zavádní IS je typické tím, že jsou 
požadavky uživatele relativn struné a zpes	ují se teprve v prbhu ešení. 
Výsledkem mže být nekontrolovatelný nárst v prbhu projektu z dvodu více 
prací. Zákazník je tedy plným nositelem rizika 
 Pevná cena – pi použití pevné ceny je specifikována dodávka IS, licence a 
hardware za pedem stanovenou ástku. Dodavatel pi pevné cen zakalkuluje pevné 
ceny a pimený zisk. Vzhledem k tomu, že v etap ped zahájením vlastního 
projektu nejsou známy detailní požadavky na funkce IS nebo jeho ásti, je pijetí 
pevné ceny pro dodavatele znaným rizikem, a proto tento zpsob bývá zpravidla 
odmítán. Jako kompromis se asto vyjedná pevná cena nebo nákladová cena za 
etapu do ukonení analýzy a návrhu nového systému. O schválení dokumentu o 
zavedení nového systému pak bývá stanovena pevná cena nebo pevná cena plus 
cílová odmna pro fázi vlastní realizace projektu 
 Pevná cena se stropem – pevná cena se stropem je variantou pevné ceny s cílovou 
odmnou, kde cílová odmna je limitována maximální možnou ástkou. I když 
dodavatelé tuto cenu akceptují se znanými výhradami a je pedmtem složitého 
vyjednávání, z praktických zkušeností se zdá, že je rozumným kompromisem pro 
ob strany. 
 
4.3.3. Metoda BQA 
Velké projekty IS, které si dávají za cíl celkovou zmnu IS, zmnu infrastruktury nebo 
zmnu nkterého z programových modul jako napíklad systému CRM jsou obvykle 
zahájeny po schválení Úvodní studie proveditelnosti. Prvním krokem pípravné fáze je 
výbr dodavatele. Ten dodavatele probíhá formou výbrového ízení, a to na základ 
hodnocení nabídek zaslaných uchazei. Pi tom se hodnotí celá ada ukazatel nabídky. 
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Ukazatele a priority podniku organizujícího výbrové ízení se však mohou lišit 
v pomrn širokém rozsahu. Nkteré podniky uvažují pouze s navrženým ešením a 
dodávkou požadovaných funkcí a nabízenou cenou. Jiné organizace kladou draz na 
kvalitu týmu dodavatele, stanoví další dopl	ující cíle atd. 
 
V tchto pípadech jsou požadovány nejen požadované funkce nového systému. Mže se 
jednat napíklad o poet konzultant dodavatele pipravovaných pro projekt, nebo 
obchodní a finanní stabilita uchazee a jejich partner v pípad subdodávek. Uvedené 
ukazatele se mohou hodnotit na základ „tvrdých“ nebo „mkkých“ kriterií podle toho o 
jaký podnik se jedná. Proto je nkdy tžké nabídky zaslané do výbrového ízení 
hodnotit. V pípad vtšího množství zaslaných nabídek mže být hodnotící proces 
znan složitý, vyvolat chyby a zvýšit spotebu asu na hodnocení. 
 
Existuje celá ad nabízených nástroj pro hodnocení nabídek (na píklad [20], [37], [40]). 
Vtšina z nich používá strukturovaný pístup s využitím až nkolika stovek hodnotících 
položek. Pi tom však podporují vyhodnocení pouze individuálních nabídek s pevným 
množstvím kriterií. Má-li se hodnotit vtší množství nabídek a provést jejich srovnání, 
musí být vyplnno vtší množství šablon, což stojí mnoho asu. Pro pípravu doporuení 
vrcholovému vedení musí být výsledky získané tmito nástroji dále upravovány. 
 
Pi hodnocení uvedených komplexních záležitostí se asto používá metoda Balanced 
Scorecard (BSC) vypracovaná Kaplanem a Nortonem [24]. Celkový pehled BSC byl 
transparentn prezentován mnohými autory ([4], [15] a další). Navrhnuli jsme 
modifikaci této metody. Tuto modifikaci jsme nazvali Balanced Quotation Analysis. 
(dále jen BQA[48]),  jejíž základní charakteristiky a píklad použití uvádíme níže. 
 
4.3.3.1 Jednotlivé kroky BQA. 
Jednotlivé kroky BQA obsahují: 
V etap pípravy výbrového ízení: 
 Definici požadovaných funkcí a jejich dležitost (Nezbytné, Dležité, Opní) jejich 
ocenní na základ bodových hodnot (známek) 
 Definici dalších kriterií a jejich ocenní 
 Definici vah požadovaných funkcí v hodnocení 
 Definici vah dalších kritérií v hodnocení 
 Zavedení kriterií a jejich hodnot do tabulky nastavení. 
 
Po obdržení nabídek od firem - uchaze: 
 Provrku úplnosti a integrity nabídek 
 Ocenní navrhovaných jednotlivých funkcí a jejich ešení s použitím definovaných 
bodových hodnot 
 Ocenní dalších kriterií s použitím definovaných bodových hodnot 
 Srovnání nabídek vetn grafické reprezentace výsledk.  
 
4.3.3.2. Matematické vyjádení metody 
Hodnocení blok ešení navrhovaných funkcí: 
Hodnota bloku funkních požadavk se stanoví vzorcem 
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kde    
      Fj – hodnota pidlená jednotlivému funknímu požadavku, 
      Pj – priorita požadavku (v tabulce nastavení), 
      n – poet funkních požadavk v bloku. 
 
 Prmrná hodnota funkních požadavk je definována rovnicí 
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     (2)  
kde  
m – poet blok funkních požadavk 
 
Prmrná hodnota funkních požadavk se pak násobí jejich vahou v celkové 
bilanci a hodnocení je ureno vzorcem 
  WFMF
w
AF ⋅= 1       (3)  
kde   
WF – váha funkních požadavk v bilanci,  
w – celková hodnota všech vah v bilanci. 
 
Hodnocení bloku dalších kriterií 
 
Hodnocení dalších kriterií se provádí pomocí vzorce 
 kkk WOOV
w
AO ⋅= 1 ,      (4)
 
kde    
OVk – hodnota k-tého kriteria, 
WOk – váha  k-tého kriteria v bilanci. 
 
Celková vyvážená hodnota (bilance) hodnocení je dána vzorcem 
 
=
+=
l
k
kAOAFABA
1
      (5) 
kde  
l – poet kriterií. 
 
Uvedené vzorce lze realizovat rznými zpsoby a celkový výsledek znázornit napíklad 
pomocí MS Excel. Píklad uvádíme v pípadové studii v Píloze . 1.  
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4.3.4. Píprava smlouvy 
V etap pípravy smlouvy dochází ke konenému dojednání v rozsahu služeb, výše ceny, 
záruních podmínek, termínu etap apod. Smlouva by mla obsahovat zejména 
následující ásti: 
 Specifikaci zadavatele a dodavatele 
 Pedmt smlouvy 
 Rozsah prací 
 Podmínky platnosti smlouvy 
 Typ ceny a celkovou cenu zakázky 
 Podmínky a možnosti uplatnní zmn 
 Zpsob a termíny plateb 
 Záruní podmínky a termíny podpory a údržby  
 Výši a podmínky penalizace v pípad nedodržení termínu 
 Ujednání pro pípad pedasného ukonení 
 Ujednání o utajení informací a autorských právech. 
  
Smlouva bývá zpravidla koncipována tak, že vlastní text hlavní smlouvy je doplnn 
celou adou píloh, které jsou deklarovány jako nedílné souásti toho dokumentu. 
 
Záruní podmínky a zpsob podpory programového vybavení a jeho vlastností mohou 
být definovány zvláštními dokumenty. V Píloze . 3 v rámci pípadové studie je 
uvedeno grafické vyjádení toku informací pi údržb a podpoe systému, použité 
v jednom konkrétním pípad dodávky. 
 
Zvláštním pípadem je použití systémového integrátora nebo generálního dodavatele 
projektu IS. V tomto pípad se smlouva podepisuje zpravidla s jedním partnerem. 
Systémový integrátor je zodpovdný za dodávky a kvalitu produkt a služeb svých 
subdodavatel. Zde se mžeme setkat s pokusy subdodavatel o pímá jednání se 
zákazníkem. Tyto pokusy je teba ze strany zákazníka zásadn odmítat. Sebelepší 
smlouva totiž nedokáže formulovat všechny možné varianty budoucích stav. Znamená 
to tedy, že mezi dodavatelem a zákazníkem musí existovat vysoká dvra. Tato dvra 
mže být založena bu na zkušenostech z minulých dodávek, nebo u nových smluv a 
vztah na chování potenciálního dodavatele a zákazníka v etap vyjednávání. Pímá 
jednání zákazníka se subdodavateli mohou tuto dvru narušit. 
 
Ve fázi administrace a definitivního uzavení kontraktu se projeví kvalita vedoucího 
projektu. Složitost obchodních, finanních a technických jednání vede k tomu, že 
vedoucí projektu, pípadn hlavní vyjednava na stran zákazníka musí mít dostatené 
kompetence a znalosti nejen v oblasti IT, ale také v oblasti obchodního práva a financí. 
Tento fakt je jedním z dvod, pro se u velkých projekt IS vyplácí použít dvojice 
hlavní vedoucí projektu – technický vedoucí projektu. 
 
4.4. Realizace projektu IS 
Po podepsání smlouvy oficiáln, neoficiáln však i pedtím je zahájena vlastní realizace 
IS. Podle toho jak velký je projekt, dochází bu k píprav naráz, nebo k zavádní 
jednotlivých ástí (modul pipravovaného ešení). Nezáleží na tom, zda projekt 
realizuje externí dodavatel nebo interní pracovníci podniku, protože k dosažení cíle jsou 
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používány velmi podobné postupy. V dalším textu budeme vycházet z maximální 
varianty zavedení nového IS externím dodavatelem.  
 
4.4.1. Detailní analýza 
Prvním krokem realizace je provedení detailní analýzy požadavk na nový systém. 
Cílem detailní analýzy je podrobn definovat detailní požadované funkce nového 
systému. Vychází se pi tom z firemní strategie, výsledk modelování podnikových 
proces,  pokud se výsledky tohoto modelování nepromítly již do ÚSP. Dalším vstupem 
jsou závry ÚSP, piemž mže docházet k uritým drobným korekturám. Dalším cílem 
detailní analýzy je dekompozice navrhovaného ešení do takových ástí, aby bylo možno 
provést podrobný rozpis prací a zpracovat asové plány projektu. 
 
V rámci dekompozice se v etap detailní analýzy uplat	ují dv analýzy: 
 Dekompozice funkní. V této fázi se stanovují nové funkce IS a jejich vazby jak 
navzájem, tak k okolí zavádného systému. Dekompozice koní u samostatn 
ešitelných a provádných pracovních úloh a proces. Pokud v rámci pípravy 
projektu došlo k modelování jednotlivých proces, mla by funkní dekompozice 
výsledky modelování respektovat jako závazný vstup 
 Dekompozice pedmtová. Zde jde v podstat o stanovení nezbytných prvk 
hardware a infrastruktury, které se projekt týká. Pedmtová dekompozice 
pochopiteln vychází ze základního zadání, které bylo navrženo v etap ÚSP. 
V praxi však bžn dochází k tomu, že jak jsou postupn analyzovány potebné 
funkce a provádna jejich dekompozice, mní se pohledy i požadavky na hardware 
a proto se mže pedmtná dekompozice od návrhu v ÚSP ásten lišit. V etap 
pedmtové dekompozice je možno provést kontrolní simulace prchodnosti 
proces a výkonnosti systému.  
 
Forma provedení detailní analýzy bývá rzná. Vtšinou se používají metody workshop, 
jejichž jednotliví úastníci jsou budoucí uživatelé a IT odborníci zákazníka. Workshopy 
probíhají zpravidla podle dílích oblastí navrhovaného ešení. To znamená, že se jich 
úastní lenové dílích pracovních nebo projektových tým.  Workshopy jsou 
moderovány konzultanty dodávající firmy. Skutenost, že se detailní analýza provádí 
v dílích týmech, vede k nutnosti peovat o integritu celého ešení. Zajištní integrity je 
jedním ze základních úkol vedoucích projektu jak na stran dodavatele, tak na stran 
odbratele. Probíhá obvykle formou koordinace vedoucích dílích projektových tým 
v prbhu detailní analýzy a dalších krok, s tím, že na úrovni Cílového konceptu ešení 
dochází k integranímu workshopu.  
4.4.2. Rozpis prací 
Cílem rozpisu prací je detailní specifikace požadovaných funkcí a jim odpovídajících 
úkol jednotlivých ešitelských dílích tým. Rozpis prací je základem provádcího 
asového harmonogramu a podkladem pro sledování prbhu projektu. Koresponduje 
s podrobným popisem požadovaných funkcí a závru z etapy detailní analýzy. Na 
základ návazností mezi jednotlivými úkoly je také základem pro obsazení rolí 
v projektu, pípadn upesnní projektové struktury. Výstupem je: 
 asový harmonogram projektu, který vznikl na základ aktualizace zadání s ÚSP 
 Soupis úkol a zodpovdností na jednotlivých projektech 
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 Plán erpání náklad na projekt 
 Rozbor možných rizik a návrh opatení pro jejich omezení. 
 
Dílí úkoly, které tvoí rozpis prací, pedstavují obvykle nejnižší úrove	, na které jsou 
dílí práce v projektu definovány, ízeny a vyhodnocovány. Svozilová [38, s. 123] 
shrnuje základní principy formulace úkol následovn: 
 Mají jasn specifikovány zadání a potebný výsledek 
 Je urena jejich pedpokládaná pracnost 
 Jsou zaazeny do asového sledu projektu (asový sled, návaznost, nejdivjší nebo 
nejzazší termín provedení, apod.) 
 Odpovdnost za jejich výkon je piazena k urité osob nebo skupin osob 
 Jsou užity jako základní jednotka projektu, kdy je výsledný stav porovnáván 
s pedpokladem a to z pohledu asu erpaných náklad dosaženého výsledku a 
kvality provedení. 
 
Z praxe vyplývají nkterá doporuení, jak úinn pipravit asový rozpis prací. 
Doporuuje se zejména: 
 Využít podklady nebo zkušeností z podobných projekt z minulosti. Zde lze 
s výhodou využít zkušeností, pípadn metodických postup dodavatele. U interních 
IT projekt, zejména menšího rozsahu však taková zkušenost asto chybí 
 Využívat brainstorming klíových uživatel a len týmu. Jedná se o velmi úinnou 
metodu. Jejich využití, pípadn efekt však závisí na kvalit moderátora. Zde se 
mže v plné míe ukázat rozdílnost „politických“ zájm jednotlivých uživatel 
 Opakovan diskutovat o fázích a oblastech projektu. Nejde o to znovu otevírat již 
uzavená rozhodnutí nebo vnášet pochybnosti do existujících ešení. Ze samotné 
podstaty IT projektu vyplývá nutnost v rámci zajiš
ování integrity provádt urité 
iterace 
 Rozpis úkol provádt dsledn metodou shora dol. 
 
V rámci pípravy rozpis prací existují uritá nebezpeí. Jedná se hlavn o následující 
pípady: 
 Nebezpeí rychlé definice struktur. Pílišný spch a fixace struktur požadovaných 
funkcí dat a dalších ástí projektu je nebezpeím proto, že v rámci realizace celého 
projektu asto dochází ješt ped etapou schválení Cílového konceptu ešení 
k uritým paralelním krokm spojených s nastavením budoucího systému nebo 
drobných úprav stávajících typových modul. I když tento postup teoreticky 
správný není, v praxi k nmu bžn dochází. Výsledkem jsou rychle definované 
struktury, které mohou pozdji vyvolat problém v integrit celého ešení 
 Nebezpeí nesprávn stanovené úrovn podrobnosti. Zde jde zejména o to, aby 
úrove	 podrobnosti dekompozice funkcí a odpovídajících prací byla v zásad stejná. 
Nejpozdji na úrovni integrace celého ešení by mohlo docházet k problémm, 
pokud by nkteré ásti byly definovány píliš podrobn ve vztahu k ástem nebo 
funkcím jiným 
 Nebezpeí pílišného spchu. asto pod tlakem vedení dochází ke snaze etapu 
analýzy a konceptu celého systému urychlit nebo zkrátit. Takový postup lze 
považovat za fatální chybu, která nakonec vždy vede k následným opravám, 
druhotným chybám, nekonzistencím a v dsledku toho k celkovému zpoždní 
projektu 
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 Nebezpeí pílišné podrobnosti plánování. Pi plánování je teba dodržovat pohled 
na celkové cíle projektu. Cíle projektu se podle své rozlišovací úrovn musí 
srovnávat s odpovídajícím rozpisem prací. Pokud se tento princip nedodržuje, dojde 
k tomu, že se plán rozpadne do velkého potu dílích úkol. Pak je jejich integraci 
tžké kontrolovat. Tím vzniká nebezpeí, že dojde k odchylce od skutených cíl 
projektu. Souasn s tím se ztrácí vazba dílích prací k celkovým cílm a siln se 
znesnad	uje proces ízení projektu. Výsledkem jsou termínové skluzy a ztráta 
motivace jednotlivých úastník. 
 
V návaznosti na rozpis prací se dále v prbhu projektu pipravují jednotlivé asové 
plány. K innostem v projektu se piadí asový postup a jejich prbh s tím, že se 
specifikuje pedchozí innost, následná innost, intervaly, zaátek a konec, pípadn 
možné paralelní innosti. Souasn probíhá zhodnocení logických vazeb inností a 
stanovují se jednotlivé milníky. Podle asových plán se aktualizuje piazení 
požadovaných zdroj a erpání plánovaných náklad. asové plány se musí prbžn 
aktualizovat. Mají rzný význam pro dodavatele a zákazníka.  
 
U zákazníka jde zejména o to, které interní zdroje budou v kterém asovém období na 
projektu vázány. Pokud je pro realizaci nového IS zvolena istá projektová struktura, 
nebývá plán erpání zdroj kritickým místem, i když mže pitom docházet k jejich 
nižšímu využití v uritých obdobích. U typických projekt IS pevládají maticové 
struktury, kde je plánování úasti rozhodujících uživatel na projektu svázáno s jejich 
bžnými rutinními innostmi.  Práv tento fakt mže v projektu vytváet úzká místa. 
 
U dodavatele je stanovení správného asového prbhu projektu a zejména stanovení 
uritých rezerv zásadní vcí. Pokud totiž dojde ke zpoždní nkteré s projektových etap, 
mohou rozhodující zdroje dodavatele chybt v daném projektu nebo pi realizaci 
zakázky u jiného zákazníka.  
 
asové plány se asto zpracovávají ve form Ganttových diagram. Bývají doplnny i 
diagramem milník. Jako podpora zpracování tchto plán se obvykle používá produkt 
MS Project. Mohou se také používat také rzné sí
ové diagramy nebo diagramy PERT, 
pípadn výpoty kritických cest.  
 
4.4.3. Cílový koncept 
Po skonení detailní analýzy požadovaných funkcí a po zpracování rozpis prací je 
nutno vytvoit dokument, který by se stal základem dalšího postupu ešení a zárove	 
nástrojem kontroly z hlediska vcného i nákladového. Pro dokumenty tohoto typu se 
ujala celá ada názv. Vrana a Richta [45] doporuují používat termín „Zavádcí 
projekt“, Svozilová [38] používá dsledn termín Plán projektu pro všechny typy 
projekt. Nmecky mluvící literatura uvádí název Pflichtenheft. V našem pojetí budeme 
vycházet z toho, že uvedený dokument popisuje zpsob realizace cíl celého projektu, a 
to na základ celkového konceptu ešení. Proto budeme používat termín“Cílový 
koncept“. Úelem Cílového konceptu je komplexní návrh architektury celého ešení. 
Dvodem pro vznik Cílového konceptu ešení je také poteba mít nástroj, pomocí 
kterého dojde k ohodnocení úspšnosti implementace IS. Cílový koncept obsahuje 
zejména: 
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 Podrobný popis funkcí systému zachycený na píklad procesním modelem 
 Architekturu datového základny 
 Návrh ešení prvotní konverze dat a jejich pevodu ze stávajícího do nového 
systému 
 Návrh potebného hardware a celkové infrastruktury 
 Návrh zpsobu konverze dat do nového systému 
 Aktualizaci spoteby asu a zdroj 
 Údaje o množství informací pohybujících se v rámci nového systému (na píklad 
poty uživatel, poty doklad, poty položek zboží, strukturu hospodáských 
stedisek a jiné) 
 Bezpenost systému a navrhované systémy oprávnných uživatel.  
 
Výstupem z etapy Cílového konceptu je schválený návrh celkové architektury a funkcí 
systému, dále asových plán a plán zdroj a aktualizace harmonogram jednotlivých 
krok realizace.  
 
Nedílnou souástí je návrh komponent infrastruktury, mezi které patí zejména: 
 Definice systémového software zejména pro servery, nástroj správy poítaové sít, 
pípadn softwarových nástroj pro spojení pracovních stanic s aplikaními a 
databázovými servery v lenní požadovaném vlastní aplikací 
 Urení složek hardware, tedy server, nových komponent poítaové sít nebo 
potebné výmny jejích stávajících komponent 
 Specifikace dalších požadovaných pracovních stanic, vyplývající z pedpokládaného 
použití aplikaních a systémových programových komponent 
 Návrh organizace provozu vetn definice rolí rozhodujících pracovník pro 
správný provoz infrastruktury. 
 
Rozhodující role provozních pracovník jsou definovány v rámci personálního zajištní 
provozu. Podle velikosti podniku je možné definovat více rolí pro jednoho pracovníka 
nebo naopak více pracovník pro jednu roli. Zejména je nutno definovat následující role: 
 Správce íselník použitých v systému. Tato role nebývá vždy dostaten docenna. 
Vtšinou vznikne v dsledku uritého vývoje v oddlení IT. Pokud však dochází ke 
zmn podstatné ásti IS, je problém íselník jedním z klíových problém vlastní 
realizace. V prbhu pozdjšího provozu poté správce íselník dohlíží mimo jiné 
na to, aby nedocházelo k nedostatku volných íselných kód, jako jsou ísla faktur, 
ísla objednávek, sériová ísla apod. Nedostatky v oblasti íselník vedou zpravidla 
vždy k závažným problémm v provozu 
 Administrátoi hardware. Sem patí správci sítí, server a podpora pracovních stanic. 
Pi využití pípadného outsourcingu jsou tyto role definovány pln nebo ásten u 
zákazníka  
 Správce programových komponent. Podle definovaných funkcí IS je teba vytvoit 
více rolí, které jsou zodpovdné za správu, rozvoj, pípadn zmnové ízení 
jednotlivých komponent IS a jejich integrace s ostatními souástmi. Tyto role bývají 
definovány v oddlení IT 
 Databázový administrátor. Zvláštním typem správce je administrátor datové 
základny. Krom toho, že peuje o vlastní softwarové prostedky správy databáze a 
spolupracuje se správci hardware, by ml být znalcem obsahu databáze a její 
výkonnosti. (optimalizace index, výkonnosti, datových úložiš
 a dalších 
prostedk). asto také vykonává ást funkcí spojenou se zálohováním dat 
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v systému a zodpovídá za možnosti obnovy dat v pípad závažných poruch 
databázového systému. 
 
Tabulka 15. Obsah dokumentu Cílový koncept IS obchodní organizace 
Popis souasného stavu 
Organizaní struktura zákazníka  
Technické vybavení 
Stávající programové vybavení Operaní systémy 
Aplikaní vybavení 
Datová základna  
Návrh ešení Poítaová sí
 
Výpoetní technika 
Servery 
Pracovní stanice 
Tiskárny 
Systémové programové vybavení Servery 
Pracovní stanice 
Zálohování dat  
Standardní typový programový 
balík 
 
Aplikace dodatených modul  
Moduly vytvoené na zakázku  
Návrh organizace datové 
základny 
 
Zajištní komunikace mimo 
centrálu 
Komunikace s jinými IS 
Komunikace se vzdálenými 
pracovišti zákazníka 
Nutná organizaní opatení 
vztahující se k zavedení IS 
 
Návrh konverze dat 
Návrh školení 
Organizace akceptaních zkoušek 
ízení projektu 
Nastavení a ešení požadovaných 
funkcí 
Finance Obh úetních doklad Útová osnova atd. 
Prodej a pohledávky 
Správa zákazník 
Zakázky a prodej 
Ceníky atd. 
CRM Servis 
Pedmty servisu 
Servisní zakázky 
Dispeink atd. 
Nákup a závazky Správa dodavatel Objednávky a nákup atd. 
Zásoby 
Zboží 
Evidence skladových položek 
atd. 
Specifické funkce 
Komunikace s partnerskými 
firmami 
Propojení s B2B atd. 
Zakázkové moduly 
Rozšíený systém 
uživatelských oprávnní 
Rezervace zboží na servisní 
zakázku 
Specifické sestavy atd. 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Úelem Cílového konceptu není vytvoit podklady pro rozhodnutí zákazníka o zavedení, 
toto bylo uinno již v etap ÚSP. Smyslem Cílového konceptu také nemže být 
zpracování zcela vyerpávajícího technického projektu, obsahujícího detailní popis 
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hardware i software. Je na dodavateli, aby funkce a technické prostedky specifikované 
v Cílovém projektu optimálním zpsobem zavedl a jejich zavedení zdokumentoval. 
Vzhledem k tomu, že v prbhu realizace a testování zavádného projektu dochází 
k požadavkm na urité zmny, pípadn k upesnním, které vznikly teprve pi vlastní 
realizaci, byla by nadmrná podrobnost Cílového konceptu s nejvtší pravdpodobností 
zbytenou prací a pinesla by zvýšení náklad na projekt. 
 
Na druhé stran však Cílový koncept velmi asto obsahuje podklady pro definitivní 
upesnní ceny celkového projektu. V tab. 15. jsou jako píklad shrnuty doporuené ásti 
Cílového konceptu pro obchodní organizaci. Z této tabulky jasn vyplývá doporuený 
rozsah a vazba na smlouvu o zavedení IS. 
 
Cílový koncept je základním dokumentem zajiš
ujícím integraci celého ešení. Proto po 
jeho zpracování dodavatelem dochází k jeho kontrole ze strany hlavních uživatel 
nového ešení. Tato kontrola mže mít celou adu forem. Nejvíce se osvdila forma 
interního pipomínkového ízení (dílích oponentur), které mže mít i nkolik kol. Dílí 
otázky nebo námitky zákazníka dodavatel bu zapracovává do nových verzí Cílového 
konceptu, nebo po dohod s vedením projektu pipravuje požadované zmny. Po dílích 
oponenturách je nutno svolat závrený integraní workshop, bhem kterého dojde ke 
kontrole celkové integrity navrhovaného ešení. Poté je Cílový koncept schválen a 
projekt pokrauje pípravou realizace zavedení. 
 
4.4.4. Píprava realizace zavedení 
V rámci Cílového konceptu byl stanoven zpsob, jakým se provede implementace 
systému. Bylo také rozhodnuto, které ásti požadovaných funkcí budou pokryty 
standardními typovými moduly dodavatele, u kterých modul dojde k úpravám nebo 
nestandardní parametrizaci a které ástí požadované funkcionality je teba zajistit 
novými (zákaznickými) programovými moduly.  
 
Bez ohledu na to, jaký zpsob zvolíme pi implementaci, lze tuto etapu rozdlit do 
následujících krok: 
 Instalaci hardware 
 Instalaci a konfiguraci standardních modul software 
 Programování, instalaci a testování zákaznických modul, které probíhá paraleln 
s výše uvedenými aktivitami. 
 
Pi píprav zákaznických modul se vychází z podrobných návrh funkcí definovaných 
v Cílovém konceptu. V rámci tchto prací obvykle probíhá: 
 Torba prototyp databází a formát obrazovek (formulá) pro styk s koncovými 
uživateli 
 Provení tchto prototyp definovanými klíovými uživateli. Tyto innosti musí 
zejm probíhat v uritém cyklu, tedy iterativn s tím, že dochází ke zmnám, které 
v rámci provení prototyp požadují klíoví uživatelé. 
 
Souasn nebo ihned po schválení prototyp se pipravují prototypy požadovaných 
funkcí (logiky) a probíhá jejich provení. 
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Vtšina stávajících programových balík je v souasné dob konstruována jako otevený 
systém. Nastavení základních poteb zákazníka a pizpsobení typových funkcí jeho 
požadavkm se tedy nemusí provádt programováním. Místo toho se provádí 
parametrizace systém, nebo píprava parametrizace pedem pipravených zákaznických 
modul dodavatele se snahou co nejvíce omezit programování. Zvláštní programové 
moduly totiž vždy vyvolávají problémy pi aktualizaci (Upgrade) modul typových. 
Programové zmny, které byly provedeny nad rámec parametrizace, se v tchto 
pípadech vždy musí do znané míry peprogramovat. Mezi základní innosti 
v parametrizaci lze zaadit: 
 Poátení nastavení tabulek v datové základn 
 Poátení nastavení íselných ad 
 Poátení nastavení nabídek menu 
 Poátení nastavení pístupových práv pro nejdležitjší skupiny uživatel. 
 
V rámci parametrizace se v kódech programu mže provádt i tvoení tiskových vzor 
hlavních výstupních doklad, pípadn pidání nezbytných polí do databázových tabulek, 
která by umožnila nebo usnadnila rychlé hledání v databázích. 
 
Soubžn s pracemi na úprav zákaznických modul vzniká zákaznická dokumentace. 
Etapa pípravy realizace plynule pechází do etapy pevodu dat a akceptace. 
 
4.4.5. Pevod dat 
Pevod dat, pro který se nkdy se používá termín konverze dat, je klíovou ástí etapy 
realizace systému. V praxi bývá tato problematika podce	ována. U velkých projekt 
nebo u zmny modul, které vyvolávají zmny ve struktue datové základny, je nutno na 
pevody dat plánovat dostaten velkou asovou rezervu. Pípravu pevodu dat je teba 
zahájit v etap Cílového konceptu ešení. Vlastní pevod dat znamená vyexportování dat 
ze stávajícího systému a import do struktur databázových tabulek systému nového. Tato 
zdánliv jednoduchá procedura však má uritá úskalí. Jejich shrnutí uvádí tabulka 16. 
 
 
Tabulka 16. Úzká místa pevodu dat  
Kde Úzké místo Dsledek 
Dodavatel Neznalost vztah mezi 
pvodními datovými 
strukturami 
Závažné chyby v systému 
Oddlení IT Nedostatek kapacit v dsledku 
administrace bžícího IS 
Riziko zpoždní 
Datová základna 
nového IS 
Jiné datové struktury než ve 
stávajícím IS 
Dodatené programování, 
runí opravy a zavádní 
Nejasné vazby na ásti IS 
nepodléhající zmn 
Dodatené programování, 
zpoždní 
Uživatelé Nedostatek asu na kontrolu 
pevodu 
Kritické riziko 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Na druhé stran je nutno využít etapu pípravy a provedení konverze dat k vyištní 
datové základny. Je vhodné provést úpravy uvedené v tabulce 17. 
 
Z uvedeného vyplývá, že v této etap se bez podprných prostedk zajiš
ujících 
konverzi a uvedení dat do správných dat nebude možno obejít. To je jeden z dvod 
pro je nutné tuto etapu naplánovat již v etap Cílového konceptu. 
 
Tabulka 17. Doporuené úpravy pi konverzi dat 
Doporuená úprava Provádí 
Odstranit duplicity údaj o zákaznících Uživatelé na základ 
podklad IT 
Zrušit nebo upravit nepatiná data a údaje v souborech, 
která se tam dostala v rámci „tvrí“ innosti koncových 
uživatel (rzné poznámky, znaky atd.) 
Uživatelé na základ 
podklad IT, resp. 
Automaticky 
Aktualizovat adresy, popisy, pomocné údaje a jiné IT na základ podklad 
uživatel 
Doplnit chybjící údaje Uživatelé 
Pipravit konverzní programy IT 
Runí opravy tam, kde nebylo možno innosti alespo	 
ásten automatizovat 
Uživatelé 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Hlavním rizikem špatn naplánovaného pevodu dat je tém jisté zpoždní nábhu 
projektu. V pípad, že je nábh nového systému svázán se zahájením nového úetního 
roku, je nebezpení zpoždní kritickým faktorem celého projektu. 
4.4.6. Akceptaní testy 
Akceptaní testy jsou dležitým krokem, jehož výsledkem je souhlas ke startu rutinního 
provozu.  
 
Cílem akceptaních test je: 
 Provedení kontroly správnosti funkce jednotlivých modul 
 Provedení kontroly integrovaných funkcí všech modul a návazností na stávající 
aplikace 
 Provedení závrené kontroly pevedených dat. 
 
Výstupem z akceptaních test jsou jednotlivé protokoly o testech a návrh na zahájení 
provozu nového systému nebo komponenty. 
 
U zavádní vtších systém je naprosto nutné, aby byl proces akceptace dostaten ízen 
a strukturován. Proto je již v etap Cílového konceptu a píprav realizace potebné 
pipravit formální metodiku provádní akceptaních test. 
 
Akceptaní testy provádjí zpravidla rozhodující klíoví uživatelé a personál IT. 
Probíhají podle velikosti projektu i v nkolika etapách a to zejména v etap akceptace 
jednotlivých modul a v etap závreného integraního testu. Hlavním nebezpeím 
v etap akceptace je fakt, že klíoví uživatelé asto jen tžko rozlišují mezi požadavkem 
na odstranní chyby a požadavkem na zmnu jinak dobe fungující programové ásti. 
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Pokud je hlášena chyba programu, je ji teba odstranit pokud možno již v etap 
akceptace jednotlivých modul. Je-li hlášen požadavek na zmnu, je nutno striktn 
postupovat podle formáln odsouhlasené metodiky zásad zmnového ízení. Požadavky 
na zmny nelze schválit po ukonení etapy akceptace modulu. V etap integraního testu 
je možno povolit pouze odstranní závad v integraci jednotlivých ásti systému. V praxi 
tomu však bývá zpravidla jinak. Podle síly jednotlivých rozhodujících uživatel, 
pípadn argumentaní zpsobilosti vedoucího projektu u dodavatele i odbratele, 
dochází i v etap integrace k pokusm zavádt do systému zmny. Nkdy tyto 
požadavky na zmnu mohou vyplývat z chyb vzniklých již v období konceptuální 
pípravy nebo jako dsledek špatn naplánované konverze prvotních dat. Výsledkem 
jsou tzv. sekundární chyby. Za sekundární chybu považujeme stav, kdy v dsledku 
odstranní chyby v modulu jednom dojde ke zmn podmínek pro logickou správnost 
funkce v modulu jiném. Tento modul, který mohl být již díve akceptován, se dostane do 
chybového stavu. Uvedený stav se mže cyklicky opakovat. Dostane-li se projekt do této 
situace, jsou potíže pi startu nebo odložení startu pedem naprogramovány. 
 
Proto lze pro akceptaci projektu doporuit následující zásady: 
 Akceptaní testy jsou pedem pipraveny jako dílí pípadové studie (scénáe) 
vetn udání zdroj dat pro tyto testy 
 Je striktn zakázáno, aby dodavatel provádl zmny a opravy chyb, i vylepšení 
modul o své újm 
 Pro evidenci akceptaních test je schválena procedura postupu a struktura 
akceptaních protokol 
 Je pedem pipraven akceptaní protokol, ve kterém se definuje za jakých podmínek 
je provedena akceptace úplná, akceptace s výhradami a zamítnutí akceptace. 
Souasn je definován postup, pro pípad, že nedojde ke shod akceptace mezi 
dodavatelem a odbratelem 
 Je stanoven pesný postup, jak ešit rozpor mezi názorem odbratele, že se jedná o 
chybu a názorem dodavatele, že jde o nový požadavek. Tento postup je svázán 
s díve definovaným zásadami zmnového ízení 
 Akceptaní protokoly, a
 již dílí nebo protokol z integraního testu, jsou 
podepsány obma stranami. V pípad, že se zákazník k akceptaci nevyjádí do 
uritého pedem stanoveného období, je dílí akceptaní test považován za úspšný 
 V pípad, že dodavatel opakovan neodstraní deklarované chyby nebo dochází 
k sekundárním chybám, mohou v závislosti od smlouvy o dodávce vstoupit 
v platnost procedury penalizace, v extrémním pípad až odstoupení od smlouvy. 
 
Výsledkem závreného integraního testu je zpráva ídícímu výboru s doporuením 
k zahájení provozu systému nebo jeho ásti a protokol o správném provedení pevodu 
dat. Na základ tohoto návrhu vydá ídící výbor nebo vedení firmy souhlas ke startu 
nového systému. 
 
4.4.7. Školení a dokumentace 
V rámci smluvené podpory zavedení nového systému jsou v dodávce stanoveny zpsoby 
a rozsah školení. Stejn tak je možno dohodnout rozsah dokumentace dodávané 
dodavatelem, pípadn úast odbratele na poízení této dokumentace. 
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Na úrovni ÚSP, pípadn v období pípravy kontraktu, se provádí volba rozsahu školení 
a to bu v objemu: 
 Úplného zaškolení všech uživatel dodavatelem. Tento zpsob není píliš obvyklý. 
Za prvé je takové školení dostaten nákladné, za druhé nelze oekávat, že bude 
dodavatel schopen reagovat na všechny konkrétní dotazy koncových uživatel a 
navrhovat zpsoby ešení konkrétních pracovních problém 
 Školení vybraných klíových uživatel (train-the-trainer). Klíoví uživatelé poté 
zaškolí koncové uživatele dle jednotlivých oblastí. 
 
V etap školení se asto projevují další požadavky na zmny již prakticky hotového 
systému. Rozsah a závažnost tchto požadavk pímo souvisí s aktivní úastí klíových 
uživatel v etap Cílového konceptu, pi zkoušení prototyp a akceptaci modul. Pokud 
byli klíoví uživatelé aktivní a v prbhu akceptace požadované funkce systému 
odsouhlasili, neml by být pro n problém koncové uživatele zaškolit a vést je ke 
správné práci s novým systémem. V praxi se osvduje školit koncové uživatele tsn 
ped nábhem nového systému na konkrétních pípadech a využít jich i k ástené 
kontrole probhlé konverze dat. Tato školení provádná v rámci cílených soustední 
koncových uživatel na jednom míst, mohou znan zkrátit dobu, po kterou se 
projevují prvotní potíže po startu nového systému. 
 
Se školením uživatel a celkovou pípravou na nábh nového systému úzce souvisí 
zpsoby komunikace a interní marketing celého projektu. Aktivní komunikace ze strany 
vedení projektu a klíových uživatel smrem k uživatelm koncovým a k managementu 
je pedpokladem pro vytvoení dvry v nový systém. Zvlášt se osvdilo do této 
komunikace zahrnout tvrce veejného mínní ve firm. Tvrce veejného mínní ve 
firm nemusí být nutn lenem managementu nebo nkterým z klíových uživatel. 
Mže to být také všeobecn respektovaný koncový uživatel, pracující na filiálce 
vzdálené od centra firmy. Pokud tento uživatel nebyl dobe zaškolen a tedy i pozitivn 
motivován, bude veejné mínní v dané filiálce negativn ovlivnno. 
 
Dodavatel v rámci v kontraktu obvykle dodává základní dokumentaci k typovým a 
standardním modulm, pípadn ke svým dopl	kovým zákaznickým modulm. Tato 
dokumentace co do podrobnosti však vtšinou koncovým uživatelm nestaí. asto se 
také stává, že nkteré pracovní postupy jsou popsány jazykem odlišným od zabhnutých 
zvyklostí ve firm nebo od termín používaných ve starém systému. Proto se osvduje 
dodavatelská dokumentace doplnná dokumentací firemní. Firemní dokumentace, má za 
úkol popsat základní pracovní postupy nov zavedených modul. V prbhu asu je 
dopl	ována ešeními konkrétních pracovních pípad a výjimek a to nejlépe ve form 
znalostní databáze, svázané s linkou hot-line. 
 
4.4.8. Nábh nového systému 
Zpsob nábhu nového systému se stanoví zpravidla již v ÚSP, nejpozdji však pi 
schvalování Cílového konceptu. Existují ti hlavní zpsoby nábhu: 
 „Vše naráz“ (BIG BANG). Tento zpsob se používá u zmn v oblasti technologie IS 
a dále u tch zmn IS, kde existuje znaná provázanost jednotlivých modul. Nábh 
typu „vše naráz“ mže být velmi výhodný, skrývá však v sob riziko fatálních chyb 
v systému. Lze jej tedy doporuit pouze u dobe pipravených a provedených 
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akceptaních test. Pod pojmem „vše naráz“ však nelze chápat uritý konkrétní 
asový moment. U velkých IS mže napíklad finální pevod dat a jejich kontrola 
trvat i nkolik dní. Základní nevýhodou je fakt, že zde hrozí znané nebezpeí potíží 
v prvním období po startu nového systému. Další nevýhodou bývá nutnost vázat se 
na nkteré základní termíny související s úetnictvím jako je roní závrka, 
požadavky mateské organizace u koncernových organizací apod. 
 S paralelním chodem starého a nového systému. Tento zpsob je bezpenjší a 
riziko fatálních chyb zde není. Vyžaduje však znané zdroje na stran zákazníka 
 Tetím zpsobem je zavádní po jednotlivých modulech. Pi tomto zpsobu musí 
být dobe propracovaná strategie nové datové základny a jejích vazeb na datovou 
základnu starou. Hlavní výhodou tohoto postupu je možnost postupného pechodu 
k novému systému. Jako první se zavádí jedna z mén složitých komponent, u které 
je vysoký pedpoklad úspšnosti. Úspšné zavedení komponenty tak posílí dvru 
uživatel i managementu v nový systém. Uritou nevýhodou zavádní po 
komponentách je nebezpeí, že nebudou dodrženy dležité systémové vazby. 
 
Rozhodnutí o termínu a zpsobu nábhu pijímá vlastník projektu (ídící výbor) na 
doporuení vedoucího projektu. U nábhu typu „vše naráz“ je však definitivní 
rozhodnutí o startu provozu nového IS možné až tsn ped plánovaným nábhem a to 
na základ výsledk akceptaních test. V tomto pípad vedoucí projektu urí moment, 
od kterého probíhající již nábh není možné zastavit (point of no return). 
 
Souasn s rozhodnutím o zpsobu nábhu pijímá vlastník projektu také rozhodnutí, ve 
kterém asovém okamžiku nábh zane. Zde se skrývá urité úskalí. Závažné zmny IS 
se vtšinou provádjí na konci uritého období. Mže to být zaátek nového kvartálu 
nebo nového kalendáního i finanního roku. Tím vzniká uritý fixní termín, který je 
teba dodržet. Mní-li se s IS také celý systém úetnictví, je nábh na zaátku nového 
finanního roku velkou zátží pro uživatele v oddlení úetnictví v dsledku probíhající 
roní závrky. Mní-li se však tento systém na zaátku nkterého msíce, trpí tím kvalita 
statistických údaj v systému, které se navíc musí dodaten do systému dostat, aby 
úetní data byla pro daný finanní rok kompletní 
 
Pokud dojde ke zpoždní v projektu a pi tom je zadaný termín nábhu nutno dodržet, 
dochází ke znaným rizikm. Uživatelé totiž nemohli být dostaten proškoleni, není 
dostaten odzkoušena ást nov zavádných funkcí, nemusí být úpln pipravena data 
atd. V tomto pípad lze doporuit posun termínu. Vznikne tím podstatn menší riziko 
neúspchu projektu, než v pípad kritických nedostatk systému zpsobených výše 
uvedenými nedostatky. 
 
4.5. Kontrola prbhu projektu 
Kontrola prbhu projektu a následná nápravná opatení v pípad odchylek jsou 
hlavními metodami, jak dosáhnout projektového cíle. Platí to pro projekty obecn tedy i 
pro projekty IS. Kontrolní systém by ml být koncipován tak, aby zajiš
oval: 
 Zptnou vazbu o kvalit plánu projektu. U projekt IS jde zejména o asový plán a 
plán zdroj na stran dodavatele i odbratele 
 Vasnou identifikaci odchylek od plánu 
 Podklady pro rozhodování o pijatých korekních opateních. 
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Kontrola prbhu projektu je úkolem vedoucího projektu, který výsledky kontroly a 
navrhovaná opatení komunikuje vlastníkovi projektu a ídícímu výboru. 
Kontrola projektu probíhá z rzných pohled zejména: 
 Z pohledu obsahu (pedmtu) projektových prací. Sem patí hlavn vyhodnocení 
prbžného plnní smlouvy o dodávce a ešených funkcí IS 
 Z pohledu asových plán. Hodnotí se stav prací na projektu z hlediska 
harmonogramu projektu ve smlouv o dodávce a jeho aktualizací. Hledisko 
asových plán je zejména u velkých projekt IS jedním z rozhodujících. asový 
plán a jeho dodržení je asto pedmtem korekních opatení a zdrojem konflikt 
s dodavatelem 
 Z pohledu náklad na projekt. Kontrola náklad na projekt je obvykle jednou z úloh 
vedoucího projektu, která vedoucího projektu nejvíce zatžuje. Vyplývá z povahy 
projektu IS, který se asto eší metodou postupného ešení jednotlivých modul 
s iteracemi a z již zmínné tendence dodavatel útovat vícepráce. V nákladech na 
projekt se také siln projevují rzná zmnová ízení, kterým se pi realizaci projekt 
nelze vyhnout. 
 
4.5.1. Kontrolní strategie  
Podle toho, jakou strategii uril podnik pro prbh projektu, realizuje se i kontrolní 
strategie. Dolanský a kol. [11] definují následující kontrolní strategie: 
 Vyváženou. Míra drazu je zde rovnomrn rozložena mezi kontrolu náklad 
(zdroj), kontrolu termín a kontrolu kvality 
 Se zamením na as. Zde je draz kladen na plnní termín. Požadavek na splnní 
plánovaných termín zatlauje do pozadí projektové náklady a kvalitu provedení. U 
projekt IS tato strategie nastupuje ve chvíli, kdy se projekt ocitá v termínových 
potížích 
 Se zamením na náklady. Prvoadá je zde kontrola erpání zdroj, kvalita a termíny 
ustupují do pozadí. Tato strategie se u projekt IS projevuje obvykle ve fázi 
pípravy Cílového konceptu ešení, pozdji však asto ustoupí kontrole zamené na 
as 
 se zamením na kvalitu. Zde je prvoadá kvalita provedení. V pípad IS je tato 
strategie zmi	ována na zaátku projektu, ale v jeho prbhu tém vždy ustoupí do 
pozadí. 
 
4.5.2.  Nástroje kontroly prbhu projektu  
K nástrojm kontroly prbhu projektu patí pedevším: 
 Interní podniková metodika a standardy. V zásad tyto standardy platí pro všechny 
projekty, projekt IS není zde výjimkou 
 Jednání o stavu projektu. Toto jednání probíhá v rámci jednání projektového týmu. 
Výstupem jsou zápisy o stavu projektu, pípadn protokoly o pijatých opateních 
smrem k dodavateli nebo korekní zmny v plánech, pípadn návrhy pro opatení 
ze strany ídícího výboru projektu 
 Interní reporting. Jeho režim je dán výše uvedenými podnikovými standardy 
 Jednání ídícího výboru projektu. Výstupy jsou rozhodnutí o pijetí závažných 
korekních opateních 
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 Pi použití externích odborník pro zajištní kvality projektu jsou to také zprávy 
externích odborník s návrhy opatení pro ídící výbor projektu. 
 
Dležitou vlastností výše uvedených zpráv a opatení je jejich bezpodmínená archivace. 
Možným nástrojem pro zajištní kvality budoucích projekt je následná analýza, o které 
se krátce zmíníme níže. 
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5. HODNOCENÍ PROJEKTU 
Pi analýze metod hodnocení projekt IS se zamíme na zpsoby ekonomického 
hodnocení a na následné hodnocení uzaveného projektu. 
 
5.1. Kriteria ekonomického hodnocení 
Pi hodnocení investic se používá celá ada metod. Dá se íci, že žádná z tchto metod 
není zcela optimální, každá má urité výhody a nevýhody. V dalším uvedeme nkteré 
z nich s krátkými píklady. 
 
5.1.1. Doba návratnosti a rentabilita projektu. 
Doba návratnosti a rentabilita projektu se relativn jednoduše vypoítávají i vyhodnocují. 
 
Doba návratnosti (Playback Period) znamená dobu potebnou pro získání istého pínosu 
pokrývajícího náklady na projekt. 
 
Rentabilita projektu, nkdy se používá také termín návratnost investice (Return on 
Investment – ROI, je) nejastji používanou metodou v projektech IS a znamená pomr 
zisku z projektu k vloženým investicím. Tento pomr urený v procentech by ml být 
vyšší, než je stedndobý úrok z vklad. 
 
Píklad 1.  
Do projektu bylo vloženo 12 000 000 K. Výnosy z efekt nového IS podle let ukazuje 
následující tabulka  
 
 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 
Výnosy tis. K 3000 4000 4000 2400 
 
Doba návratnosti iní pesn 3 roky. 
 
Píklad 2. 
Pi celkové investici 3600 pinesl projekt v rozhodujících 3 letech výnosy dle následující 
tabulky. 
 
 1. rok 2. rok 3. rok 
Výnosy tis. K 1000 2000 3000 
 
ROI = ((1000+2000+3000)/3600) – 1 = 0,67. 
Uvedené jednoduché ukazatele jsou v oblasti investic do informaních systém pomrn 
oblíbené. Mén jsou oblíbené u finanních editel, protože neberou do úvahy 
diskontování. 
 
5.1.2. Total Costs of Ownership - TCO 
TCO se považuje za vrohodnou metodu hodnocení nákladových variant. 
Zahrnuje: 
 Náklady na poízení respektive financování projektu 
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 Náklady údržby HW a SW 
 Náklady na oekávaný další rozvoj 
 Náklady na provoz, 
to vše na oekávanou dobu životnosti ešení. 
 
Metoda TCO je v souasné dob v oblasti investic do IT bžná. Její nevýhodou rovnž je, 
že nebere do úvahy asovou hodnotu penz. Z hlediska IT však je výhodná proto, že 
zahrnuje nejen náklady údržby, a náklady na další rozvoj v období životnosti 
poizovaného projektu. 
 
5.1.2. Diskontování 
Vzhledem k trvale existující inflaci žádají finanní experti a rozhodovatelé, aby se pi 
projektech IS rovnž bral do úvahy faktor asu a úrokové míry. Nejastji používaným 
ukazatelem v této oblasti je istá souasná hodnota – NPV. 
Bere do úvahy cenu penz v ase, zahrnuje možnosti rizik. Její uritou nevýhodou je 
nutnost práce s cash flow. Je také velmi komplexní a ne vždy se snadno interpretuje.  
Uvedeme píklad výpotu NPV dle Svozilové [38, s. 92. 
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kde FV  - budoucí hodnota investice v i-tém roce, 
II – vstupní hodnota investice, v našem pípad 10 000 tis. K, 
i – poadí roku, 
k – úroková míra, v našem pípad 12%, 
n – poet rok, zde 4. 
 
 
 rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 Celkem 
Výnos 1000 3500 3800 2700 11000 
Souasná 
hodnota  892 2790 2704 1716 8102 
Souasná 
hodnota výnos 8102         
Výše vstupní 
investice -10000         
istá souasná 
hodnota -1898         
 
Pi výnosech v jednotlivých letech uvedených v druhém ádku tabulky a zmínných 
vstupních údajích by istá souasná hodnota investice byla záporná. Podle bžných 
finanních pravidel by se projekt neml uskutenit, i když lze lehce ukázat, že doba 
návratnosti i ROI jsou píznivé. 
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Pesto je však možné, že by se projekt uskutenit mohl. Kladné rozhodnutí by v tomto 
pípad souviselo s použitím metody reálných opcí. 
 
5.1.4. Metoda reálných opcí 
Metoda reálných opcí se používá zejména v oblasti finanního managementu pro 
hodnocení investic. Reálná opce je definována jako právo v budoucnosti pijmout urité 
rozhodnutí o investici. Reálná opce není závazek a na rozdíl od opcí v oblasti 
financování také nemže být pedmtem koup a prodeje. Techniky využívající reálných 
opcí berou do úvahy rizika a budoucí vývoj a promítají je zejména do úrokových procent 
nebo cash flow pi výpotech NPV. Zatím co u klasických výpot efektivnosti investic 
riziko v budoucnosti zpravidla snižuje hodnotu použitého ukazatele, u reálných opcí je 
tomu pesn naopak. 
 
Ve zkratce lze použití metody reálných opcí znázornit jednoduchou rovnicí 
 
NPV* = NPV + hodnota opce. 
 
To znamená, že pi standardním použití NPV, který dává výsledek menší než 0, by bylo 
rozhodnutí o investici záporné, zatímco pi výpotu podle metody reálných opcí je pi 
kladné hodnot opce možnost rozhodnutí kladného. Práv tato možnost iní z metody 
reálných opcí dobrou alternativní možnost pi rozhodování o investicích v oblasti IT. 
Velké IT projekty zpravidla trvají relativn dlouho a výkyvy v efektech a zmny 
v použitých technologiích mohou probíhat tak rychle, že použití klasických metod není 
možné. Je pravdou, že po nkterých finanních skandálech v USA a splasknutí 
„internetové“ bubliny, se dvra k použití této metody ponkud zmenšila. Pesto však 
zstává alternativou pro hodnocení IT projekt, pedpokládajících rychlý vývoj 
technologií a metod nasazením v praxi. V poslední dob se metodami reálných opcí 
zabývali Scholleová, Viktoík a Stehlík [35], [43]. Zájemce o tuto pomrn složitou 
problematiku odkazujeme na jejich práce. 
 
5.2. Následné hodnocení projekt  
Po ukonení projektu probíhá zpravidla uritá forma následného hodnocení celého 
projektu. Zde nejastji dochází k hodnocení funkcí nového systému z pohledu uživatel. 
Skutenému ekonomickému vyhodnocení a srovnání s údaji uvedenými v ÚSP se však 
obvykle vnuje menší pozornost. Ješt mén diskuze vzniká kolem zhodnocení prbhu 
projektu a skutené podpory obchodních proces novým IS.  
 
5.2.1. Uživatelské a systémové hodnocení projektu 
Vlek [41] definoval celou adu hledisek uživatelského a systémového hodnocení 
informaního systému. Shrnutí tchto hledisek uvádíme v tabulce 18. 
 
Tyto všeobecné systémové pohledy je v praxi nutno ješt doplnit hodnocením 
bezpenosti realizovaných IS. Jejich strunou charakteristiku uvádí tabulka 19. 
 
 
 86
Tabulka 18. Hlediska hodnocení IS. 
Hledisko Ukazatel Význam ukazatele 
Integrita Integrita s okolím Pravdivý obraz 
reálného svta 
 Integrita úloh IT Datové výstupy 
z pedcházející funkce 
mohou být použity ve 
funkci následující 
Redundance Zjištné duplicitní vazby Nadbytenost informací 
Propustnost Mené veliiny množství a asu Možná kapacitní 
omezení 
Úinnost Pomr mezi potem funkcí vyšší úrovn 
složitosti k celkovému potu funkcí 
I pln zamstnaný 
proces v rámci IS 
nemusí být úinný 
Pohotovost Spoteba asu k dodání informace na 
místo jejího použití 
Analytický a srovnávací 
ukazatel funknosti  
Organizovanost Úrove	 podpory proces Odhalování konflikt, 
mítko nutnosti 
synchronizací 
v systému 
Efektivnost Ukazatelé ekonomické efektivnosti Hodnocení investic 
Zdroj: Vlek [41] 
 
Tabulka 19. Obecná charakteristika ukazatel pro hodnocení bezpenosti IS 
Hledisko Ukazatel Praktický význam 
Bezpenost Ochrana ped zneužitím Ochrana citlivých dat a 
funkcí 
 Ochrana ped útokem zvenku Ochrana ped hackery, viry a 
dalšími útoky, spamy atd. 
 Integrita oprávnní Oprávnní platí pro systém 
jako celek 
 Modularita oprávnní Oprávnní je možno 
parametrizovat a 
pizpsobovat 
 Soulad s firemními bezpenostními 
pravidly 
Platí zejména pro koncerny 
 Soulad sí
ových a aplikaních 
bezpenostních prvk 
Docílení integrity 
v bezpenosti 
Robustnost Definované politiky restart  
 Úrove	 zálohování  
 Pipravenost k nábhu po fatální poruše  
 Kontrolní algoritmy proti uživatelským 
chybám 
 
   
   
Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2.2. Ekonomická efektivnost (hlediska) 
Hodnocení ekonomické efektivnosti probíhá po urité dob po zahájení projektu. Jak 
jsme se již zmínili, pozornost vnovaná následnému hodnocení ekonomické efektivnost 
po nábhu projektu je vtšinou nižší, než v prbhu jednotlivých etap projektu. Používají 
se zpravidla ukazatele rentability investic (ROI) s využitím úetních údaj a údaje TCO 
s použitím údaj o provozních nákladech na provoz IS.  
5.2.3. Následná analýza  
Aby bylo možno dosáhnout lepších výsledk u budoucích projekt, je nutné se 
z minulých projekt pouit. Platí to jak pro zákazníka – uživatele nového IS tak pro 
dodavatele. 
Na následnou analýzu lze pohlížet ze dvou hledisek podle toho, jaké cíle sledujeme: 
 Hlavním úelem je získání zkušeností pro lepší prbh píštího projektu IS. Tuto 
analýzu by ml provádt dodavatel. adí se do kategorie „post mortem“ 
 Hlavním úelem je posoudit úspch zavedení (implementace) nového IS. Zde se 
více používá termín „evaluace po zavedení“. Je provádna na základ uživatelských 
kriterií uvedených výše. 
 
Pro analýzu prvního typu bývá použit termín „revize projektu – project review“, post 
mortem“, evaluace nebo audit projektu. Nkteí používají tento termín pouze pro 
neúspšné projekty. V každém pípad je však cílem následné analýzy urit, zda ízení 
projektu vedlo k dosažení cíl. Podrobnou analýzu v této oblasti zpracoval McAvoy [27]. 
 
Pi zhodnocení uživatelských funkcí nového IS je vhodné provést srovnání s definicí 
proces stanovených jako zadání pro projekt. Definice proces probhla nejpozdji 
v etap Cílového konceptu.  Srovnání procesního modelu na vstupu do projektu 
s procesy skuten podporovanými novým IS by mlo být hlavním úkolem zmínné 
„evaluace po zavedení“. Výsledkem je nejen vlastní srovnání procesního modelu a 
prchodnosti systému se skuteností, ale také výstupy do formálních organizaních 
dokument podniku.  
 
Provádní následné analýzy nebývá vždy úspšné. Pracovníci – lenové týmu jsou na 
konci dlouhého cyklu zavádní IS frustrovaní, vyerpaní a v dsledku potíží pi nábhu 
systému, které zákonit nastávají, i cynití. Je to jedním z dvod, pro práci na 
následné analýze nemohou provést dobe. Avšak pokud by provedení následné analýzy 
bylo sveno externistm, došlo by zcela jist ke komunikaním problémm. Externisté 
nemohou znát detaily a podmínky, pi kterých se provádla rozhodnutí v prbhu 
projektu, a proto by jim geneze zmn dílích cíl, ke kterým v prbhu projektu zákonit 
dochází, zcela unikala. To by nutn zkreslovalo vlastní analýzu. Tématika následných 
analýz je pomrn rozsáhlá. Pehledn ji popsali Myllyaho a kol. [30]. Podle jejich 
zkušeností je úinná u menších programátorských kolektiv pracujících s napjatými 
termínovými plány. Má-li se však post mortem analýza provádt systematicky, je 
zapotebí provádt ješt další výzkumy ke zvýšení její úinnosti. 
 
5.3. Potenciální konflikty po zavedení systému    
Zavedení systému je formáln potvrzeno podepsáním pedávacích protokol. Zdaleka to 
však neznamená, že je systém zcela hotov. Obvykle zbývají rzné nedodlky, které 
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nebrání provozu systému, pípadn definované zmny, které vznikly v období integrace, 
školení uživatel a závreného testu. Práv tato situace, kdy projekt nelze pevzít jako 
zcela hotový výrobek, v sob skrývá nebezpeí dalších konflikt. 
 
5.3.1. Koncoví uživatelé 
Koncoví uživatelé si vtšinou stžují na to, že nebyli dostaten zaškoleni. Píina mže 
být v tom, že nebyl pijat adekvátní zpsob zaškolení. Pi metod train the trainer, hrozí 
nebezpeí, že trenéi nkterým zvláštním situacím chování systému nebo výjimkám 
v normálním prbhu procesu pln neporozumli nebo je nedokázali komunikovat. U 
pímého zaškolení uživatel dodavatelem mohla být školení z  asového hlediska 
nedostaten organizována (napíklad málo pestávek, dlouhé úseky školení vedoucí ke 
ztrátám pozornosti atd.) nebo na probrání výjimených situací nebylo pamatováno 
s dostatenou asovou rezervou. Dalším astým dvodem je, že dokumentace školení 
vykazuje chyby a nedostatky. 
 
Koncoví uživatelé si také asto stžují na výkonnost systému. Zde se mže jednat o málo 
výkonné hardware, chyby v práci aplikaních program s datovou základnou (hledání 
dat), ale také o špatné rozvržení obrazovek, které nutí uživatele k nezvyklému pohybu 
mezi jednotlivými poli. Náprava tohoto nedostatku bývá zpravidla tématem pro jednání 
managementu, protože znamená zmnu oproti pevzatému systému, tedy vícepráce u 
dodavatele, následnou blokaci interních zdroj pi testování a ve svém dsledku zvýšení 
náklad. 
 
Zavedení nového systému znamená pro uživatele vždy zmnu systému práce. I pi 
sebelepším marketingu projektu se najde ást uživatel, která je touto zmnou 
frustrována. Hlásí tedy celou adu skutených i jiných nedostatk. Je úkolem vedoucího 
projektu nebo píslušného odborníka z oddlení IT urit, zda se jedná o skutený 
problém nebo o problém zástupný. 
 
5.3.2. Vedení firmy 
Pomineme-li pípadné problémy pi dodržení termínu i plánovaných náklad na projekt, 
sousteují se pipomínky vedení firmy zpravidla na následující oblasti: 
 Ve srovnání se stavem ped zavedením chybí nkteré starší sestavy, obecn 
informace ve složení, na které bylo vedení zvyklé. Pro leny vedení to mže 
znamenat, že ídí firmu zpsobem „let naslepo. To je dvodem vytváení znaného 
tlaku na projektový tým 
 Dodatené požadavky uživatel, které se objevují po zavedení systému, sice vedení 
podporuje, žádá však, aby byly dodavatelem ešeny v rámci záruky zdarma nebo 
jako pozornost dodavatele 
 Stední a nižší management, zejména pokud se aktivn projektu neúastnil, asto 
uvádí zavedení nového systému jako píinu pechodn sníženého obratu, 
pechodn zvýšených náklad, vícepráce v jimi ízených organizaních útvarech atd. 
Zde nezbývá než využít podpory vedení firmy a snažit se neztratit v dsledku 
nevyvolaných chyb dvru jednotlivých vedoucích 
 „Nesplnné sliby“. Tento problém souvisí zejména s nesprávným stanovením 
rozsahu projektu, v pípad jeho špatným marketingem v jeho prbhu. Stále ješt 
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se mohou objevovat „marketingová“ prohlášení v prbhu projektu, že všechna 
ešení probhnou na stisknutí jednoho tlaítka. Výsledkem mohou být fatální 
dsledky pi akceptování systému uživateli po jeho nábhu. 
 
5.3.3. Dodavatel 
Dodavatel má pochopiteln zájem projekt pedat, vyinkasovat zbývající finanní 
prostedky a pípadn uvolnit zdroje, které pro projekt alokoval. Pi jednáních se 
zákazníkem se nejastji objevují následující odpovdi na stížnosti ze strany zákazníka: 
 „To nebylo ve smlouv“. Nezbývá než konkrétn analyzovat Cílový koncept nebo 
schválený obsah projektu a prací 
 „Toto nepatí do záruky“. Jedná se bu o špatn nebo nejasn naformulovanou 
smlouvu v obsahu záruních podmínek nebo pokus dodavatele o získání 
dodatených finanních prostedk. Pi skuten dobrém partnerském vztahu 
v prbhu projektu, lze tento konflikt ešit vzájemnou dohodou 
 „Uživatelé si nepamatují, co jsme je školili“. Souvisí zpravidla s nedostaten 
zpracovanou koncepcí školení a obvykle vede k nákladm bu u dodavatele, nebo 
interním nákladm v dsledku doškolování 
 „Máme Hotline, nevolejte našim programátorm“. Dodavatel má v zásad pravdu. 
Nekoordinovaný a nedokumentovaný pístup k ešení problém vyvolává další 
následné problémy. K úloze Hotline se krátce vrátíme v následující ásti 
 „Dodali jsme víc, než jste zaplatili“. Tvrzení opt souvisí s kvalitní definicí projektu 
a s úrovní projektového ízení. Objevuje se tehdy, když vzájemná dvra obou 
partner není na nejlepší úrovni 
 „Naši subdodavatelé jsou neschopní“. To mže souviset bu tím že si dodavatel 
vybral špatného subdodavatele, nebo došlo k posunu termínu projektu a 
subdodavatel nemá volné kritické zdroje. Pokud byl obsah projektu, jeho zmny 
pípadn zmny termínového plánu odsouhlaseny obma stranami, má sice 
dodavatel pravdu, avšak existuje zdroj znaných konflikt. Odbratel v tomto 
pípad vtšinou osloví subdodavatele po své linii sám a tím naruší jak podmínky 
smlouvy, tak partnerské klima mezi obma stranami. 
 
5.3.5. Úloha Hotline po zavedení projektu  
Pro podporu uživatel k odstranní potíží po nábhu nového systému v poslední dob 
velmi vzrostla úloha Hotline. Hotline mže být zavedena pímo u odbratele a 
provozována oddlením IT nebo mže být zavedena u dodavatele a uživatelé nebo 
povení pracovníci s touto Hotline pracují pímo. Mže být používaná i kombinace 
obou metod. Na trhu je již celá ada programových produkt pro definici a provozování 
Hotline. Z našeho pohledu projektování IS má Hotline následující úlohy: 
 Nahlášení problém a chyb. Uživatel registrovaných Hotline má možnost, dnes 
zpravidla pes webovské rozhraní, strukturovan hlásit vzniklé potíže. Krom 
krátkého popisu má možnost zasláním snímk nebo jiných píloh tyto potíže 
dokumentovat. Každému problému pidlí systém tzv. ticket. Registruje datum a as 
vzniku ticketu 
 Dispeer Hotline analyzuje tickety a pidluje jejich ešení odpovídajícím osobám. 
Souasn systém uvdomuje uživatele o tom, že ticket byl pevzat a pedán do 
plánovací fáze se souasnou registrací data a asu 
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 Zodpovdný ešitel eší problém, uvdomuje o ešení dispeera. Systém 
automaticky registruje datum a as vyešení s tím, že také uživatel dostává 
informaci bu pímo nebo od dispeera Hotline. 
 
Realizací tchto základních funkcí vzniká možnost 
 Strukturovaného popisu problému. Pi pouhém telefonickém nahlášení a
 na Hotline 
nebo pímo ešiteli (programátorovi) dochází k nestrukturované výmn informací, 
blokaci asu ešitele a rovnž nejsou k dispozici základní data pro statistiku 
 Je možno sledovat statistiku podle jednotlivých uživatel. Pi opakujících se 
problémech u jednotlivého uživatele je možnost nabídnout mu školení. Pi 
analýzách ticket lze najít slabá místa v programu nebo v jeho užívání 
 Statistiku je možno použít pro úely záruky a jednání s dodavatelem 
 V pípad konflikt na úrovni dodavatel nebo managementu, které jsme zmínili 
výše, jsou k dispozici údaje pro statistiku vyhodnocující rychlost reakce dodavatele, 
rychlost reakce dispeera, statistiku slabých míst s návrhem pípadných zmn a další 
úely. 
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ZÁV	R 
Podnikové systémy ízení dnes elí zmnám vyvolaným globalizací ekonomiky. 
Spolenosti, které se s tmito zmnami chtjí úspšn vyrovnat, musí být dostaten 
pružné. Pružnosti nelze dosáhnout bez pružného informaního systému. Informaní 
systému musí být schopen pružn adaptovat své funkce a výkonnost v souladu s 
potebami zákazník. Vývoj informaních systém s tmito vlastnostmi by ml probíhat 
na základ zhodnocení podnikových proces a použití IT tak, aby data pro rozhodování 
byly vždy na potebném míst v potebném ase. 
 
Úinné zavedení IT závisí od její strategie. Strategie IT se musí orientovat na 
podnikovou strategii a strukturu proces. Proto se postupn prosazují metody 
orientované na modelování proces. 
 
Dvodem pro modelování proces je vtšinou snaha zmnit procesy stávající nebo 
vytvoit procesy nové s cílem dosáhnout podnikových cíl. Pi realizaci svých zámr 
však podniky narážejí na konzervativn se chovající infrastrukturu IT. Proto vznikl 
koncept SOA. Cílem SOA je dosažení pružnosti reakce na rychle se mnící okolí 
podniku pomocí služeb využívajících standardní, opakovan použitelné moduly 
využívající webovské technologie a psobící napí podnikovými aplikacemi. 
 
Na základ strategických cíl podniku, jeho informaní strategie a ekonomických poteb 
se realizují projekty informaních systém. Pro velké projekty je nutná Úvodní studie 
proveditelnosti. Jednání ped uzavením kontraktu mohou být velmi nároná, proto jsme 
navrhnuli metodu bilancovaného hodnocení nabídek. 
 
Projektová organizace a postupy se mohou lišit na stran dodavatele i odbratele. Klíem 
pro úspch projektu je však vedoucí projektu a jeho schopnost komunikovat, 
koordinovat a pijímat správná rozhodnutí ve správném ase. Je také zodpovdný za 
marketing projektu. Dalším dležitým faktorem úspchu projektu je Cílový koncept 
ešení. Je základem pro parametrizaci systému, programování zákaznických modul a 
následné vyhodnocení projektu. V koncové etap projektu lze za rozhodující považovat 
pípravu konverze dat, školení uživatel a provedení akceptaních test. Po 
implementaci projektu lze oekávat urité konflikty. Proto je nezbytné pro koncové 
uživatele vas organizovat službu Hotline. Velmi doporuujeme provedení závrené 
revize projektu (post mortem) jako základ zlepšení organizace píštích projekt. 
 
Zmny informaních systém jsou obvykle hodnoceny klasickými ekonomickými 
metodami návratnosti napíklad return on investment - ROI a Total costs of Ownership - 
TCO. U velkých IT projekt se také používá metoda isté souasné hodnoty (NPV). 
Využití uvedených metod pro hodnocení investic do systému ízení, zejména do IT, však 
naráží na urité hranice, protože tyto investice jsou asto riskantní v dsledku fluktuace 
trhu. Vzít do úvahy rizika IT projektu lze u klasických ekonomických metod jen velmi 
omezen. Proto u tchto typ ešení, kdy je nutno vzít do úvahy vysokou pružnost v 
prbhu asu, lze navrhnout metodu reálních opcí. 
 
Hlavním cílem publikace bylo poukázat na teoretický základ projekt informaních 
systém a jeho využití v praxi reálných projekt. 
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SUMMARY 
Company management systems are nowadays challenged by changes resulting from 
world economy globalization. The necessary property of companies fighting successfully 
with the phenomena of globalization is flexibility. Flexibility cannot be reached without 
flexible information system. Flexible information system must be capable of prompt 
adaptation of its functionalities and performance mirroring customer needs. Such 
information systems should be developed based on company processes assessment with 
full IT utilization planed in such a way that decision data are always at disposal on the 
place and in the time needed. 
 
Effective IT deployment depends on IT strategy oriented on company strategy and 
process structure. Methods using process modeling based on company aims asserted 
themselves gradually. 
 
The reason why process modeling takes place is mostly the effort to change present 
processes or to create new processes in order to reach the aims of the company. During 
the realization of these intentions the companies run into the highly conservative IT 
infrastructure behavior. It is the aim of Service Oriented Architecture (SOA) to reach the 
flexibility needed for necessary reaction to rapidly changing company environment by 
rendering services utilizing standard, repeatedly called modules mostly based on Web 
technologies. These services should be provided “across” existing IT applications and 
organizational units of the company.  
 
Based on the company strategic targets, information strategy and business needs the 
information system projects are started and realized. Feasibility study is needed for large 
projects in order to set the goals, procedures, organization and financial effect of the 
project envisaged. Pre-project negotiations with the quoting companies can be very 
complex and difficult. Balanced approach is recommended and necessary steps are 
defined in the publication to accomplish the right assessment of proposals. 
 
The project organization and procedures can differ on the side of delivering company 
from those on the customer’s side. However the key roles and their way of acting during 
the project must be clearly defined on both sides. The key for the project success is the 
project manager and his ability to communicate, co-ordinate and to make right decisions 
in the right time. The project manager is also responsible for project marketing and team 
motivation. The target solution draft is the next important factor in the project realization. 
Using this document, parameterization and programming of modules-to-be-delivered is 
carried out. In the final stage of the project, data conversion strategy and implementation, 
end users education and final integration tests are deciding factors allowing the 
productive start. 
 
After the project implementation some conflicts and misunderstandings are to be 
expected. Therefore it is necessary to organize Hotline services for the users. Final 
project review (post mortem) is highly recommended to draw conclusions and to take 
necessary measures in order to achieve success in the next projects. 
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Information system changes are typically assessed by classic economical analyses based 
on ROI and TCO. In case of large projects also net present value (NPV) method is used. 
Using these methods for evaluation of investments in management system generally, in 
IT projects typically, run into limitations because these investments are often risky. 
Taking IT risks into account is very limited in case of normal economical assessment 
methods. This is why in this type of solutions, where high flexibility in time is needed 
for prompt reaction on market changes, real options assessment method is proposed.  
 
The main aim of the publication was to show the theoretical base of information system 
projects and its practical use.  
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PÍLOHA . 1. PÍPADOVÁ STUDIE VYUŽITÍ 
METODY BQA PI VYHODNOCENÍ NABÍDEK 
VELKÉHO INFORMANÍHO PROJEKTU 
 
V této pípadové studii krátce popíšeme pomrn jednoduchý nástroj pro nastavení a 
použití navrhované metody BQA.  Nástroj byl pipraven v produktu MS Excel. Píklad 
použití se týká stedn velké obchodní spolenosti, která pipravovala úplnou zmnu své 
IT infrastruktury podnikového ERP.. 
 
P1.1. Prbh 
Tabulka P1.1.  Všeobecné požadavky na funkce (píklad) 
Kategorie Požadavky Detaily požadavk Návrh dodavatele 
NUTNÉ/MUST Integrace s CRM  
Systémy musí zajistit 
pímou integraci dat o 
zákaznících a 
zájemcích umístných 
v existujícím CRM 
s daty v novém 
úetnictví o 
pohledávkách 
° ANO, je souástí 
dodávky 
° ANO, mže být 
zajištno zmnou 
do... 
° NE, není možné 
Komentá 
DLEŽITÉ/ 
IMPORTANT Vzdálený pístup 
Musí být možné funkce 
zajiš
ované z domova 
(Home Office) 
s patinou bezpeností 
° ANO, je souástí 
dodávky 
° ANO, mže být 
zajištno zmnou 
do... 
° NE, není možné 
Komentá 
VOLITELNÉ/ 
OPTIONAL HELP 
Nápovda v systému 
má následující 
vlastnosti: kontextualita 
pro všechna vstupní 
pole formulá 
kontextualita na 
obrazovkách a volbách, 
možnost rozšiování 
nápovdy oddlením IT 
 
° ANO, je souástí 
dodávky 
° ANO, mže být 
zajištno zmnou 
do... 
° NE, není možné 
Komentá 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Byly zpracovány Pedbžná studie proveditelnosti a Úvodní studie proveditelnosti. 
V jejich rámci byly specifikovány funkní požadavky na systém a nastaveny priority 
firmy vzhledem k oekávaným ukazatelm jednotlivých nabídek. Po této píprav byla 
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pti spolenostem zaslána Žádost o nabídku (Request for Proposal - RFP). Pišly celkem 
tyi odpovdi. V tabulce P1.1 uvádíme píklad specifikace funkních požadavk. 
 
Ped rozesláním RFP byly pipravena kriteria hodnocení a zanesena do ídících tabulek 
nastavení. Nastavení pro Funkní požadavky je uvedeno v tabulce P1.2. Plnní 
požadavku bylo hodnoceno v procentech ze sta a priorita nastavena jako koeficient. 
Souin hodnocení a priority tvoil upravené hodnocení plnní funkního požadavku. 
Každé plnní funkního požadavku a jeho vyhodnocení tvoilo jeden ádek tabulky 
v Excelu. Jednotlivé ádky byly seítány podle došlých návrh. 
 
Tabulka P1.2. Nastavení výpotu pro funkní požadavky 
 
Kategorie 
 
Požadavky Detaily Plnní Fj 
Priorita 
Pj 
Hodnocení 
FVi 
      Parametr:   
NUTNÉ                 1,00    
DLEŽITÉ                 0,75    
VOLITELNÉ                 0,25    
            
Vysvtlivka:   Rozsah     
    
100%= 
optimáln 
splnno     
    
0% = 
nesplnno     
      
Jsou možné 
všechny 
mezihodnoty 
Nastaveno na 
základ 
priorit 
projektu 
Souin Plnní 
a Priority 
Zdroj: vlastní zpracování 
Poznámka: jednotlivé symboly byly definovány v kapitole 4.3.3. 
 
Nastavení pro další kritéria je uvedeno v tabulce P1.3. Je zejmé, že hodnocení 
funkních požadavk má nejvyšší váhu. Mžeme ale souasn vidt, že firma pikládala 
velkou hodnotu plnní asového plánu projektu a možné penalizaci dodavatele pro 
pípad zpoždní stejn jako cen projektu a nákladm údržby. Dležitost pípravy 
pevodu dat byla zjevn podcenna. Tento fakt se pozdji projevil dvojím posunem 
zahájení provozu nového systému. Dodavatel zamil svj návrh na další kritéria než na 
pevod dat a školení uživatel. Vedoucí projektu, který pro kontrolu projektu používal 
kritéria urená pro  hodnocení uchaze v etap výbru dodavatele, si hrozící nebezpeí 
zpoždní neuvdomil vas. 
 
Po vyhodnocení funkních požadavk byla analyzována další kritéria a zavedena do 
tabulky. Tabulka P1.4 ukazuje konené výsledky analýzy pro uvedené tyi nabídky. 
Z tabulky je vidt, že všichni uchazei plnili funkní požadavky tém stejn. Pesto 
však Nabídka . 4 vykazovala závažné nedostatky prakticky ve všech dalších kritériích. 
Nabídka . 1 nedosahovala požadované kvality v oblasti asového plánu projektu, 
v oblasti podpory po zavedení, dodržení zadaných ukazatel z koncernové centrály a 
nemla k dispozici nkteré požadované zákaznické programové moduly. Nabídka . 2 
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nedosáhla úrovn nabídky . 3, co se týká ceny, náklad na údržbu a termínového plánu 
projektu. 
 
Rozdíly ve vybilancovaném zhodnocení umožnily celkem jednoduché rozhodnutí 
doporuit pro udlení zakázky nabídku . 3. Toto doporuení bylo poté akceptováno 
vedením firmy.  
 
Tabulka P1.3 Nastavení vah pro hodnocení dalších kritérií 
Kategorie Detaily Váha Kategorie Detaily Váha 
    1 = nízká     
1 = 
nízká 
    
10 = 
dležitá     
10 = 
dležitá 
Plnní funkních 
požadavk Úrove	 plnní 10 
Navržená cena 
HW   7 
Reakce na vypsání 
RFP 
Rychlost reakce, kvalita 
komunikace 5 
Integrace s B2B / 
web Návrh integrace 5 
asový plán 
projektu 
Dodavatel pijímá 
asový plán 8 
Koncernová 
zadání 
Dodavatel pijímá 
koncernová zadání  7 
Penalizace 
V pípad zpoždní 
bude penále 
akceptováno 8 Cena    10 
Podmínky podpory 
Podmínky podpory jsou 
OK 6 
Náklady na 
údržbu   9 
Zákaznické a 
zvláštní moduly 
Pomr 
standardní/zákaznické 
moduly 6 Kvalita školení    2 
Poet konzultant    6 
Koncept pevodu 
dat   3 
  
 
Reference 
Známí zákazníci, 
poet dodaných 
projekt 5 
  
 
Celková hodnota 
vah W 97 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
P1.2. Závry 
U velkých projekt z oblasti IT se pi vyhodnocování nabídek pihlíží hlavn k cen, 
funkcionalit a navržené délce projektu. Ukázali jsme však, že existuje i ada dalších 
pohled a kritérií, které jsou dležité, ale asto pi vyhodnocování nabídek zstávají 
stranou. Jak ukázala tato pípadová studie, bilancovaný pístup mže pinést 
pekvapující výsledky a pomoci vedení firmy provést rozhodnutí o pidlení zakázky. V 
daném pípad však také nedostala nkterá kriteria odpovídající váhu. To se projevilo ve 
sledování prbhu projektu a zpsobila celkové zpoždní. Pi použití správných kritérií a 
jejich pesnjším vybilancování bude možné se takovým pípadm vyhnout. 
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Tabulka P1.4. Celkové výsledky hodnocení nabídek. 
Kritéria 
 
Nabídka 1 Nabídka 2 Nabídka 3 Nabídka 4 
Plnní 
funkních 
požadavk. 
AF 
         10,07             9,95           10,00             9,97  
Reakce na 
RFP 
AO1 
           5,15             3,09             4,12             2,58  
asový plán AO2            1,65             4,95             6,60             4,12  
Penále AO3            8,25             8,25             8,25                -    
Podmínky 
podpory 
AO4 
           0,62             3,71             4,95             0,62  
SW moduly 
k dispozici 
AO5 
           0,31             3,71             4,95             0,62  
Poet 
konzultant 
v projektu 
AO6 
           4,95             3,71             4,95             0,62  
Pijetí 
koncernových 
zadání 
AO7 
           0,14             4,33             5,77             3,61  
Cena AO8            5,15             6,19             8,25             5,15  
Údržba – 
náklady 
AO9 
           5,57             5,57             7,42             4,64  
Kvalita 
školení 
AO10 
           1,65             1,24             1,65             1,03  
Pevod dat AO11            2,78             1,86             2,47             1,55  
Reference AO12            3,09             2,06             2,58             2,06  
Vyhodnocení 
celkem 
ABA 
         49,38      58,62        71,96        19,9  
Zdroj: vlastní zpracování 
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PÍLOHA . 2. PÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE 
NADNÁRODNÍHO PROJEKTU ERP SYSTÉMU. 
P2.1. Jednotné ešení v Konica Minolta Business Solutions (KMBS) 
O zavedení jednotného ešení ERP na bázi Microsoft Dynamics NAV (díve Navision) 
jsme referovali v [46,47]. V dalším textu se budeme zabývat organizací tohoto projektu, 
jeho úzkými místy a dosaženými hlavními výsledky. 
 
P2.2. Rozsah podporovaného ešení 
ešení nazvané Navison Uniform Solution (NUS) bylo definováno následovn: 
 ERP systém: Navision v. 3.70 s nativní databází 
 Zásadní zmny - moduly zhotovené na zakázku obsahovalo: servisní smlouvy, 
innosti technické údržby, mobilní prodej a servis, SCM s celokoncernovou 
psobností, reportování k evropské centrále se systémem SAP 
 Dílí zmny – moduly zhotovené na zakázku: finance, prodej, skladové 
hospodáství, logistika 
 Zem: eská republika, Polsko, Maarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, 
Litva (s napojením pro Lotyšsko a Estonsko) 
 Legislativa: Plná legislativní lokalizace pro každou zemi 
 Jazyk: Plná jazyková lokalizace pro každou zemi s možností anglické jazykové 
vrstvy pro všechny funkce. 
 
V prbhu realizace projektu došlo v definici rozsahu projektu k tmto zmnám: 
 eská republika: Zmna Navision v. 3.70 s nativní databází na Navision v. 3.70 
s databází MS SQL (výmnou za pvodní specifické ešení na AS 400) 
 Polsko: Zmna Navision v. 3.70 s nativní databází na Microsoft Dynamics NAV v. 
5.00 s databází MS SQL 
 Mimo rozsah projektu byly v poslední dob provedeny obdobné implementace také 
v Dánsku (výmnou za SAP) a v Rakousku (výmnou za specifické ešení na AS 
400), tyto pípady však nejsou pedmtem naší pípadové studie. 
 
P2.3 Role úastník projektu 
P2.3.1. Generální dodavatel 
Generální dodavatel zejména: 
 na základ analýzy požadavk zákazníka vytváí celkový návrh ešení (tzv. Cílový 
koncept) NUS a pedává k odsouhlasení zákazníkovi 
 zodpovídá generálnímu odbrateli za vývoj, implementaci a udržování NUS 
(Navision Uniform Solution) vetn migrací dat ze starších verzí informaního 
systému 
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 ídí NUS Roll Out projekt na stran dodavatele vetn svých subdodavatel 
v jednotlivých zemích  
 školí své subdodavatele v jednotlivých zemích, zadává jim požadavky a kontroluje 
jejich plnní 
 administruje pro generálního odbratele všechny licence (standardní licence 
Microsoft Dynamics NAV + licence NUS + licence Aplikaních modul FUTURE) 
 provádí služby dle smlouvy mezi generálním dodavatelem a generálním 
odbratelem pípadn objednává služby u svých lokálních subdodavatel a 
kontroluje plnní 
 zajiš
uje dokumentaci v anglickém jazyce 
 pedává a fakturuje generálnímu odbrateli dodávky 
 pedává generálnímu odbrateli zprávy o reklamacích v jednotlivých zemích. 
 
P2.3.2. Lokální subdodavatelé 
Rolí lokálních partner v jednotlivých zemích jako subdodavatel generálního 
dodavatele je zejména: 
 podílet se na implementaci a udržování NUS  
 provádt a pedávat lokálnímu odbrateli služby objednané generálním dodavatelem 
 informovat generálního dodavatele o službách požadovaných lokálními odbrateli, 
tyto služby odbrateli provádt a fakturovat je generálnímu dodavateli 
 pedávat generálnímu dodavateli zprávy o reklamacích. 
 
P2.3.3. Generální odbratel 
Generálním odbratelem a zadavatelem celého projektu je Konica Minolta Business 
Solutions Europe (Vienna Office). Generální odbratel zejména: 
 zadává generálnímu dodavateli a pebírá od nho vývoj, implementaci a udržování 
NUS  
 ídí NUS Roll Out projekt na stran odbratele vetn svých poboek v jednotlivých 
zemích 
 kontroluje dodržování licenních podmínek na stran odbratele 
 objednává služby dle smlouvy mezi generálním dodavatelem a generálním 
odbratelem a kontroluje plnní 
 pebírá od generálního dodavatele dodávky, platí jeho faktury a provádí dílí 
pefakturace jednotlivým pobokám podle stanovených pravidel 
 pebírá od generálního dodavatele zprávy o reklamacích v jednotlivých zemích. 
 
P2.3.4: Lokální poboky KMBS 
Rolí lokálních poboek KMBS v jednotlivých zemích je zejména: 
 podílet se na zadání vývoje, implementaci a udržování NUS  
 podílet se na ízení NUS Roll Out projektu v dané zemi 
 pebírat od generálního dodavatele nebo jeho lokálního subdodavatele dodávky 
 platit dílí faktury od generálního odbratele 
 kontrolovat zprávy generálního dodavatele o reklamacích v jednotlivých zemích. 
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P2.3.5. Kompetenní centrum KMBS 
Generální odbratel si jako svj poradní orgán zídil tzv. Kompetenní centrum. Každá 
z lokálních poboek má v Kompetenním centru svého zástupce. Úkolem 
Kompetenního centra je zejména: 
 shromažovat a vyhodnocovat informace o prbhu projektu v jednotlivých zemích 
 shromažovat a vyhodnocovat námty z jednotlivých zemí na zmnu funkcionality 
NUS 
 podávat návrhy na zmnu užívaných obchodních proces v souvislosti se zmnou 
funkcionality NUS. 
 
P2.4. Rozsah  NUS 
NUS obsahuje následující objekty a dopl	ky: 
 standardní licence Microsoft Dynamics NAV typu W1 
 NUS 
 Aplikaní moduly Generálního dodavatele 
 lokální jazykové vrstvy 
 lokální legislativní vrstvy. 
 
P2.5. Implementace systému 
P2.5.1. Projektový plán 
Projektový plán po schválení Konceptu cílového ešení obsahoval etapy: 
 Prototypy obrazovek 
 Funkní prototypy jednotlivých modul 
 Integrace jednotlivých funkcí do NUS 
 Uvolnní NUS k parametrizaci pro jednotlivé zem 
 Píprava pevodu dat v jednotlivých zemích 
 Pedání NUS subdodavatelm k píprav zaškolení a lokalizaci 
 Pevod do produktivního provozu po jednotlivých zemích. 
 
K významné odchylce od projektového plánu došlo pi prezentaci jednotlivých 
funkních prototyp. Dvodem byla nízká výkonnost sít propojující generálního 
dodavatele s jednotlivými lokálními pobokami odbratele. Druhým dvodem byla i 
jistá jazyková bariéra u koncových uživatel, kteí se mli podílet na ovování 
prototyp. Tetím dvodem pak byla malá ochota koncových uživatel vnovat 
prezentovaným prototypm svj as. Proto bylo pistoupeno k organizaci workshop u 
generálního dodavatele s úastí len Kompetenního centra KMBS (celkem 4 
workshopy). 
 
P2.5.2. Vytvoení NUS 
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Po schválení prototyp obrazovek a s využitím workshop byly iterativn pipraveny 
jednotlivé specifické moduly a funkce NUS, integrovány do standardního ešení NAV a 
doplnny aplikaními moduly generálního dodavatele. Na zvláštním workshopu bylo 
ešení NUS pedstaveno zástupcm odbratele a poté uvolnno k parametrizaci pro 
jednotlivé zem. Souasn byl vytvoen plán datových konverzí na nové ešení a také 
plán zavedení v jednotlivých zemích. 
 
P2.5.3. Zavedení NUS v jednotlivých lokálních pobokách 
Generální dodavatel se dsledn snažil provádt co nejvtší objem prací ve svém sídle a 
pouze nezbytné innosti provádl v lokálních pobokách odbratele nebo zajistil jejich 
provedení lokálními subdodavateli. Tento zámr byl výrazn usnadnn jednak možností 
vzdáleného pístupu generálního dodavatele do databází jednotlivých lokálních poboek, 
a jednak tím, že generální dodavatel pravideln poizoval a udržoval ve svém 
poítaovém systému kopie objekt databází stávajícího produktivního systému 
Navision 3. 1. v jednotlivých lokálních pobokách. 
 
Proto byly tém všechny pípravné innosti ped zahájením produktivního provozu 
provedeny u generálního dodavatele.  
 
 Následn pracovníci generálního dodavatele v pipravené databázi nastavili všechny 
potebné parametry a ovili zkušební konverzi dat na dodaných vzorcích dat. 
Teprve pak bylo možné odjet do lokální poboky odbratele a na míst provést 
instalaci a poslední rozdílové školení. Nejvtší obtíže, se kterými se pracovníci 
generálního dodavatele pi práci na míst setkávali, byly: 
 skutená data byla asto výrazn odlišná od dodaných vzork 
 lokální subdodavatel ml nedostatené znalosti NUS, asto i v dsledku 
nedostateného pedchozí zaškolení generálním dodavatelem. 
 
P2.5.4. Souinnost odbratele 
Souinnost odbratele se pi zptném hodnocení ze strany dodavatele jeví jako dobrá. 
Pesto nkteré potíže dodavatele pi nezbytné souinnosti jednotlivých lokálních 
poboek odbratele stojí za zmínku: 
 prosazování individuálních zájm nkterých lokálních poboek proti vtšinovým 
zájmm 
 obasné snahy zatáhnout generálního dodavatele do ešení vzájemných vztah mezi 
centrálou a pobokami nebo pobokami navzájem 
 pevzetí zodpovdnosti za chyby v datech 
 zatžování dodavatele nadbytenou elektronickou komunikací adresovanou jiným 
(do pechodu na službu HelpDesk od zahájení produktivního provozu). 
 
P2.5.5. Lokáln-psychologické aspekty projektu 
Lokáln-psychologické aspekty byly identifikovány na samotném poátku jako jedno 
z významných rizik projektu. Pozdji se projevilo, že tato problematika je komplexního 
charakteru. 
 
P2.5.5.1. Jazyková bariéra 
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Projektové týmy na stran generálního dodavatele i generálního odbratele musí 
disponovat odborníky schopnými aktivn komunikovat v anglitin. Krom toho, 
dodané ešení musí ve všech detailech fungovat v lokálním jazyce konených uživatel. 
Po zavedení systému se však také ukázalo, že pro odstra	ování vad a pro definici nových 
požadavk mže být používání lokálního jazyka brzdou. Proto nkteré lokální poboky 
zstaly v prvním období u anglické jazykové vrstvy NUS (výjimkou byly moduly 
úetnictví, kde se jazyková bariéra ukázala jako nejsilnjší). 
 
P2.5.5.2. Lokální subdodavatelé 
Zde se ukázalo, že lokální subdodavatelé se jen nesnadno smiovali s jim pidlenou 
úlohou a hledali cesty ke zpochybnní role a kompetence generálního dodavatele. Na 
druhé stran generální dodavatel v poátku podcenil zaškolení svých subdodavatel pro 
specifické funkce NUS. Navíc, se lokální subdodavatelé potýkali s jazykovou bariérou, a 
to jak u dokumentace, tak i pi komunikaci s generálním dodavatelem. 
 
P2.5.5.3. Lokální uživatelé 
Dodané ešení NUS je pipraveno pro velmi podobné obchodní procesy v jednotlivých 
lokálních pobokách a vývoj NUS byl financován evropskou centrálou KMBS. Tento 
fakt ješt nestail k tomu, aby vrcholová vedení jednotlivých lokálních poboek pijala 
dodané ešení se zvláštním nadšením. Tento vztah se projevoval v jednotlivých zemích 
rzn, v jednom pípad hraniil až s odmítáním. To se samozejm projevovalo také ve 
vztahu konených uživatel k projektu v období krátce po nasazení nového Roll Out 
ešení. 
 
P2.5.5.4. Lokální informatici 
Nasazení spoleného ešení (NUS) na jedné stran eší obecné strategické riziko a úzké 
hrdlo v kapacitách lokálních IT útvar. Na druhé stran však NUS ruší uritý monopol, 
který až do Roll Out tyto útvary mly. Ukázalo se, že pevést priority IT specialist na 
správu dat a informací místo správy program, je jedním z nejobtížnjších úkol. 
 
P2.5.5.5. Kompetenní centrum 
Vedení projektu na stran generálního odbratele se rozhodlo ke zmírnní tchto rizik 
organizaními úpravami a zízením Kompetenního centra KMBS. 
 
Cílem vytvoení Kompetenního centra bylo nejen shromáždit kompetentní tým 
odborník, který bude pracovat jako projektový tým na stran odbratele, ale také 
pekonat lokální subjektivní problémy pod mottem „dlali jsme to spolen“. Odborné 
složení týmu pitom zaruovalo pokrytí všech hlavních problémových oblastí. Pracovní 
zaazení jednotlivých len týmu v lokálních pobokách garantovalo dostatené 
rozhodovací pravomoci. Stídavé vedení Kompetenního centra zástupci jednotlivých 
zemí bylo zavedeno jako další pokus o pekonání partikulárních zájm a vytvoení 
pocitu, že projekt není veden jako Roll Out naízený shora. 
 
P2.5.6. Zhodnocení používaného komunikaního modelu 
Používaný model komunikace v projektu s využitím Kompetenního centra se podle 
našeho názoru pln osvdil. Zastoupení jednotlivých zemí v Kompetenním centru a 
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rozdlení kompetencí dle klíových rolí pineslo znanou synergii v ešení otázek 
obchodních proces jednotlivých lokálních poboek, zejména pak pi nastavení 
jednotného ešení. Zúastnné dceiné spolenosti se až na jednu ástenou výjimku pln 
 
Obr. P2.1. Organizace kompetenního centra. 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
zapojili do projektu, což se projevilo v relativn nízkém potu nových požadavk po 
zavedení a pomrn píznivém klimatu pi pevodu do produktivního provozu. 
 
P2.6. Dosažené výsledky 
P2.6.1. Produktivní provoz 
Produktivní provoz NUS byl v jednotlivých zemích zahájen takto: 
 11.03.2005 Slovinsko 
 13.05.2005 Maarsko 
 20.05.2005 Rumunsko 
 10.06.2005 Chorvatsko 
 17.06.2005 Litva 
 01. 05. 2006 Polsko. 
 
Pi zahájení produktivního provozu se projevily následující otevené otázky: 
 Akoliv byla databáze s objekty NUS i konverze dat pipraveny v plánovaném ase 
1 týdne pro každou zemi, pesto došlo k celkovému zpoždní 
 zpoždní bylo zavinno pedevším nedostateným zaškolením koncových uživatel 
na nové funkce a postupy, což vyvolávalo neopodstatnné požadavky na zmny, 
navíc vtšinou prezentované jako reklamace 
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 kvalita zaškolení koncových uživatel trpla tím, že lokální subdodavatelé nebyli na 
zavedení nového ešení dostaten pipraveni 
 ukázalo se, že asový plán generálního dodavatele na pevod do produktivního 
provozu v jednotlivých zemích byl píliš ambiciózní. 
 
P2.6.2. Údržba po zahájení produktivního provozu 
V období kvten 2005 až ervenec 2006 probíhal zkušební provoz a rozvoj systému 
s podporou systému Helpdesk generálního dodavatele. Stabilitu systému, pipravenost 
dceiných spoleností na nasazení nového ešení systémem Roll Out a požadavky na 
další rozvoj charakterizují obr. P2.2 až P2.8. Pro správné pochopení uvedených 
závislostí je teba znovu pipomenout, že základní ešení bylo vytvoeno jako jednotné 
se stejným hlavními funkcemi a v zásad v anglické jazykové verzi. Implementace byla 
provedena týmem generálního dodavatele s podporou lokálního partnera. Požadavky na 
zmny byly schvalovány Kompetenním centrem generálního odbratele, veškeré 
požadavky a dotazy byly registrovány v systému Helpdesk. (viz píloha . 3. Pípadová 
studie údržby a rozvoje ERP v rámci mezinárodní spolenosti) 
 
Pipravenost jednotlivých dceiných spolenost na zavedení se znan rznila. Jak uvádí 
obr. P2.3., mla dceiná spolenost 1 znané potíže po nábhu systému a tyto potíže 
petrvávaly dlouhou dobu. Z obr. P2.8. vyplývá, že znaná ást požadavk na podporu 
byla deklarována jako reklamace. Vzhledem k potu reklamací jiných spoleností lze 
s vysokou mírou pravdpodobnosti konstatovat, že píprava nasazení v dané spolenosti 
a podpora lokálního partnera byla slabá. Dceiná spolenost 1 vyžadovala i etné zmny 
v zavedeném ešení. 
 
Druhý extrém lze vypozorovat u spolenosti 5, kde se prakticky nevyskytovaly 
požadavky na zmnu funkcionality a i reklamace zstaly extrémn nízké. 
 
Praxe pracovník zavádjících ešení v jednotlivých spolenostech tuto skutenost 
v zásad potvrdila, navíc ukázala, že úrove	 reklamací pímo souvisela s pozitivní a 
uritou negativní motivací obecn panující ve spolenostech i se zpsobem interního 
marketingu nového projektu. 
 
Z obr.  P2.8. rovnž vyplývá, že zavedení nových jednotných modul podporujících 
podobné obchodní funkcionality si vyžádalo i podporu formou odpovdí na odborné 
dotazy po zavedení systému. Z tchto odborných dotaz velmi asto vznikaly poptávky a 
po souhlasu Kompetenního centra zákazníka i objednávky na zmny instalovaného 
ešení. 
 
Spolenosti 2, 3 a 4 se s nábhem nového systému vyrovnaly úspšn, což souvisí 
s jejich aktivní úastí na projektu i v Kompetenním centru generálního odbratele. 
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Obr. P2.2. Statistiky Helpdesk – Chybovost zavedeného systému 
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Zdroj: Future Engineering a.s. a vlastní zpracování 
 
Obr. P2.3. etnost dotaz, dceiná spolenost 1. 
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Obr. P2.4. etnost dotaz, dceiná spolenost 2 
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Zdroj: Future Engineering a.s. a vlastní zpracování 
 
 
P2.7. Závr 
Ukazuje se, že zavedení standardního aplikaního software ve více lokálních pobokách 
mezinárodního koncernu cestou jednotného ešení vyžaduje nejen nároné a dsledné 
vedení projektu, ale také specifické metody komunikace, které snižují jazykové, lokáln-
psychologické i organizaní bariéry. Z uvedených výsledk lze formulovat následující 
doporuení: 
 Projektový tým je výhodné složit se zástupc jednotlivých lokálních poboek s 
participací klíových firemních rolí 
 Generální dodavatel musí vnovat dostatenou pozornost lokálním subdodavatelm, 
piemž významnou roli hraje nejen kompetence lokálního dodavatele, ale také jeho 
jazykové vybavení a ochota se podílet na spoleném projektu 
 Odbratel musí definovat dostaten kompetentní vedení mezinárodního projektu, 
dsledn toto vedení kontrolovat a podporovat je proti jednotlivým lokálním 
zájmm. 
 Výrazn se osvdila metoda Kompetenního centra, která umožnila pedstavitelm 
jednotlivých lokálních dceiných spoleností aktivn se úastnit projektu a pijmout 
jej za svj. 
 Metoda prototyp se teoreticky jeví jako velmi výhodná, ale pokud není 
podporována organizaními opateními (synchronizace test) a dostaten rychlou 
infrastrukturou (sí
), nevede k úspchu 
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Obr. P2.5. etnost dotaz, dceiná spolenost 3 
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Obr. P2.7 etnost dotaz, dceiná spolenost 5 
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 Metoda workshop rovnž umožnila konsensuálních schvalování závr 
projektových etap a zmn v dalším postupu 
 Výrazn produktivnjší se zde ukázala metoda dvou až tídenních workshop 
 asový plán zavádní NUS v jednotlivých zemích v krátkých termínech byl píliš 
ambiciózní, nebo
 nebral v úvahu možné potíže vyvolané kvalitou práce 
subdodavatel 
 Výrazn pozitivní roli po zahájení produktivního sehrála fungující služba HelpDesk 
generálního dodavatele s krátkou dobou odezvy, což umožnilo relativn rychlé 
odstra	ování reklamací. Dokonce je možné íci, že bez této fungující služby by 
usazení implementovaného ešení bylo mnohonásobn delší se všemi provozními, 
finanními i psychologickými dsledky.  
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PÍLOHA . 3. PÍPADOVÁ STUDIE ZAJIŠT	NÍ 
ROZVOJE A ÚDRŽBY ERP V RÁMCI 
MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU. 
 
Píloze . 2. byla popsána organizace mezinárodního projektu ERP systému na bázi 
Microsoft Dynamics NAV. Pi uzavení smlouvy na dodávku mezi generálním 
dodavatelem a generálním odbratelem byly definovány postupy údržby a rozvoje 
dodaného systému. 
P3.1. Údržba systému 
Generální dodavatel navrhnul a po souhlasu spolu s ešitelským týmem realizoval 
následující metodiku podpory, údržby a rozvoje systému: 
 
P3.1.1. Upgrade 
Generální odbratel se rozhodl pro nejvyšší typ služby upgrade (tj. poskytování nových 
verzí software). Upgrade poplatek byl generálním odbratelem placen jedenkrát ron 
generálnímu dodavateli a pokrýval nejen dodání nové verze SW licencí, ale též i všechny 
služby související s pechodem na novou verzi – reparametrizaci, konverzi dat, pevod 
zakázkových úprav a rozdílová školení. Nkteré práce generální dodavatel provádl 
s pomocí lokálních subdodavatel (LSS). 
 
Generální odbratel však nebyl nositelem náklad na upgrade, nebo
 tyto náklady byly 
podle pedem dohodnutého klíe rozútovány na jednotlivé lokální poboky KMBS 
(KM-LS). Workflow související s upgrade systému je popsán na obr. P3.1 
 
Obr. P3.1 Workflow prbhu upgrade 
 
Zde: 
Generální dodavatel 
KM-LS1 
 
LSS1 
 
KM-LSN 
LSSN 
Generální odbratel (KMBS 
Europe  
 Vienna Office) 
 
3 
3 
3,4 
1,2 
5 
6 
7 
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1. Píprava nové verze NUS generálním dodavatelem 
2. Ovení nové verze NUS generálním dodavatelem 
3. Dodání nové verze SW licencí vetn souvisejících služeb generálním 
dodavatelem jednotlivým KM-LS (pípadn ve spolupráci s lokálními 
subdodavateli) 
4. Ovení dodávky generálním dodavatelem v jednotlivých KM-LS 
5. Validace dodávky jednotlivými KM-LS 
6. Fakturace dodávky generálním dodavatelem generálnímu odbrateli 
7. Fakturace dílích dodávek generálním odbratelem jednotlivým KM-LS 
Zdroj: Future Engineering a.s., vlastní peklad 
 
P3.1.2. Servis 
Standardní servisní zásah pi zjištní poruchy v lokální poboce KMBS (tj. KM-LS) byl 
provádn generálním dodavatelem (vzdálen pípadn i na míst) nebo lokálním 
subdodavatelem (tj. LSS): 
 
Obr. P3.2. Workflow prbhu servisu 
 
Zde: 
1. Pedání reklamace s popisem poruchy z KM-LS prostednictvím služby 
HelpDesk generálnímu dodavateli 
2. Analýza poruchy generálním dodavatelem 
3. Zpracování návrhu na odstranní vady generálním dodavatelem pípadn 
odeslání pokynu ke zpracování návrhu na odstranní vady lokálnímu subdodavateli 
v pípad, že se jedná o vadu v lokální legislativní úprav 
4. Pezkoumání návrhu na odstranní vady generálním dodavatelem 
5. Odstranní vady v KM-LS generálním dodavatelem pípadn lokálním 
subdodavatelem 
6. Ovení odstranní vady v KM-LS generálním dodavatelem pípadn lokálním 
subdodavatelem 
7. Validace odstranní vady v KM-LS lokální pobokou 
Generální dodavatel 
KM-LS1 
 
LSS1 
 
KM-LSN 
LSSN 
Generální odbratel 
(KMBS Europe  
 Vienna Office) 
 
5,6 
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8 
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8. Odstranní vady v ostatních KM-LS v pípad, že se nejednalo o vadu v lokální 
legislativní úprav 
9. Informace generálního odbratele o odstranní vady 
Zdroj: Future Engineering a.s., vlastní peklad 
 
P3.2. Podpora a další rozvoj ešení 
Další rozvoj NUS byl koordinován a objednáván vždy pouze generálním odbratelem po 
pedchozím projednání nového požadavku (zpravidla elektronickou cestou) 
v kompetenním centru KMBS. Tímto zpsobem bylo zajištno, že ve všech lokálních 
pobokách bylo skuten jedno ešení. 
 
Obr. P3.3. Workflow dalšího rozvoje systému 
 
Zde: 
1. Pedání poptávky z KM-LS generálnímu odbrateli 
2. Pezkoumání poptávky generálním odbratelem 
3. Pedání poptávky generálním odbratelem prostednictvím služby HelpDesk 
generálnímu dodavateli 
4. Zpracování nabídky generálním dodavatelem 
5. Pezkoumání nabídky generálním dodavatelem 
6. Pedání nabídky generálním dodavatelem generálnímu odbrateli 
7. Pezkoumání nabídky generálním odbratelem 
8. Objednání požadavku dle schválené nabídky generálním odbratelem u 
generálního dodavatele 
9. Realizace objednávky generálním dodavatelem v jednotlivých KM-LS 
10. Ovení dodávky generálním dodavatelem v jednotlivých KM-LS 
11. Validace dodávky jednotlivými KM-LS 
12. Fakturace dodávky generálním dodavatelem generálnímu odbrateli 
13. Fakturace dílích dodávek generálním odbratelem jednotlivým KM-LS 
Zdroj: Future Engineering a.s., vlastní peklad 
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PÍLOHA . 4. PÍPADOVÁ STUDIE – ZÁVISLOST 
ÚROVN	 MOTIVACE A KONFLIKT NA PLN	NÍ 
TERMÍN PROJEKTU. 
 
Uvedený projekt se týkal rozsáhlé zmny informaního systému podniku, kdy došlo 
k úplné zmn infrastruktury a programového vybavení. Datová základny nového ešení 
byla zcela nekompatibilní co do struktury databáze. Náronost etapy konverze dat byla 
podcenna. V dsledku toho došlo v daném projektu k nkolika posunutím termín.  
V prbhu projektu si autor vedl záznamy o relativní úrovni motivace a úrovn konflikt. 
Hlavní termíny projektu a prbh hodnot zmínných ukazatel jsou uvedeny v  tabulce  
P4.1 a obr. P4.1. 
 
Tabulka P4.1 Jednotlivé události v termínech projektu IS 
. kroku Datum Událost 
1 1. 11. 2004 Kickoff 
2 31. 5. 2005 Projekt IS 
3 31. 8. 2005 Projekt pijat 
4 15. 10. 2005 První posun 
termínu 
5 31. 12. 2005 Druhý posun 
termínu 
6 31. 1. 2006 Integraní testy 
7 31. 3. 2006 Start povolen 
8 30. 6. 2006 1. kvartální 
závrka 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Je vidt, že úrove	 motivace projektového týmu postupn klesala a relativní úrove	 
konflikt v prbhu projektu postupn rostla. Po pijetí projektu (Cílového konceptu) 
došlo k pechodnému zlepšení. V íjnu 2005 došlo k prvnímu posunu termínu zahájení 
provozu. Úrove	 konflikt zaala prudce stoupat, až došlo k dosažení vrcholu úrovn 
konflikt a minimu motivace poté, co byl projekt podruhé odložen. lenové týmu si 
však uvdomili, že druhým odložením dostal projekt šanci k úspchu a s blížícím se 
zahájením provozu motivace rychle stoupala a nastala etapa intenzivní spolupráce. Po 
zahájení provozu opt došlo ke snížení motivace, ale za závažnjší lze považovat nárst 
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konflikt, což souvisí s nesplnnými oekáváními koncových uživatel a úrovní jejich 
zaškolení pro praktický rutinní provoz. 
 
Obr. P4.1. Úrove konflikt a motivace úastník projektu IS v závislosti na 
termínech 
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 115
LITERATURA 
[1] Announcing the Standard for INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION 
MODELING (IDEF0). [Online], [cit. 20. 2. 2008] URL: 
http://www.idef.com/pdf/idef0.pdf . 
[2] Apfel, A. The Total Value of Opportunity Approach. Gartner: DF-17-
0235.[Online], [cit. 2. 3. 2008]. URL: 
https://tvo.gartner.com/home/homepagepromo/Homepage_atachments/tvo%20n
ote.pdf . 
[3] ARIS – (Architecture of Integrated Systems). [Online], [cit. 1. 2. 2008]. URL: 
http://www.pera.net/Methodologies/ARIS/ARIS.html . 
[4] Arveson, P. What is Balanced Scorecard.[Online], [cit 1. 7. 2007], URL: 
http://www.balancedscorecard.org/basics/bsc1.html . 
[5] Cígler Software. Informaní technologie On Target. [Online], [cit. 3. 1. 2008]. 
URL: http://www.money.cz/clanky/555065 . 
[6] Business process management explained. [Online], [cit. 19. 2. 2008] URL: 
http://www.qpr.com/bpm-explained.html .  
[7] Business Process Modeling Notation. Working Draft (1.0) August 25.2003. 
[Online], [cit. 15. 11. 2007]. URL: 
http://xml.coverpages.org/BPMNv10Draft.pdf . 
[8] Data Research. Boston Matrix 2008. [Online], [cit. 12. 2. 2008]. URL: 
http://www.dpu.se/boston_e.html . 
[9] Davenport, T. Process Innovation: Re-engineering Work through Information 
Technology. Boston: Harvard Business School Press; 1992. ISBN 0-87584-366-
2. 
[10] Davenport, T. H. Some Principles of Knowledge Management. [Online], [cit. 
20. 2. 2008] URL: http://www.itmweb.com/essay538.htm . 
[11] Dolanský, V., Mkota, V., Nmec, V. Projektový management. Praha: Grada 
publishing, 1996. ISBN: 80-7169-287-5. 
[12] Doucek P., Novotný, O. Standardy ízení podnikové informatiky. E+M, 2007, . 
3. ISSN: 1212-3609. 
[13] Dlouhý M., Fábry J., Kuncová M., Hladík T. Simulace podnikových proces. 
Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1649-4. 
[14] ebXML Specs. [Online], [cit. 25. 1. 2008]. URL: http://ebxml.org/specs/. 
[15] Fürstberger, G. (2003)  Projektmanagement, Seminarunterlagen, 
Wien:Management Development Gmbh. 
[16]Gareis, R. Happy Projects! Vinna: MANZ Verlag, 2005. ISBN:3-214-08268-X. 
[17] Hammer, M., Champy, J. Reengineering – radikální promna firmy: manifest 
revoluce v podnikání (peklad L. Vodáek). 3. vydání, Praha: Management 
Press: 2000. ISBN 80-7261-028-7. 
[18] Hopfstrand, D., Holz-Clause, M. What is a Feasibility study? [Online], [cit. 
20.1.2006]. URL: http://www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/html/c5-
65.html . 
[19] Hruby, P. Model Driven Design Using Business Patterns Heidelberg: Springer 
Verlag, 2006. ISBN 978-3-540-30154-7.  
[20] www.infotivity.com This RFP Master, [Online], [1 Jun 2007], URL: 
http://www.infotivity.com/rfp_template_db-gen.html#css . 
[21] ISO 14258 - Concepts and rules for enterprise models. 
 116
[22] ISO 15704 – Requirements for enterprise-reference architectures and 
methodologies. 
[23] ITILv3 Wikipedia, the free encyklopedia. [Online], [cit. 12. 11. 2007]. URL: 
http://en.wikipedia.org/wiki/ITIL_v3 . 
[24] Kaplan, R., S., Norton, D., P. Balanced Scorecard. Strategický Systém ízení 
Výkonnosti Podniku. 5. vydání, Praha: Management Press, 2007. ISBN: 978-80-
7261-177-5. 
[25] Kekovský, M., Drdla, M. Strategické ízení firemních informací. Teorie pro 
praxi. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-730-8. 
[26] LBMS. LBMS Advanced Project Management. [Online], [cit. 23. 9. 2007]. 
URL: http://www.lbms.cz/Reseni/_pdf/0703-INS-MM-Projektov%C3%A9-
%C5%99%C3%ADze. 
[27] McAvoy, J. Evaluating the Evaluations: Preconceptions of Post Mortems. 
[Online], [cit. 1. 12. 2006]. URL: http://www.ejise.com/volume-9/v9-iss-
2/mcavoy.pdf. 
[28] Mildeová S., Vojtko V. a kol. Manažerské simulace dynamických proces. 
Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1055-3. 
[29] Moos, P. Informaní technologie. Praha: VUT, 1993. ISBN: 80-01-01048-1. 
[30] Myllyahol, M., et al. A Review of Small and Large Post Mortem Analysis 
Methods.[Online], [cit. 15. 3. 2008]. URL: 
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj1/projects/merlin/pub/pma_full_1.00-icssea-
layout.pdf . 
[31] URL: http://www.qpr.com/. 
[32] Rosen, M. BPM and SOA. Where does one end and the other begin? [online], 
[cit. 3. 1. 2008]. URL:http://www.bptrends.com/publicationfiles/01-
06%20COL%20SOA%20-Where%20Does%20One%20End%20-
%20Rosen.pdf . 
[33] epa, V. Podnikové procesy. Procesní ízení a modelování. Praha: Grada 
Publishing, 2006. ISBN  80-247-1281-4. 
[34] Service Oriented Architecture. Wikipedia, the free encyklopedia. [Online], [cit. 
10. 4. 2007]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture . 
[35] Scholleová, H. Hodnota flexibility. Reálné opce. Praha: C.H.Beck , 2007. ISBN 
978-80-7179-735-7. 
[36] Silvius, A., J. Does ROI matter? Insights into the true business value of IT. 
[Online], [cit. 1. 11. 2006]. URL: http://www.ejise.com/volume-9/v9-iss-2/v9-
i2-art6.htm . 
[37] sitelab.com Sitelab RFP Templates [Online], [cit. 3. 5. 2007]. URL: 
http://www.sitelab.com/rfp_template_downloads.asp . 
[38] Svozilová, A. Projektový management. Praha: Grada publishing, 2006. ISBN: 
80-247-1501-5. 
[39] S&T eská republika. Implementace informaního systému SAP (ASAP) 
[Online], [cit. 3. 4. 2008]. URL: 
http://www.sntcz.cz/Content.Node/solutions_services/21162.cz.php . 
[40] technolgyevaluation.com RFP Templates Enterprise ressouce planning [Online] 
[cit. 31.8.2007]. URL : http://rfp.technologyevaluation.com/store.asp?catid=1.  
[41] Thomson, A. Business Feasibility Study Outline. [online], [cit. 27. 12. 2006]. 
URL: 
http://bestentrepreneur.murdoch.edu.au/Business_Feasibility_Study_Outline.pd
f. 
 117
[42] Veselý, J. Produkní funkce – úinný nástroj ekonomické analýzy (2). AT&P 
Journal, 2005, . 6. ISSN: neuvedeno. 
[43] Viktoík, T., Stehlík, A. Reálné opce jako podpora investiního manažerského 
rozhodování.E+M, 2008, . 1. ISSN: 1212-3609. 
[44] Vlek, J. Inženýrská informatika. Praha: VUT, 1994. ISBN: 80-01-01071-6. 
[45] Vrana, I.,Richta,K. Zásady a postupy zavádní podnikových informaních 
systém. Praktická píruka pro manažery. 1.vyd. Praha: Grada publishing, 
2005. ISBN: 80-247-1103-6. 
[46] Vymtal, D., Matýšek, S. Implementace ERP systému u nadnárodní organizace. 
IT Systems, 2007, . 12. ISSN 1802-002-X. 
[47] Vymtal, D. Information Systems in Multi-Cultural Environments: Some 
Impacts and Ideas how to solve them. Proceedings of the 5th International 
Symposium on Business Administration. Canakkale-Turkey, 2008. ISBN: 978-
975-8100-78-1. 
[48] Vymtal, D. Balanced Quotation Analysis in IT Projects. E+M, 2008, . 2. (v 
tisku). ISSN: 1212-3609. 
[49] Wolf, P. Úspšný podnik na globálním trhu. Bratislava: CS Profi-
Public,2006.240 s. ISBN 80-969546-5-2. 
[50] Wiener, N. Kybernetika a spolenost. Praha: Academia, 1963. ISBN: 99-00-
01998-X. 
[51] Žid, N. Vybrané aspekty procesního ízení. [online], [cit. 12. 2. 2008]. URL: 
http://www.intersystems.cz/iarchive/Sympos06/presentations06/Vybrane_aspek
_procesniho_rizeni.doc.  
 
SEZNAM TABULEK 
TABULKA 1. KOMBINACE TYP A ÚROVNÍ ÍZENÍ S PODPOROU IS ................................... 12 
TABULKA 2. VÝHODY A NEVÝHODY ISTÉ PROJEKTOVÉ ORGANIZANÍ STRUKTURY ....... 21 
TABULKA 3. VÝHODY A NEVÝHODY ÚTVAROVÉ ORGANIZANÍ STRUKTURY ................... 23 
TABULKA 5. HLAVNÍ ROLE V PROJEKTU IS ...................................................................... 30 
TABULKA 6. DLEŽITÉ UKAZATELE SOUVISEJÍCÍ S ROLÍ VEDOUCÍHO PROJEKTU IS U 
ODBRATELE .......................................................................................................... 32 
TABULKA 7. DLEŽITÉ UKAZATELE SOUVISEJÍCÍ S ROLÍ VEDOUCÍHO PROJEKTU IS U 
DODAVATELE ......................................................................................................... 33 
TABULKA 8. DLEŽITÉ UKAZATELE CHARAKTERIZUJÍCÍ TÝMOVOU ROLI PROJEKTOVÝ TÝM 
U PROJEKTU IS NA STRAN ODBRATELE. .............................................................. 34 
TABULKA 9. CHARAKTERISTIKA TÝMOVÉ ROLE DÍLÍ PROJEKTOVÝ TÝM NA STRAN 
ODBRATELE. ......................................................................................................... 35 
TABULKA 10. DLEŽITÉ UKAZATELE SOUVISEJÍCÍ S ROLÍ LENA PROJEKTOVÉHO TÝMU IS 
U ODBRATELE ....................................................................................................... 37 
TABULKA 11. VZTAHY MEZI HLAVNÍMI PROCESY PI ÍZENÍ PROJEKT IS ........................ 44 
TABULKA 12. POPIS PROCESU KONTROLA V PRBHU PROJEKTU IS ................................ 47 
TABULKA 13. ZÁKLADNÍ FÁZE A AKTIVITY V PRBHU PROJEKTU IS .............................. 53 
TABULKA 14. PÍKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚLOH DLE PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ ................... 59 
TABULKA 15. OBSAH DOKUMENTU CÍLOVÝ KONCEPT IS OBCHODNÍ ORGANIZACE .......... 74 
TABULKA 16. ÚZKÁ MÍSTA PEVODU DAT ....................................................................... 76 
TABULKA 17. DOPORUENÉ ÚPRAVY PI KONVERZI DAT ................................................ 77 
TABULKA 18. HLEDISKA HODNOCENÍ IS. ......................................................................... 86 
 118
TABULKA 19. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA UKAZATEL PRO HODNOCENÍ BEZPENOSTI IS
 ............................................................................................................................... 86 
TABULKA P1.1.  VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA FUNKCE (PÍKLAD) .................................. 94 
TABULKA P1.2. NASTAVENÍ VÝPOTU PRO FUNKNÍ POŽADAVKY .................................. 95 
TABULKA P1.3 NASTAVENÍ VAH PRO HODNOCENÍ DALŠÍCH KRITÉRIÍ .............................. 96 
TABULKA P1.4. CELKOVÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ NABÍDEK. .......................................... 97 
TABULKA P4.1 JEDNOTLIVÉ UDÁLOSTI V TERMÍNECH PROJEKTU IS .............................. 113 
 
SEZNAM OBRÁZK 
OBR. 1. PODNIK JAKO REGULANÍ OBVOD ......................................................................... 8 
OBR. 2. BLOKOVÉ SCHÉMA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ................................................ 9 
OBR. 3. HIERARCHICKÁ STRUKTURA INFORMANÍCH SYSTÉM ...................................... 10 
OBR. 4. OBECNÁ STRUKTURA PROJEKTOVÉHO ÍZENÍ V PODNIKU ................................... 20 
OBR. 5. ISTÁ PROJEKTOVÁ ORGANIZANÍ STRUKTURA .................................................. 21 
OBR. 6. KLASICKÁ MATICOVÁ STRUKTURA ..................................................................... 22 
OBR. 7. MATICOVÁ ORGANIZANÍ STRUKTURA V REÁLNÉM PODNIKU ............................. 23 
OBR. 8. DVODY INFORMANÍCH PROJEKT Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU . 25 
OBR. 9. CHARAKTERISTIKA KVADRANT BOSTONSKÉ MATICE........................................ 26 
OBR. 10. CHARAKTERISTIKA NKTERÝCH PRODUKT PRO ERP V BOSTONSKÉ MATICI ... 27 
OBR. 11. TYPICKÁ STRUKTURA PROJEKTOVÉ ORGANIZACE PROJEKT IS U OBCHODNÍ FIRMY.
 ............................................................................................................................... 31 
OBR. 12. VZTAHY MEZI KVALITOU, RYCHLOSTÍ ZAVEDENÍ PROJEKTU A CENOU. ............. 56 
OBR. 13. PÍKLAD POUŽITÍ CÍLOVÉHO KRUHU PRO DEFINICI CÍL PROJEKTU ................... 56 
OBR. 14. FÁZE KONTRAKTANÍCH JEDNÁNÍ ..................................................................... 65 
OBR. P2.1. ORGANIZACE KOMPETENNÍHO CENTRA. ..................................................... 103 
OBR. P2.2. STATISTIKY HELPDESK – CHYBOVOST ZAVEDENÉHO SYSTÉMU ................... 105 
OBR. P2.3. ETNOST DOTAZ, DCEINÁ SPOLENOST 1. ............................................... 105 
OBR. P2.4. ETNOST DOTAZ, DCEINÁ SPOLENOST 2 ................................................ 106 
OBR. P2.5. ETNOST DOTAZ, DCEINÁ SPOLENOST 3 ................................................ 107 
OBR. P2.6 ETNOST DOTAZ, DCEINÁ SPOLENOST 4 ................................................. 107 
OBR. P2.7 ETNOST DOTAZ, DCEINÁ SPOLENOST 5 ................................................. 108 
OBR. P2.8 ETNOST TYP DOTAZ DLE DCEINÝCH SPOLENOSTÍ ................................ 108 
OBR. P3.1 WORKFLOW PRBHU UPGRADE ................................................................... 110 
OBR. P3.2. WORKFLOW PRBHU SERVISU ................................................................... 111 
OBR. P3.3. WORKFLOW DALŠÍHO ROZVOJE SYSTÉMU .................................................... 112 
OBR. P4.1. ÚROVE KONFLIKT A MOTIVACE ÚASTNÍK PROJEKTU IS V ZÁVISLOSTI NA 
TERMÍNECH .......................................................................................................... 114 
 
 
 119
REJSTÍK 
A 
Akceptaní testy, 77, 78 
ARIS, 15 
B 
Balanced quotation analysis, 67, 94 
Bostonská matice, 26 
Business Process Modelling Notation, 15 
C 
Cílový koncept ešení, 73, 87, 89, 98 
COBIT, 17 
D 
Data, 7, 26, 27 
Diskontování, 84 
E 
ebXML, 15 
Efektivnost investic, 83, 84 
ERP, 26, 27, 94, 98 
H 
Hodnocení projektu, 83 
Hotline, 89 
Ch 
Chief Information Officer, 14, 22, 48, 54 
I 
Informace, 7, 9, 49, 112 
Informaní systém, 41, 113, 114 
cenová vyjednávání v projektu, 66 
funkní dekompozice, 70 
konflikty, 41 
typy úloh, 10 
vymezení, 7 
Informaní technologie, 14, 16, 25, 102 
dvody pro projekty, 27 
hodnota pro podnik, 12 
typy manažer projekt, 34 
vymezení pojmu, 9 
ISO, 17 
ITIL, 17 
K 
Komunikace, 39, 40 
M 
Modelování proces, 15, 16, 17, 70, 87 
N 
Nábh nového systému, 80 
potenciální konflikty, 88 
Následná analýza, 87 
Následné hodnocení projekt, 85 
Net Present Value, 17, 18, 84, 85 
P 
Procesní ízení, 15 
Produkní funkce, 13 
Projekt, 19, 28, 54, 113 
kontrola, 47 
kontrola prbhu, 81 
kontrolní strategie, 81 
marketing, 30, 32, 47, 48, 49 
motivace, 50 
náklady, 29, 59, 61 
nástroje kontroly prbhu, 82 
realizace, 70 
rizika, 48 
školení a dokumentace, 79 
Projekt informaního systému, 18 
Projektová organizaní struktura, 19 
 120
istá, 20 
Projektový management, 19 
Projektový tým, 34, 44, 47, 52, 106 
úskalí jednání tým, 43 
Pevod dat, 76 
R 
Reálné opce, 85 
Ressource Events Agents, 10, 16 
Role, 24, 30, 31, 37, 58, 98 
Roll Out, 28, 52, 99, 102 
 
ešitelské zdroje 
alokace, 46 
ídící výbor, 30, 31, 42, 43, 47, 49, 80, 82 
S 
Servisn orientovaná architektura, 16, 25 
Simulace prchodnosti, 16, 17, 70, 87 
Systém, 7, 50, 51 
T 
Total Costs of Ownership, 14, 17, 51, 63, 83 
Total Value of Opportunity, 14 
Týmové ízení projektu, 29 
U 
UML, 15 
Úvodní studie proveditelnosti, 55, 58, 64, 
70 
cíle projektu, 56 
definice, 54 
ekonomické hodnocení, 63 
externí poradci, 58 
hrubý plán realizace projektu, 63 
požadavky na lidské zdroje, 62 
zpracovatelé, 57 
V 
Vedení projektu 
styl, 35 
Vedoucí projektu, 22, 30, 32, 36, 44, 47, 50, 
54 
Vlastník projektu, 30, 42, 44 
Výbrové ízení, 65 
 
